



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
SECCION	008004
NUMERO DEL OFICIO	Secretaría
EXPEDIENTE	

295/149.1/111

Adjudicación de contrato No.: D-PR-15-TIJ-SI-156
ASUNTO: para los trabajos que se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 28 de diciembre de 2015.

TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V.
BLVD. ANAHUAC No.1-E, TERCERA ETAPA RIO TIJUANA,
TIJUANA, B.C., C.P. 22226
Presente.

At'n: C. C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA

Con objeto de ejercer la inversión aprobada dentro de la modalidad de inversión: Programa Regional (PR), Programa: Vías de Comunicación en Bienes de Dominio Público (SI), aprobados mediante Oficio No. 10010145576, emitido el día 08 de diciembre del 2015, por la Secretaría de Planeación y Finanzas y basándose en el Dictamen de adjudicación directa de fecha 28 de diciembre de 2015, le informamos que se autoriza el contrato D-PR-15-TIJ-SI-158, para la obra:

10010053166 MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Con un monto contratado y asignado por la cantidad de:


DE \$ 73'598,999.98 (SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Monto de inversión de la obra: \$ 63'447,413.78
16% impuesto al valor agregado: \$ 10'151,586.20

Solicito a usted coordinarse con el C. Ing. Ignacio Federico Arreola Camacho, Director de Obras de Infraestructura de la SIDUE, para iniciar los trabajos correspondientes.

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores, así como realizar el trámite necesario para la presentación de dos pólizas de fianza, una por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y la otra por el monto total del anticipo.

Atentamente.


C. Ing. Manuel Guevara Morales,
El Secretario.

S.P. Lic. Antonio Valladoild Rodríguez.-Secretario de Planeación y Finanzas del Estado. Pla.
Lic. Bladimiro Hernández Díaz.- Director de Control y Evaluación Gubernamental.- Pto.
Arq. Carlos Fernando Añaro Esparza.- Subsecretario de Planeación y Finanzas Digital.
Ing. Francisco Javier Mejía Ponce.- Director de Comunicación y Servicios de la SIDUE.- Digital.
Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez.- Director de Inversión y Servicios Digital.
Ing. Ignacio Federico Arreola Camacho.- Director de Obras de Infraestructura y Obras Urbanas.
COMUNICACION

SECRETARIA DE PLANEACION
Y FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ESPACHADO
30 DIC 2015
ESPACHADO
COMUNICACION Y SERVICIOS
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE SERVICIO
CARATULA DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO			
DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			
AREA RESPONSABLE			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO			
CONTRATISTA		CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL		No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACION
TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V.		D-PR-15-TIJ-SI-158	29 DE DICIEMBRE DEL 2015
INVIACION No.		FECHA DE ADJUDICACION	
TRI080111D99		28 DE DICIEMBRE DEL 2015	
DOMICILIO:		MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:	
BLVD. ANAHUAC No.1-E, TERCERA ETAPA RIO TIJUANA, TIJUANA, B.C., C.P. 22226		ADJUDICACION DIRECTA (X)	
CORREO ELECTRONICO: trituasfaltostj@gmail.com		INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ()	
LICITACION PUBLICA ()			
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DEL SERVICIO			
10010053166 MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA			
CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS		DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO	
PR			
No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA. DE OFICIO DE APROBACION	No. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE OFICIO DE APROBACION
No.	No. 10010145576	No.	No.
FECHA:	FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	FECHA:	FECHA:
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE ANTICIPO
MONTO INICIAL CONTRATADO	30%		
\$73,598,999.98			
IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL	No. E IMPORTE DE LA FIANZA	No. E IMPORTE DE LA FIANZA	
\$73,598,999.98	88276358	88276359	
	\$7,359,900.00	\$22,079,699.99	
CONTROL DE LA INVERSION			
(\$) MONTO CONTRATADO	FECHA	(\$) MONTO ASIGNADO	FECHA
\$73,598,999.98	29-dic-15	\$73,598,999.98	29-dic-15
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION			
FECHA DE INICIO:	04 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION:	28 DE DICIEMBRE DEL 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO D-PR-15-TIJ-SI-158	RAZON O DENOMINACION SOCIAL TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V.	FECHA DE CONTRATACION 29 DE DICIEMBRE DEL 2015
No. DE LICITACION ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO FISCAL BLVD. ANAHUAC No.1-E, TERCERA ETAPA RIO TIJUANA, TIJUANA, B.C., C.P. 22226	FECHA DE ADJUDICACION 28 DE DICIEMBRE DEL 2015
R.F.C. DEL CONTRATISTA TRIO80111D99	MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNA X) CONVOCATORIA PUBLICA () INVITACION TRES PERSONAS () ADJUDICACION DIRECTA (X)	FECHA DE FALLO ADJUDICACION DIRECTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

No. Y NOMBRE DE LA OBRA 10010053166 MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
	73,658,500.09	73,658,500.09						

MUNICIPIO Y LOCALIDAD MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO							No. Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION 10010145576 08 DE DICIEMBRE DEL 2015
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
	73,598,999.98	73,598,999.98						

FONDO O MODALIDAD PR	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION							CODIGO PROGRAMATICO
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
	73,598,999.98	73,598,999.98						

30%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL

GARANTIA DE ANTICIPO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE VICIOS OCULTOS	RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFINAZADORA, S.A. DE C.V.
No. POLIZA IMPORTE 88276359 22,072,699.99	No. POLIZA IMPORTE 88276358 7,359,900.00	IMPORTE EN EL CONTRATO	

PLAZO DE EJECUCION	
INICIO 04 DE ENERO DEL 2016	TERMINO 28 DE DICIEMBRE DEL 2016

ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA PANCARDO
DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS (SIDUE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. : D-PR-15-TIJ-SI-158

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO LA QUE PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE CONTRATO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES Y POR LA OTRA, TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA, QUIÉN PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE INSTRUMENTO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S :

I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

- I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CENTRALIZADA, CONFORME LOS ARTÍCULOS 1°, 2°, 3°. PÁRRAFO SEGUNDO, 8° Y 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO.
- I.2. EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR "LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL **01 DE NOVIEMBRE DEL 2013**, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 8, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y SEGUNDO DEL ACUERDO EMITIDO POR EL EJECUTIVO ESTATAL EN LO QUE RESPECTA A OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PÚBLICADOS EN LAS SECCIONES II Y III, RESPECTIVAMENTE, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL **06 DE ENERO DE 2012**.
- I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN CALZADA INDEPENDENCIA No.994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 4TO. PISO DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO.
- I.4. QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO MEDIANTE EL OFICIO No. **10010145576**, DE FECHA **08 DE DICIEMBRE DEL 2015**.
- I.5. QUE PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE CONTRATO SE ENTENDERÁ POR:
 - I.5.1. LEY: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
 - I.5.2. REGLAMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** EN BASE A LOS ARTÍCULOS **41 Y 42 FRACCIÓN III, Y V** DE LA LEY, DE ACUERDO AL DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA PÚBLICA NUMERO 10010053166 DENOMINADA "MODERNIZACIÓN DE BLVD. LAZARO CARDENAS, DELEGACION LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA", DEL **09 DE**

DICIEMBRE DEL 2015 SUSCRITO POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y AL DICTAMEN TÉCNICO DE ADJUDICACION SUSCRITO POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.

- I.7. QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- I.8. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PÚBLICO.

II. EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" DECLARA:

II.1. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON ESCRITURA PUBLICA No. 22,274, VOLUMEN 564, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 15 LIC. ENRIQUE GALLAGA ESPARZA, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., Y LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE CON EL SEGUNDO TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 22,274, VOLUMEN 564, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 15 LIC. ENRIQUE GALLAGA ESPARZA, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

II.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA Y OBLIGARLA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN BLVD. ANAHUAC No.1-E, TERCERA ETAPA RIO TIJUANA, TIJUANA, B.C., C.P. 22226, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.4. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUÁLES ESTÁN VIGENTES:

II.4.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: TRI080111D99.

II.4. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO EN VIGOR.

II.5. ASÍ MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS MONTOS DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS, QUE SE AGREGAN COMO ANEXOS 1 Y 2 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ÉSTE CONTRATO.

NOMBRE DEL ANEXO	
1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA (23 HOJAS)
2	PROGRAMA DE OBRA (26 HOJAS)

II.6. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

III. LAS PARTES DECLARAN:

III.1. QUE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESTINADA A UN SERVICIO PÚBLICO O AL USO COMÚN POR LO QUE SE CONSIDERA DE INTERÉS SOCIAL.

III.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ÉSTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS, PRESUPUESTO DE OBRA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ÉSTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

10010053166 MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

\$ 73'598,999.98 (SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y EL MONTO DE LA ASIGNACIÓN ES DE:


\$ 73'598,999.98 (SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE **360 (TRESCIENTOS SESENTA)** DÍAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DÍA **04 DE ENERO DEL 2016**, Y A CONCLUIRLO A MÁS TARDAR EL DÍA **28 DE DICIEMBRE DEL 2016**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA APROBADO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-

"LA CONTRATANTE" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", A MÁS TARDAR EL DÍA ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN QUE DEBERÁ EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ÉSTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARÁ POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL PLAZO CONVENIDO PARA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.



QUINTA.- ANTICIPOS.-

PARA QUE "LA CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, E INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, "LA CONTRATANTE" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), DEL MONTO DE LA ASIGNACIÓN, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE:

\$ 22' 079,699.99 (VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA TALES CONCEPTOS, O EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU IMPORTE EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR A TÍTULO DE INTERESES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIÓ DEVOLVER EL ANTICIPO, LOS CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIPOS A QUE SE REFIERE ÉSTA CLÁUSULA, EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS CITADOS, ASÍ COMO A JUSTIFICAR ANTE "LA CONTRATANTE" SU CORRECTA APLICACIÓN, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO QUE POR ESCRITO FORMULE "LA CONTRATANTE".

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPOS POR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, SÍ PODRÁ HACERLO PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY Y, DE SER ASÍ, EN ÉSTE ÚLTIMO CASO, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ EL ANTICIPO SOLICITADO, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIÓN, DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LO SIGUIENTE:

- a) CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORQUE;
- b) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ÉSTE SE DEBERÁ LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EN EL CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO DE LOS ANTICIPOS POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A LA FECHA DE LA RECLAMACIÓN, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY.

LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL



PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN PERIODOS MÁXIMOS DE TREINTA DÍAS NATURALES, LAS ESTIMACIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERÁ LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES. "LA CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN REVISARÁ Y AUTORIZARÁ LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE EXISTIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, SU RESOLUCIÓN Y PAGO SERÁ INCORPORADA A LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARÁ VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL, CENTRO CÍVICO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.-

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR POR MEDIO DE UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AUTORIZADA, CON VALOR DEL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL MONTO DEL CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE AUTORICE UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, "LA CONTRATISTA" INCREMENTARÁ LA GARANTÍA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SEÑALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

ASIMISMO "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" POR EL **100%** (CIEN POR CIENTO) DE LOS IMPORTES TOTALES DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, LAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS MISMOS, LAS GARANTÍAS SUBSISTIRÁN HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN O, REPOSICIÓN DE EQUIPOS, "LA CONTRATISTA" OTORGARÁ FIANZA POR EL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN A SU ELECCIÓN, PODRÁ ENTREGAR UNA CARTA DE CRÉDITO POR SU IMPORTE, O SU DEPOSITO EN FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY.

LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LA CORRECCIÓN DE LOS VICIOS OCULTOS, SERÁ DE UN **PLAZO DE DOCE MESES** CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE CLÁUSULA SERÁN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE Y DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES, RESPECTIVAMENTE, CONTADOS A PARTIR DE QUE SEGÚN EL CASO, RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA RESOLUCIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS, O, DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO QUE SE



CELEBRE. LA FIANZA REFERIDA EN EL PÁRRAFO CUARTO, DEBERÁ ENTREGARSE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN-ENTREGA DE LA OBRA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, SEGÚN EL PROGRAMA VIGENTE, "LA CONTRATISTA" SOLICITARÁ LA REVISIÓN DE DICHS COSTOS Y, "LA CONTRATANTE" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY; 173, 174, 175, 176 Y 177 DEL REGLAMENTO Y SE SUJETARÁ AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- A. PARA LOS EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS LOS ÍNDICES QUE REGIRÁN PARA ESTE CONTRATO SERÁN LOS QUE EMITA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
- B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISIÓN SERÁ PROMOVIDA POR "LA CONTRATANTE" DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.
- C. EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISIÓN SERÁ PROMOVIDA POR "LA CONTRATISTA", MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACIÓN A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

"LA CONTRATISTA" ANEXARÁ A LA SOLICITUD, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. LA RELACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O, EN SU CASO, LOS ÍNDICES INVESTIGADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOS QUE DEBERÁN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.
2. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.
3. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZANDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY.
4. EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO.
5. EL ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE.
6. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.



EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERÁ MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR "LA CONTRATANTE" DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

EL DERECHO DE SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS, PRECLUYE POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DE PROPUESTA, AFECTADA POR EL RELATIVO OBTENIDO DE LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA.

"LA CONTRATANTE" PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A "LA CONTRATISTA" EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPAÑADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCIÓN.

NOVENA.- GASTOS FINANCIEROS.-

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE "LA CONTRATANTE" RESPECTO DEL PAGO DE OBRA EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A "LA CONTRATISTA" POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, QUEDARÁ A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA RECLAMACIÓN, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.

DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA EN EL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO EN VIGOR Y "LA CONTRATANTE", DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PROCEDERÁ A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

EN EL CASO QUE LA VERIFICACIÓN DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN TERMINADOS, LA CONTRATANTE LO COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" DEVOLVIENDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" FIJARÁ DÍA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACIÓN. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY Y LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO. EL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETÁNDOSE AL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 166 Y 167 DEL REGLAMENTO.



DÉCIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DE OBRA.-

PREVIO A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA, INSTANCIA QUE SERÁ RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE OBRA REPRESENTARÁ DIRECTAMENTE A "LA CONTRATANTE" ANTE "LA CONTRATISTA" Y LOS ORGANOS DE CONTROL Y, SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN, TENDRÁ A SU CARGO, CUANDO MENOS:..

- I. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
- II. TOMA LAS DECISIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES, DUDAS O AUTORIZACIONES QUE PRESENTE EL SUPERVISOR O EL CONTRATISTA, CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO.
- III. VIGILAR, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, QUE SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY.
- IV. VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE.
- V. DAR APERTURA A LA BITÁCORA, LA CUAL QUEDARÁ BAJO SU RESGUARDO, Y POR MEDIO DE ELLA DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE EL CONTRATISTA.
- VI. VIGILAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, EN SUS ASPECTOS DE CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y APEGO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS AVANCES, RECURSOS ASIGNADOS, RENDIMIENTOS Y CONSUMOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

CUANDO EL PROYECTO REQUIERA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, FUNCIONALES, DE PROCESO ENTRE OTROS, DEBERÁ RECABAR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES O AUTORIZACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.
- VII. VIGILAR QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, SE CUENTE CON LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS O ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTROS O UTILIZACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE SERVICIOS.
- VIII. REVISAR, CONTROLAR Y COMPROBAR QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS PACTADAS EN EL CONTRATO.
- IX. AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, VERIFICANDO QUE CUENTEN CON LOS NÚMEROS GENERADORES QUE LAS RESPALDEN.



- X. COORDINAR CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACIONES ANTICIPADAS O RESCISIONES DE OBRAS Y, CUANDO PROCEDAN, LAS SUSPENSIONES DE OBRA; DEBIENDOSE AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU FORMALIZACIÓN.
 - XI. TRAMITAR, EN SU CASO, LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS NECESARIOS.
 - XII. RENDIR INFORMES PERIÓDICOS, ASÍ COMO INFORME FINAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.
 - XIII. AUTORIZAR Y FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.
 - XIV. VERIFICAR LA CORRECTA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO VIGILAR QUE LA UNIDAD QUE DEBA OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
 - XV. CUANDO EXISTA UN CAMBIO SUSTANCIAL AL PROYECTO, A SUS ESPECIFICACIONES O AL CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA PRESENTARÁ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EL PROBLEMA CON LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, EN LAS QUE SE ANALICE FACTIBILIDAD, COSTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN, Y ESTABLECERÁ LA NECESIDAD DE PRÓRROGA, EN SU CASO, Y
 - XVI. LAS DEMÁS FUNCIONES QUE SEÑALE "LA CONTRATANTE".
- DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".**

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, A QUIÉN DESIGNARÁ DEL PERSONAL TÉCNICO DISPONIBLE PARA LA OBRA, EL QUE DEBERÁ CONOCER EL PROYECTO, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "LA CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE AL MISMO.


EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", DEBERÁ SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA QUE CALIFICARÁ SI REÚNE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERÁ EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE" PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" Y ÉSTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REÚNA LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS.

DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES DE "LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES DE LOS EMPLEADOS O TRABAJADORES DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON UN LABORATORIO DE ANÁLISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA



OBRA Y DEBERÁ ANEXAR LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE PAGO.

"LA CONTRATANTE" PROPORCIONARÁ BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA" REFERENCIARLOS Y CONSERVARLOS, ASÍ COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERÁN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" NO PODRÁ HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR OTRO. PERO, CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRÁ HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGÚN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA" EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "LA CONTRATANTE" POR SÍ O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERÁN A COSTA DE "LA CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO, EN ÉSTE CASO, SI "LA CONTRATANTE" LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, SIN QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA", POR LO QUE EN EL CASO QUE LA CONTRATANTE ORDENE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS PARA ELLO, "LA CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA SU EJECUCIÓN Y EN CASO DE NO HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUTARÁ A SU CARGO, DEDUCIENDO SU IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR OBRA NORMAL EJECUTADA.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "LA CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIOS OCULTOS, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERÉS PÚBLICO. EN ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA EXHIBIDA O



EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "LA CONTRATISTA", LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN POR ELLO, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO A "LA CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR "LA CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS INCLUSO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE "LA CONTRATISTA" SERA OÍDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR RESULTA QUE "LA CONTRATISTA" INCURRE EN INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS PARTES DE LA OBRA, DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, O EN INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA PROCEDERÁ LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE ATRASO DE "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ RETENCIONES ECONÓMICAS POR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIÓ REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS O LA REVISIÓN ANTERIOR HASTA LA DE REVISIÓN DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE "LA CONTRATISTA" PODRÁ RECUPERAR EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" APLICARÁ, PARA EL CASO EN QUE "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LA OBRA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA, LA CUAL SALDRÁ DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIÓ REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISIÓN ANTERIOR, QUE CUBRIRÁ "LA CONTRATISTA" MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCIÓN EN CADA ESTIMACIÓN DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATADA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE".

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE "LA CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE "LA CONTRATANTE". LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO "LA CONTRATANTE".



SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DE "LA CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ DEVOLVER DICHO SALDO A "LA CONTRATISTA", SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" NO SEA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".

INDEPENDIEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO, EN TAL CASO OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 FRACCIÓN II DE LA LEY.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA ASIGNACIÓN EN EJECUCIÓN.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ELABORE SE DEBERÁN PLASMAR LA PENAS CONVENCIONALES, EN EL CASO QUE SE HAYAN APLICADO, ASÍ COMO LAS RAZONES DE SU APLICACIÓN.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIER RAZÓN JUSTIFICADA, PARA LO CUAL LEVANTARÁ UN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRÁ LO ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO, NOTIFICANDO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN QUE SE DETERMINE NO PODRÁ PRORROGARSE NI SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATANTE", ÉSTA PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

"LA CONTRATISTA" A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN, APEGÁNDOSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; PARA LO CUAL LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRÁ LO



ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO, LO CUAL COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATANTE" PAGARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA CONTRATADA, APEGÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO.

UNA VEZ COMUNICADA POR "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADA ÉSTA ÚLTIMA A DEVOLVER A "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OBRA CONCLUIDA EN LA SECCIÓN IX DEL CAPÍTULO CUARTO DEL REGLAMENTO.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA"; POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR CONTRAVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA" A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y A SU REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "LA CONTRATISTA" ES QUIÉN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.

LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARÁ AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE, QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QUE "LA CONTRATANTE" LEVANTARÁ, UNA VEZ COMUNICADO A "LA CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA EN LA QUE PODRÁ O NO PARTICIPAR "LA CONTRATISTA", Y TOMARÁ POSESIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRÁ A "LA CONTRATISTA", POR LA ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HUBIERA RECIBIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE", PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR "LA CONTRATISTA", DEBERÁ:

- A.- DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEBERÁ SER NOTIFICADO PERSONALMENTE A "LA CONTRATISTA" EN EL DOMICILIO LEGAL SEÑALADO EN EL CONTRATO, ACUERDO QUE CONTENDRÁ UNA RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA CAUSAL, SANCIÓN O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SEÑALANDO LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE "LA CONTRATANTE" PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.



B.- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERÁ CONCEDER A **"LA CONTRATISTA"** UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES PARA HACER VALER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA; ALLANÁNDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O IMPUGNÁNDOLAS CUANDO NO ESTÉ CONFORME CON LAS MISMAS, EN CUYO CASO DEBERÁ EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES Y OFRECER LAS PRUBANZAS QUE ESTIME NECESARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCIA SE CONSIDERARÁ COMO ALLANAMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES.

C.- **"LA CONTRATANTE"** RESOLVERÁ SOBRE LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE EN SU CASO OFREZCA **"LA CONTRATISTA"**, IMPLEMENTANDO EL DESAHOGO DE LAS MISMAS. CUANDO AMERITEN DILIGENCIA ESPECIAL SERÁN ADMISIBLES TODO TIPO DE PRUEBAS, A EXCEPCIÓN DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTÉN VINCULADAS CON LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO; FIJANDO DÍA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN A RESOLUCIÓN, DE LA QUE DEBERÁ SER NOTIFICADA **"LA CONTRATISTA"**; MISMA QUE DEBERÁ LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **"LA CONTRATISTA"** EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

D.- **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE **"LA CONTRATISTA"** DE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y DE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ SER FUNDADA Y MOTIVADA Y NOTIFICADA PERSONALMENTE A **"LA CONTRATISTA"**.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A **"LA CONTRATANTE"**, ÉSTA PAGARÁ A **"LA CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO QUE DEBERÁ PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD.

II. EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"LA CONTRATISTA"**, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, **"LA CONTRATANTE"** SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A EFECTO DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS A **"LA CONTRATISTA"**.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.


"LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SI **"LA CONTRATISTA"**:

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y AL REGLAMENTO.
2. INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.
3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR.
4. NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

5. ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
6. SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
7. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
8. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
9. CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.
10. SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.
11. EN GENERAL, SI INCUMPLE A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" POR SÍ O A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN, LA QUE PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS, EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATISTA" REINTEGRARÁ A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE LA RESCISIÓN. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA



DISPOSICIÓN OBLIGARÁ A LA CONTRATISTA AL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY.

SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO "LA CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR DURANTE EL PERIODO DE FINIQUITO, LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.-

"~~LA CONTRATISTA~~" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE ~~SE LE~~ CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- a) EL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.
- b) EL IMPORTE DE LAS SANCIONES, RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO.
- c) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO No.191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
- d) EL CINCO AL MILLAR (0.005) PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 23 DE JUNIO DEL 2014, CONFORME A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

EL DOS AL MILLAR (0.002) PARA SER DESTINADO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES QUE IMPARTA EL INSTITUTO.

EL UNO AL MILLAR (0.001) PARA SER DESTINADO A LA OPERACIÓN Y GASTO DE LA CAMARA.

EL DOS AL MILLAR (0.002) ADICIONAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-

EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y FINALIZARA CUANDO SE FIRME EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LAS PARTES, SALVO QUE LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS; EN ESTE CASO




EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECRETARIO**



C. ING MANUEL GUEVARA MORALES.

**TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V.
"L A C O N T R A T I S T A"**



C. C.P. JOSÉ FRANCISCO BARRAGÁN VALENCIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CONTRATO

OBRA: 10010053166 MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS
DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA

ANTECEDENTES:

CONTÁNDOSE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DENTRO DE LA MODALIDAD DE INVERSIÓN PROGRAMA REGIONAL (PR), PROGRAMA: VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (SI), APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. 10010145576, EMITIDO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2015, POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

CONSIDERANDO:

QUE ES INTERÉS DE LA SECRETARÍA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR, SE SOLICITO COTIZACIÓN DE LA SIGUIENTE PERSONA:

NOMBRE	MONTO DEL PRESUPUESTO C/IVA
TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$ 73'598,999.98

HABIÉNDOSE REALIZADO EL ESTUDIO DE LA COTIZACIÓN, SE OBSERVÓ QUE LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS QUE PRESENTÓ TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. C.P. JOSÉ FRANCISCO BARRAGÁN VALENCIA, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE NUESTROS COSTOS, QUE LA PERSONA ES SOLVENTE Y TIENE LA CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL PARA OBLIGARSE A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ, Y CUYO MONTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN QUE SE EJERCE; SE EMITE EL SIGUIENTE:

DICTAMEN:

CON BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41 Y 42 FRACCIONES III, Y V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGÚN DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA PÚBLICA NUMERO 10010053166 DENOMINADA "MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA", DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015, SUSCRITO POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, ADJUDÍQUESE DIRECTAMENTE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN A TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN BLVD. ANAHUAC No.1-E, TERCERA ETAPA RIO TIJUANA, TIJUANA, B.C., C.P. 22226; POR UN IMPORTE DE \$ 73'598,999.98 (SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 360 DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 04 DE ENERO DEL

2016, Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, ACORDE CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE OBRA ANÉXOS.

AUTORIZÓ:



C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES
SECRETARIO DE LA SIDUE

MEXICALI, B. C. A 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.

FECHA: 14 de diciembre de 2015

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 15NB0891477
Clave de R.F.C.: TR1080mD99
Nombre, Denominación o Razón social: TRITUASFALTOS SA DE CV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 14 de diciembre de 2015, a las 13:01 horas

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx

Cadena Original:

||TRI080111D99|15NB0891477|14-12-2015|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

Yc5p90ex1Kn/vmX+3xKaXreGb8Auo3X5V+DVAbWtRYGpAjHnaz0775CybKxHOLQRf2ZH/hZH2wLLbHRumqxHqPQuiH
YblQFGU8nOOM0Wp+DgFGj7hUkI/82MRn6eLz40ss119GzIdtR1o2AzmHAOfxiNM32t1Xc+8FGJYxhtIO0=



TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V.

Tijuana, B.C. a 29 de diciembre de 2015.

C.P. ANA DELIA QUINTERO LÓPEZ
DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA
DE LA S.P.F.
PRESENTE

Por medio del presente autorizamos a que por vía electrónica sean depositados los importes de los pagos por concepto del servicio que presta esta empresa al Gobierno del Estado de Baja California.

DATOS DEL BANCO

TITULAR DE LA CUENTA:	TRITUASFALTOS, S.A. DE C.V.
RFC DEL TITULAR:	TRI-080111-D99
BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA INTERBANCARIA (18 DÍGITOS):	012028001595339666
CUENTA No.:	0159533966
SUCURSAL No.:	0819
PLAZA:	Tijuana
CIUDAD:	Tijuana

Se anexa copia simple del estado de cuenta bancario donde se comprueba la información proporcionada.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente


C.P. Jose Francisco Barragán Valencia
Representante Legal

C.C.P. Archivo

Blvd. Anahuac #1-E, Rio Tijuana, 3ra. Etapa,
Tijuana, Baja California, C.P. 22226
trituasfaltostj@gmail.com
Tel. (664) 650 3045 Fax. (664) 902 0006

TRTUASFALTOS SA DE CV
BLVD ANAHUAC 1 E
RIO TIJUANA 3A ETAPA
TIJUANA
BC MEXICO CP 22226

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0159533966
No. de Cliente	79004913
RFC	TFI080111D99
No. Cuenta CLABE	012028001595339666

SUCURSAL : 0819 EMPRESAS Y GOBIERNO TIJUANA
DIRECCION: PASEO DE LOS HEROES 10200 COL. ZONA RIO MEX BN

PLAZA: TIJUANA
TELEFONO: 6336284

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	1	15
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		760.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	9
Retiros / Cargos (-)	77
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0192689669	Ref. 0083183010				
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS					
		DEL 01OCT15 AL 31OCT15					
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS					
		16%					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.



TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V.
 Av. Pio Pico 1525 Zona Centro
 C.P. 22000 TIJUANA, B.C.
 RFC: TNO810507-6Q8 04-SEP-2015 DV 4

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 473.00

Pagar antes de: 01-OCT-2015

Mes de Facturación: Septiembre

Teléfono: (664) 686 9461

Factura No.: 620115090002977

TRITUASFALTOS SA DE CV

BLVD ANAHUAC NO. 1-E
 RIO TIJUANA 3ERA ETAPA
 1
 TIJUANA, BC
 C.P. 22226-CR-22101

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura



CAR

RFC: TRI080111D99

infinítum la mejor conexión en Paquete **Ahora con nuevos beneficios**



Desde **\$399** al mes

La Larga distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes Artículo 116 Fracción V de La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Plataformas digitales en tu negocio en **Más SECCION AMARILLA.COM**

Impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELNOR

Terminos y Condiciones en Información Relevante en telnor.com/negocio

Llama al 01 800 123 0321 y conoce el Paquete más adecuado a tus necesidades.

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	237.00
Cargos del Mes	+ 236.57
Su Pago	- 0.00
Cargo por Redondeo	+ 0.40
Crédito por Redondeo*	- 0.97
Saldo al Corte	\$ 473.00

(cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta


Cargos del Mes

Servicio Local	198.00
IEPS 3%	5.94
IVA 16%	32.63
Total	\$ 236.57

Atención a Clientes: 01 800 025 2525. Centro de Mantenimiento de Líneas: 050

Equipa tu negocio con lo último en tecnología.

Visita tu Tienda Telnor



Teléfono: (664) 686 9461

Mes de Facturación: Septiembre

Pagar antes de: 01-OCT-2015

DV 4

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telnor y otros Servicios **\$ 473.00**

66468694610000473008



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	1012
FECHA:	30/12/2015 13:18:25
Documento Válido	

TRITUASFALTOS, SA DE CV	Bld. Anahuac No. 1 Int. No. E Rio Tijuana 3 Etapa
TRI080111D99	22226, Tijuana Baja California Mexico REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
R.F.C.: GEB4603194H7

Domicilio:	CALZADA INDEPENDENCIA No. 994		
Colonia:	CENTRO CIVICO	Teléfono:	
C.P.:	21000	Ciudad:	MEXICALI
METODO DE PAGO	NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA	

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	ESTIMACION: ANTICIPO PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO ASIGNADO DEL CONTRATO No. D-PDR-15-TIJ-SI-158, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "10010053166 MODERNIZACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA". FIRMA AUTORIZADA C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA APODERADO LEGAL	19,034,224.1300	19,034,224.13

Importe total con letra
VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	19,034,224.13
I.V.A.:	3,045,475.86
TOTAL:	22,079,699.99

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI!
*Efectos fiscales al pago



*Pago en una sola exhibición

Emitido por:

CONTRAPAQ

Software emisor de CFDI y complementos

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300922122
Folio fiscal:	AF143C42-2B88-48AC-8563-FFFBBAA42DF7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 30 2015 - 15:18:32

Sello digital del CFDI

tDbVkxypH7ep3tzYM0Heba54nKvnEcD9gNvdj7vbjSTjX6tKF53tRZnmixSBX3TCLt9PTXvWhg4rMfDT53YNU3a11YOKgryx+7vmQzQ1+FviGyrNe/1ySZvg4IE313GRErMKZKt8i3D5zamSqcFuhsbo5d6P7pBryCOOUGx7VQU=

Sello del SAT

Sft92XRGyP2zqNDh9npOd8XRHJjMqk6A0gYrel9V1cnxJxgqtgThcb04NqpTaiONHBUQUa6JxxGXOkyh2xV36Y5DKiQ9kvVR0597LciKV3fp+X3IxzpfKXIQGs4QOu6X7K/X9w7/gFzP7thRjje7JIx1Q6YUIt9SI4+gAuLPn/8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF143C42-2B88-48AC-8563-FFFBBAA42DF7|2015-12-30T15:18:32|tDbVkxypH7ep3tzYM0Heba54nKvnEcD9gNvdj7vbjSTjX6tKF53tRZnmixSBX3TCLt9PTXvWhg4rMfDT53YNU3a11YOKgryx+7vmQzQ1+FviGyrNe/1ySZvg4IE313GRErMKZKt8i3D5zamSqcFuhsbo5d6P7pBryCOOUGx7VQU=|00001000000202864883||



Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

[Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor	TRI08011D99	Nombre o Razón Social del Emisor	TRITUASFALTOS, SA DE CV	RFC del Receptor	GEB4603194H7	Nombre o Razón Social del Receptor	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Folio Fiscal	AF143C42-2B88-48AC-8563- FFFBAA42DF7	Fecha de Expedición	2015-12-30T13:18:25	Fecha Certificación SAT	2015-12-30T15:18:32	PAC que Certificó	MAS0810247C0
Total del CFDI	\$22,079,699.99	Efecto del Comprobante	ingreso	Estado CFDI	Vigente		

**DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA PÚBLICA
NÚMERO 10010053166 DENOMINADA "MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS,
DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA".**

Por este medio se emite dictamen para que se lleve a cabo, a través del procedimiento de Adjudicación Directa, la contratación para ejecución de la obra pública que a continuación se describe:

Obra Pública número 10010053166 denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California".

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

A) Antecedentes:

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 4 México Próspero en la estrategia 4.2.5. Plantea promover el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. Asimismo en la estrategia 4.9.1. prevé modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes medios de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, para ello, se toman como principales líneas de acción apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basado en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística; fomentar la construcción de nueva infraestructura que favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad así como evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, en los Anexos 20 y 20.5, correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una asignación de \$21,854,556,365.00 (Veintiún mil ochocientos cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), para Proyectos de Desarrollo Regional.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, el artículo 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los sectores social y privado.

Por lo que con la finalidad de apoyar el desarrollo regional y fomentar la ejecución de programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, prioritarios de interés general, que tengan como objetivo el incremento del capital físico y/o capacidad productiva de las entidades federativas y municipios, se podrá otorgar un subsidio con cargo a las asignaciones previstas en los Programas Regionales contenidos en el Anexo 20. Dicho subsidio estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Cabe mencionar que, en términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y Control Presupuestario, conducir el control presupuestario y, desempeñarse como unidad responsable para el ejercicio de los recursos de los programas contenidos en el presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Eje Rector 4 México Próspero, en la estrategia 4.2.5, en fecha 02 de diciembre de dos mil quince, se celebra "Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas", que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario y por la otra el Gobierno del Estado de Baja California, representada por el Secretario de Planeación y Finanzas.

El Convenio celebrado para el otorgamiento de subsidios, tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta Entidad Federativa, con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal.

El monto de los recursos por concepto de subsidios, es de \$74, 999,980.47 M.N. (Setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos ~~47/100 Moneda Nacional~~), el cual deberá ser ministrado en el mes de diciembre del año en curso.

Por lo que respecta a los recursos transferidos para la realización de los proyectos, deberán de estar vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del presente año, en caso contrario se deberán de reintegrar a la Tesorería de la Federación; para lo cual convienen que las obligaciones y compromisos formales de pago, se establecerá mediante:

- a) La contratación de proveedores, contratistas, o
- b) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y aplicación de los recursos federales.

De igual forma, en el convenio en cuestión, establecen que los recursos que se entreguen a la Entidad Federativa, no pierden su carácter federal, por lo que se deberán realizar las acciones necesarias para que los recursos sean ejercidos en tiempo y forma, y bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos federales.

Ahora bien, en el "Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas", se encuentra la obra pública denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California", con un recurso programado de \$74, 999,980.47 M.N. (Setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos 47/100 Moneda Nacional).

Siendo así, que es de suma importancia iniciar y avanzar en la construcción de la infraestructura de la obra en cuestión, derivado de los motivos antes señalados relativos a la aplicación del recursos en tiempo y forma, asimismo, para que el Estado mejore y aumente los servicios en la comunidad; y así ofrecer una mejor calidad de vida en condiciones apropiadas a los habitantes

En ese orden de ideas, y con el objeto de llevar a cabo la obra pública número 10010053166 denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California", se requiere que quien o quienes la realicen cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios para llevar a cabo la obra en cuestión.



B) Descripción de la obra:

Objeto del contrato y características consideradas:

El Proyecto de la Modernización de la Carretera Aeropuerto (prolongación Blvd. Lázaro Cárdenas) y Blvd. Bellas Artes, en Delegación la Mesa de Tijuana, Baja California; consiste en un puente vehicular iniciando en el cadenamiento 0+080 terminando en el 0+420 de los dos carriles en el sentido sur-norte, que mide 171 metros lineales, en 5 claros de los cuales 4 de ellos 33 metros y uno central de 39 metros con traveses tipo cajón metálica, losa de rodamiento de concreto hidráulico, además rampas con una longitud aproximada de 85 m con muros mecánicamente estabilizados, sección de dos carriles, barandales y alumbrado público.

C) Plazos para la ejecución de la obra:

El plazo previsto para la ejecución de la obra pública número 10010053166 denominada Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas Delegación la Mesa de Tijuana, Baja California, es de 12 (Doce) meses, teniendo como fecha de inicio el día 11 de diciembre de 2015 y como fecha de terminación a más tardar el día 11 de diciembre de 2016.

D) Fundamentación y Motivación del supuesto de excepción:

De acuerdo a los antecedentes señalados en el presente Dictamen, se solicita que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo a través del procedimiento de Adjudicación Directa lo cual se sustenta en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 1 fracción VI, 26 fracción I, 27 fracción III, 41, 42 fracciones III y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 73 de su Reglamento; asimismo por los motivos que a continuación se exponen:

Se advierte que la necesidad de realizar en forma inmediata mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, la ejecución de la obra pública número 10010053166 denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California", resulta del tiempo que fue preciso invertir por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, para la asignación del recurso, ya que la celebración del "Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas", fue celebrado con fecha 02 de diciembre de 2015; mismo convenio que por lo que hace a la aplicación de los recursos, esta entidad federativa, debe de destinar los recursos transferidos así como los productos financieros que se generen, exclusivamente al objeto convenido; de igual manera acuerdan que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2015, se deberán de reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables, siendo estas causas de fuerza mayor lo que han propiciado que los tiempos se acorten y que no sea posible ejecutar los trabajos en los tiempos requeridos, es por ello, que resulta indispensable contratar la obra a través del procedimiento de Adjudicación Directa, al estar próximo el último día hábil de diciembre del ejercicio fiscal 2015, fecha en la que los recursos transferidos deben de estar, como ya quedo precisado, vinculados a los compromisos y obligaciones formales de pago, los cuales consisten en este caso, en la contratación de contratistas.

Así también, se determina que de no realizarse la ejecución de la obra mediante el procedimiento de adjudicación directa, podrían provocarse pérdidas o costos adicionales en perjuicio del Estado ya que de no ser comprometidos o ejecutados los recursos, se deberán de reintegrar a la Tesorería de la Federación; siendo así necesario el realizar las acciones dentro de los tiempos convenidos, de tal forma que se esté en posibilidad de ejercer los citados recursos para la infraestructura de la obra en cuestión; por lo que se requiere y es imprescindible contratar la obra por medio del procedimiento de Adjudicación Directa; ya que de no ser así, se estaría generando pérdidas y costos adicionales en perjuicio del Estado, en virtud de no utilizar en tiempo los recursos que fueron transferidos por la Federación a fin de atender la obra pública del Programa Regional 2015.

En razón de todo lo anterior, y toda vez que es necesario contar con el recurso comprometido en los términos y tiempos convenidos, lo cual debe de ser a más tardar al 31 de diciembre de 2015, puesto que de no ser así, esta Entidad Federativa no podrá utilizarlos para realizar la obra pública número 10010053166 denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California" y así contar con la infraestructura programada en el Programa Regional 2015 del "Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas", celebrado con fecha 02 de diciembre de 2015; por lo que se busca evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, así como ejercer un recurso con la eventualidad en el tiempo requerido, es indispensable que la contratación para la obra referida, se lleve a cabo a través del procedimiento de Adjudicación Directa, conforme a lo establecido por los artículos 26 fracción I, 27 fracción III, 41 y 42 fracciones III y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que permiten la contratación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa cuando existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes; aunado a que por causas de fuerza mayor no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para la aplicación del recurso.

E) Monto estimado de la contratación y forma de pago propuesto:

El monto aprobado para la contratación de la ejecución de la obra pública número 10010053166 denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California", es de \$73, 652, 500.00 M.N. (Setenta y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos 09/100 Moneda Nacional)

La forma de pago que se propone es mediante la formulación de estimaciones de avances proporcionales de trabajos ejecutados, que establecerán el porcentaje de avance de los conceptos o partidas correspondientes y abarcarán períodos de hasta 30 días.

F) Procedimiento de contratación propuesto:

Para adjudicar el contrato de obra que tiene por objeto la Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California, se eligió el procedimiento de adjudicación directa.

Los artículos 41, 42 fracciones III y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 73 de su Reglamento; prevén la hipótesis de celebrar contratos de obra, a través del procedimiento de Adjudicación Directa.

G) Acreditación de los criterios en que se funda la excepción y justificación para el ejercicio de la opción:

De acuerdo con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la selección del procedimiento de excepción se funda y motiva en los principios básicos que deben observarse en la administración de los recursos públicos, conforme lo prevé el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se consideró lo siguiente:

- **Economía.-** El presente criterio se acredita en virtud de que se adjudicará el contrato a la persona física o moral que tenga la capacidad técnica, económica y se seleccionará a la que además de cumplir con estas características, garantice el mejor precio en relación directa con la calidad de los servicios en valor de mercado cumpliendo con las condiciones solicitadas, en beneficio del gobierno estatal.
- **Eficacia.-** Se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa, asegurándose que la empresa cumpla con los requisitos de: experiencia, capacidad técnica, económica y administrativa y cuenta con la disponibilidad inmediata de los recursos para el inicio oportuno de la obra, lo que facilita el proceso de contratación, eficientando con ello la realización del servicio.

El beneficio que se deriva de la excepción de licitación para lograr el objetivo deseado, es que al optar por el procedimiento de Adjudicación Directa, motivado por las razones descritas y bajo el supuesto de excepción referido, permite que los trabajos se realicen mediante un procedimiento expedito y eficaz; de tal manera que con la contratación y adjudicación del contrato se permite atender en tiempo y forma el requerimiento respecto de la aplicación del recurso.

- **Eficiencia.**- Al concurrir los criterios de economía y eficacia se puede asegurar que se cumple con el propósito de lograr un beneficio para la Administración Pública que es mayor al costo de realizar una Licitación Pública o una Invitación a cuando menos tres personas, por lo que se cumple con el criterio de eficiencia.

Asimismo, porque con la contratación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa hace posible el disponer de los recursos transferidos al Estado, procurando que se cumpla con el proyecto número siete de la cartera de proyectos de las Contingencias Económicas 2015 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado el 02 de diciembre de 2015.

- **Imparcialidad.**- Es importante señalar que la selección del procedimiento de Adjudicación Directa por excepción de la Licitación Pública, se realizó con el único objetivo de asegurar las mejores condiciones para el Estado, por lo que se realizó con imparcialidad, que se justifica ya que la normatividad aplicable permite llevar a cabo la contratación a través de este tipo de procedimiento por excepción a la licitación, dicha imparcialidad se refiere a economía, eficacia y eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehaciente los objetivos y requerimientos de la idónea contratación que se pretende; es decir que se asegura dar cumplimiento con todos los requisitos que establece la normatividad en la materia.

Asimismo, cabe mencionar que la necesidad de realizar una excepción de Licitación, no obedece a consideraciones personales, sino que es un medio previsto por la Ley que permite realizar una contratación con objetividad y equidad, por ser la más conveniente para el Estado.

- **Honradez.**- La selección del procedimiento de adjudicación directa se realiza con honradez, toda vez que dicho procedimiento se lleva a cabo con toda transparencia al acreditarse fehacientemente el criterio que lo justifica, obteniéndose así las mejores condiciones para el Estado; así como por llevarse a cabo en estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
- **Transparencia.**- El flujo de Información relativa al procedimiento de adjudicación directa para la contratación que se solicita realizar, es accesible, clara, oportuna, completa y verificable.

Por tanto, no está por demás comentar que, más allá de la premisa del tiempo, aunado a este hecho, la ley dispone que en tanto existan circunstancias que permitan a las dependencias exceptuar los procedimientos de licitación pública, siempre y cuando motiven y funden por escrito la hipótesis que se establece en la ley.

Por lo anterior, el procedimiento que se propone es el de Adjudicación Directa, fundado en los supuestos de excepción establecidos en las fracciones III y V del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, dicha solicitud se motiva con la descripción de las razones ya expuestas.

H) Autorización de los recursos:

I.- Mediante el "Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas", que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario y por la otra el Gobierno del Estado

de Baja California, representada por el Secretario de Planeación y Finanzas, con fecha 02 de diciembre de 2015, se autoriza un monto de \$74,999,980.47 M.N. (Setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos 47/100 Moneda Nacional), en el cual tiene contemplado la obra pública número 10010053166 denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California".

II.- Con oficio número 1399 de fecha 03 de diciembre de 2015, dirigido al Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, emitido por el Secretario de Planeación y Finanzas, se informa que se autoriza un recurso por un importe de \$74,999,980.47 M.N. (Setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos 47/100 Moneda Nacional); del cual se aprobó un monto de \$73,658,500.09 M.N. (Setenta y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos 09/100 Moneda Nacional), monto que incluye el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado, para la ejecución de la obra, de acuerdo al oficio de aprobación número 10010145576 de fecha 08 de diciembre de 2015, suscrito por el Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas

I) Dictamen de Adjudicación Directa:

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción VI, 26 fracción I, 27 fracción III, 41, 42 fracciones III y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 73 de su Reglamento, se ~~determina que es~~ procedente el procedimiento de contratación por **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, para la obra pública número 10010053166 denominada "Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California", en virtud de que por cuestiones de tiempo se requiere que el recurso transferido al Estado por medio del "Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas", celebrado con fecha 02 de diciembre de 2015, debe de estar comprometido a más tardar al 31 de diciembre del mismo año; esto es, que de acuerdo a la forma de aplicación del recurso, debe de estar contratado antes de la fecha citada, ya que de no ser así, el estado deberá reintegrar el recursos a la Tesorería de la Nación, por lo cual es necesario se lleve a cabo el procedimiento a través de la Adjudicación Directa de la obra mencionada, para poder estar en condiciones de ejercer el recurso en tiempo y forma.

Con los elementos antes expuestos, se resuelve adjudicar de manera directa la obra pública número **10010053166** denominada "**Modernización de Blvd. Lázaro Cárdenas, Delegación La Mesa de Tijuana, Baja California**", a la persona física o moral, que cuente con la capacidad para dar respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros, comerciales e intelectuales necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las acciones requeridas, y sus actividades profesionales se encuentran relacionadas con los servicios objeto del contrato a celebrarse, lo que garantiza la realización de la obra en tiempo y forma con apego a la normatividad correspondiente; asimismo que asegure las mejores condiciones con el uso de los medios existentes; en los términos que se mencionan y describen en el presente dictamen.

El presente dictamen se emite a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil quince, en la ciudad de Mexicali, Baja California.



MANUEL GUEVARA MORALES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Total
	10010053166 MODERNIZACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	
A	PILAS DE CIMENTACION.	\$ 1'315,806.78
B	ZAPATAS DE CIMENTACION.	\$ 1'618,691.35
C	RAMPAS:	\$ 3'977,398.82
D	COLUMNAS Y TRABE CABEZAL DE CONCRETO.	\$ 4'598,244.04
E	AISLAMIENTO SISMICO	\$ 7'097,089.64
F	TRABE METALICA	\$ 28'002,795.97
G	JUNTAS DE CALZADA	\$ 8'362,495.42
H	LOSA DE RODAMIENTO	\$ 4'080,833.44
I	BARANDALES DE PROTECCION	\$ 3'888,292.99
J	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$ 423,033.29
K	SEMAFOROS INTERMITENTES.	\$ 82,732.04
	Total de 10010053166 MODERNIZACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	\$ 63'447,413.78
	Subtotal de Presupuesto	\$ 63'447,413.78
	I.V.A.(16.00)	\$ 10'151,586.20
	Total	\$ 73'598,999.98



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Capítulo		10010053166 MODERNIZACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA					
Subcapítulo	A	PILAS DE CIMENTACION.					
Concepto	A 01	PERFORACION PARA PILAS DE CIMENTACION EN DIAMETROS Y PROFUNDIDADES SEGUN PERFIL DEL PROYECTO, EN MATERIALES TIPO "A" Y "B" DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, EN SECO Y/O CON PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, ADEMES (SI SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA ESTABILIDAD DEL TERRENO) YA SEA METALICOS RECUPERABLES Y/O POLIMEROS SIMILARES PARA ESTABILIZACION DE TALUDES CUYA DENSIDAD SEA MAYOR O IGUAL A 1,260 KG/CM3, CARGA Y ACARREO DEL MAGTERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION EN SU PRIMER KILOMETRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	151.15	TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 3,078.90 \$	465,375.74
Concepto	A 02	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.	M3-KM	3,022.95	DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 19.80 \$	59,854.41
Concepto	A 03	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN PILAS DE CIMENTACION FY= 4,200 KG/CM2 INCLUYE: VARILLA, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, AROS DE REFUERZO PARA EL HIZADO, MANO DE OBRA, GRUA PARA LA COLOCACION, POLLOS REDONDOS DE CONCRETO CON VARILLA DE 1/2" AL CENTRO QUE LE PERMITA GIRAR AL ENTRAR EL ARMADO A LA PERFORACION, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION DENTRO DE LA PERFORACION. NOTA: EN LAS VARILLAS DE 1" DE DIAMETRO Y MAYORES, NO SE PERMITE TRASLAPES, POR LO QUE SE UNIRAN A TOPE CON CONECTOR ROSCADO, EL QUE DEBE DE SER INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO; ADEMÁS, LAS UNIONES NO SE PERMITIRAN HACERSE MAS DEL 50% EN EL MISMO PLANO DE FALLA.	TON	19.92	VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	\$ 20,992.45 \$	418,169.60
Concepto	A 04	COLADO DE PILAS DE CIMENTACION DE DIAMETROS SEGUN PERFIL DEL PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+/-2 CM, UTILIZANDO	M3	135.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 2,749.00 \$	372,407.03



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		EL METODO DEL TUBO TREMIE CON COPLES MACHO-HEMBRA ASEGURADO CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, TUBO, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NOTA: DEBERA EMERGIR EL CONCRETO FUERA DE LA PERFORACION HASTA QUE SU VISTA SEA CONCRETO SIN NINGUN TIPO DE POLIMEROS, EN CASO DE SU USO.					
		Total de PILAS DE CIMENTACION.				\$	1'315,806.78
		** UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 78/100 M.N. **					
Subcapitulo	B	ZAPATAS DE CIMENTACION.					
Concepto	B 01	EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS SOBRE PILAS DE CIMENTACION HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA PARA AFINE DE PLANTILLAS Y CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREO EN SU PRIMER KILOMETRO.	M3	261.66	CUARENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	\$ 42.33 \$	11,076.07
Concepto	B 02	DESCABEZADO DE PILAS DE CIMENTACION, HASTA NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DOBLADO DE VARILLAS DE LAS PILAS DE CIMENTACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE ZAPATA Y DADO DE CIMENTACION EN ZAPATAS, DESMANTELAMIENTO DE ESTRIBO HELICOIDAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.00	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.	\$ 962.14 \$	11,545.68
Concepto	B 03	ACAREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES DE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN ZAPATAS Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PILAS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.	M3-KM	5,233.20	DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 19.80 \$	103,617.36
Concepto	B 04	PLANTILLA PARA ZAPATA HASTA UN ACABADO SEMI-PULIDO, REALIZADA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE F'c=100 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON REVENIMIENTO DE 12 A 14 CM DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TOPOGRAFIA, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL ANTES DEL COLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CONCRETO, NIVELADO, TENDIDO, EQUIPOS,	M3	37.00	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.	\$ 1,394.08 \$	51,580.96



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
Concepto	B 05	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS Y DADOS FY=4,200 KG/CM2 INCLUYE: VARILLA, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, SILLETAS, SEPARADORES, CALZAS, HERRAMIENTAS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION DENTRO DE LA EXCAVACION. NOTA: EN LAS VARILLAS DE 1" DE DIAMETRO Y MAYORES, NO SE PERMITE TRASLAPE, POR LO QUE SE UNIRAN A TOPE CON CONECTOR ROSCADO, EL QUE DEBE SER INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO.	TON	27.11	VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	\$ 20,992.45 \$	569,105.32
Concepto	B 06	SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE CIMBRA DE MADERA CON ACABADO APARENTE EN ZAPATAS Y DADOS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, DESMOLDANTE, SEPARADORES A BASE DE "CHIBOLES", ESCUADRAS, CHAFLANES, CLAVO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO EL DESCIMBRADO Y LIMPIEZA	M2	308.00	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$ 494.83 \$	152,407.64
Concepto	B 07	COLADO DE ZAPATAS Y DADOS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE CON F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14 +/- 2 CM, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, MATERIALES, VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, CURADO Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M3	261.68	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 2,749.00 \$	719,358.32
Total de ZAPATAS DE CIMENTACION.						\$	1'618,691.35
** UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **							
Subcapitulo	C	RAMPAS:					
Nivel 3		RAMPA DE ENTRADA Y SALIDA					
Concepto	C 01	EXCAVACION EN CORTE PARA DESPLANTE DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE CARGA Y ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO.	M3	191.50	CUARENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	\$ 42.33 \$	8,106.20
Concepto	C 02	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION	M3-KM	3,830.00	DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 19.80 \$	75,834.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	C 03	CONSTRUCCION DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, INCLUYE: CONSTRUCCION DEL DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE, FABRICACION DE LAS PIEZAS SEGUN DISEÑO, COLOR TERRACOTA O SIMILAR INTEGRADO, ACARREO A LA OBRA, MONTAJE, PLOMEO, ATIEZADORES, BANDAS, CUÑAS (TODO DE ACUERDO A PLANOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	467.00	DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,034.27 \$	950,004.09
Concepto	C 04	TERRAPLENES EN ZONA CONFINADA DE RAMPAS CON MATERIAL DE BANCO CON VRS DE 20% MINIMO, COMPATADO AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO A LA OBRA, MOVIMIENTOS LOCALES, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MAYOR EN CAPAS DE 20 CMS Y VERIFICACION DE LA COMPACTACION.	M3	1,625.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.	\$ 192.44 \$	312,715.00
Concepto	C 05	CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE EN ZONA CONFINADA DE RAMPAS CON MATERIAL DE BANCO CON VRS DE 20% MINIMO, DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO A LA OBRA, MOVIMIENTOS LOCALES, ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M.	M3	150.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 28/100 M.N.	\$ 207.28 \$	31,092.00
Concepto	C 06	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 30 CM. DE ESPESOR, COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 1/2" CON VRS MINIMO DE 100%, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, HOMOGENIZADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO.	M3	220.00	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 27/100 M.N.	\$ 270.27 \$	59,459.40
Concepto	C 07	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS DE APROXIMACION FY=4,200 KG/CM2 INCLUYE: VARILLA, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, SILLETAS, SEPARADORES, CALZAS, HERRAMIENTAS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION DENTRO DE LA EXCAVACION.	KG	3,561.00	VEINTE PESOS 99/100 M.N.	\$ 20.99 \$	74,745.39



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	C 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO f'c= 300 KG/CM2 PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE APROXIMACION INCLUYE: PREPARACION DE LA ZONA DE COLADO, CIMBRA SEGUN PLANOS, VIBRADO, CURADO, RAYADO TRANSVERSAL, CORTES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3	34.50	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 2,858.97 \$	98,634.46
Concepto	C 09	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE ADQUISION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, Y APLICACION.	M2	598.00	VEINTITRES PESOS 65/100 M.N.	\$ 23.65 \$	14,142.70
Concepto	C 10	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 O SIMILAR EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M2; INCLUYE ADQUISION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, Y APLICACION.	M2	598.00	TRECE PESOS 64/100 M.N.	\$ 13.64 \$	8,156.72
Concepto	C 11	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 12 CMS DE ESPESOR, COLOCADA EN DOS CAPAS DE 6 CMS, ELABORADA EN CALIENTE EN PLANTA ESTACIONARIA CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 O SIMILAR, ELABORADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE SIDUE. INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES DEL BANCO A LA OBRA, ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, RIEGO DE LIGA ENTRE CAPAS, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%.	M3	70.80	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	\$ 2,474.12 \$	175,167.70
Concepto	C 12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL (BOTALLANTAS) A MURO DE 25 CMS DE ESPESOR, ARMADA LONGITUDINALMENTE CON 1 VAR #3 Y ANCLADA AL PAVIMENTEO A CADA 40 CMS VARILLAS No. 3 DE 0.40 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO Y DE ANCLAJE, VIBRADO, ACABADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLE EN PLANOS.	ML	640.00	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	\$ 335.65 \$	214,816.00
Concepto	C 13	CONSTRUCCION DE FALDON DE CONCRETO ARMADO Y CIMENTACION DE BOTALLANTAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE	ML	640.00	TRES MIL VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.	\$ 3,023.91 \$	1,935,302.40



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		CONCRETO F'C = 250 KG/CM2. COLOR INTEGRAL EN LA PARTE EXPUESTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PLANO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURACRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. VER DETALLE.					
Concepto	C 14	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "I" DE 70 LTS/ML DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 250 KG/CM2, PARA TRANSICION DE RAMPA A CAMELLON EXISTENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION Y/O RELLENOS, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, PULIDO, DESCIMBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	87.40	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N.	\$ 219.94 \$	19,222.76
		Total de RAMPA DE ENTRADA Y SALIDA				\$	3'977,398.82
		** TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **					
		Total de RAMPAS:				\$	3'977,398.82
		** TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **					
Subcapitulo	D	COLUMNAS Y TRABE CABEZAL DE CONCRETO.					
Concepto	D 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN COLUMNAS RECTANGULARES, TRABES CARGADORAS, MUROS DE RESPALDO Y BANCOS (DE ACUERDO A PLANOS), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO ESPECIAL, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, SEPARADORES, SILLETAS, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NOTA: EN LAS VARILLAS DE 1" DE DIAMETRO Y MAYORES, NO SE PERMITE TRASLAPE, POR LO QUE SE UNIRAN A TOPE CON CONECTOR ROSCADO, EL QUE DEBE SER INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO; ADEMÁS, LAS UNIONES Y TRASLAPES NO SE PERMITIRA HACERSE MAS DEL 50% EN EL MISMO PLANO DE FALLA.	TON	44.82	VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	\$ 20,992.45 \$	940,881.61
Concepto	D 02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA CON ACABADO APARENTE EN COLUMNAS RECTANGULARES, TRABES CARGADORAS, MUROS DE RESPALDO Y BANCOS (DE ACUERDO A PLANOS), INCLUYE: TOPOGRAFIA PARA SU CORRECTA INSTALACION, CHAFLAN DE ESQUINAS Y ENTRECALLE SEGUN PROYECTO,	M2	1,033.20	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$ 494.83 \$	511,258.36



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	D 03	HABILITADO, ARMADO, CORTES, AJUSTES, DESMOLDANTE, COLOCADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION. MEDIDO EN SUPERFICIE DE CONTACTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS RECTANGULARES Y TRABES CARGADORAS, BOMBEABLE, AUTOCOMPACTABLE, CON F'C= 300 KG/CM2 TMA 19 MM, REV. 12-14 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACABADO SEMI-PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR, HERRAMIENTA, CURADO Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA REALIZACION Y COORDINACION Y MANEJO DE OPERACIONES.	M3	230.66	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 2,858.97 \$	659,450.02
Concepto	D 04	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS CON DIAMETRO DE 1 1/4"X36" DE LARGO A BASE DE REDONDO LISO DE ACERO A-36 CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS PARA UNIR A PLACA BASE DE 1 1/2" DE ESPESOR EN TRABE CARGADORA PARA AISLADORES SISMICOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TUERCAS DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, PLACA PARA ANCLAJE SEGUN PROYECTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA US CORRECTA COLOCACION.	PZA	224.00	OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	\$ 86.32 \$	19,335.68
Concepto	D 05	COLADO DE BANCOS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14 +/- 2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M3	12.10	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 2,858.97 \$	34,593.54
Concepto	D 06	COLADO DE MUROS DE RESPALDO EN ZONA DE RAMPAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14 +/- 2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M3	14.95	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 2,749.00 \$	41,097.55
Concepto	D 07	SUMINISTRO, HABILITADO, E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1.20 M x 1.20 M Y DE 1 1/2" DE ESPESOR CON 8 BARRENOS DE 1 5/8" PARA COLOCACION DE ANCLAS PREVIAMENTE	PZA	28.00	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.	\$ 19,951.24 \$	558,634.72


 C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	D 08	INSTALADAS EN BANCO DE APOYO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, BARRENOS, NIVELACION, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	28.00	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 2,749.00 \$	76,972.00
Concepto	D 09	COLOCACION DE GROUT (EMBECCO 885) PARA RENIVELAR PLACAS DE APOYOS EN LOS BANCOS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	28.00	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 2,749.00 \$	76,972.00
Concepto	D 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS NELSON DE 3/4" X 4" A CADA 12 plg x 12 plg , A TRESBOLILLO EN TODO LO LARGO DE LA PLACA DE CONFINAMIENTO, (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, ACARREO A LA OBRA, INSTALACION MEDIANTE EQUIPO ESPECIALIZADO (PERNADORA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	680.00	OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	\$ 82.48 \$	56,086.40
Concepto	D 10	SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL NORMA ASTM A709/A709M GRADO 50 PARA CONFINAMIENTO EN COLUMNAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL TRANSPORTE AL LUGAR DEL HABILITADO Y ALMACENAJE; DE ACUERDO A PLANOS.	TON	29.12	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	\$ 25,684.26 \$	747,925.65
Concepto	D 11	FABRICACION Y MONTAJE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL NORMA ASTM A709/A709M GRADO 50 PARA CONFINAMIENTO EN COLUMNAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL TRANSPORTE AL LUGAR DEL HABILITADO Y ALMACENAJE; DE ACUERDO A PLANOS. EL PRECIO INCLUYE: TOPOGRAFIA EN GENERAL PARA SU FABRICACION Y MONTAJE, ELABORACION DE PLANOS DE TALLER 7 DIAS ANTES DE REALIZAR CUALQUIER CORTE EN PLACAS, SOLDADURA EN TALLER Y EN CAMPO, INSPECCION Y PRUEBAS DE SOLDADURA A BASE DE RAYOS X, ULTRASONIDO Y/O LIQUIDOS PENETRANTES SEGUN EL TIPO DE EMPATE, TODOS LOS CORTES, DESPERDICIOS DE LA PLACA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLACA DE CONFINAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO INORGANICO DE ZINC 3 DE MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR, EXTERIOR DE LA PLACA, RECUBRIMIENTO INTERMEDIO AL EXTERIOR DE LA PLACA DE CONFINAMIENTO, PINTURA ESMALTE CON	TON	29.12	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 32,692.60 \$	952,008.51


 C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		ACABADO SEMI-MATE EN AREAS EXTERIORES. HORAS GRUA EN LA OBRA EN UNIONES CON SOLDADURA , ACABADO EN TALLER Y REPINTADO UNA SEGUNDA MANO EN LA OBRA POR EL EXTERIOR A TODO LA PLACA YA TERMINADO Y MONTADO, SE PAGARA DE ACUERDO A PESOS TEORICOS DE LA PLACA COLOCADA DE ACUERDO A PROYECTO.					
		Total de COLUMNAS Y TRABE CABEZAL DE CONCRETO.				\$	4'598,244.04
		** CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **					
Subcapítulo	E	 AISLAMIENTO SISMICO					
Concepto	E 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR SISMICO CON CARACTERISTICAS INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, GRUA PARA IZADO, ALMACENAJE, MONTAJE, TORNILLERIA Y/O SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.	\$ 560,789.19 \$	6'729,470.28
Concepto	E 02	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE CUÑAS DE NIVELACION EN MONTAJE DE TRABES METALICAS DE ACUERDO A PLANOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO METALICA SEGUN SEA EL ESPESOR QUE SE REQUIERA PARA DAR NIVEL DE RASANTE EN LA TRABE, CORTES, BISELES, DESBASTES, BARRENOS, PINTURA SEGUN ESPECIFICACIONES DE TRABES METALICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SE CONSIDERA PARA PAGO EL PESO DE LA CUÑA TERMINADA E INSTALADA.	KG	6,000.00	CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.	\$ 49.71 \$	298,260.00
Concepto	E 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" x 8", PARA UNION DE AISLADOR SISMICO A PLACA INFERIOR DE LA TRABE METALICA, CON ROSCA DE 3 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	224.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.	\$ 192.44 \$	43,106.56
Concepto	E 04	TORQUEO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN AISLADORES Y TRABE A 850 LB/FT INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	PZA	448.00	TREINTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	\$ 31.12 \$	3,941.76



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	E 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE RONDANAS PLANAS ADICIONALES DE ACERO INOXIDABLE DE 1", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, ALMACENAMIENTO EQUIPO Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	896.00	TRECE PESOS 74/100 M.N.	\$ 13.74 \$	12,311.04
Total de AISLAMIENTO SISMICO							\$ 7'097,089.64
** SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **							
Subcapítulo	F	TRABE METALICA					
Concepto	F 01	SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL NORMA ASTM A709/A709M GRADO 50 PARA TRABES TIPO CAJON SECCION TRAPEZOIDAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL TRANSPORTE AL LUGAR DEL HABILITADO Y ALMACENAJE; DE ACUERDO A PLANOS.	TON	441.59	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	\$ 25,684.26 \$	11'341,912.37
Concepto	F 02	SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL NORMA ASTM A572/A572M GRADO 36 PARA TRABES TIPO CAJON SECCION TRAPEZOIDAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL TRANSPORTE AL LUGAR DEL HABILITADO Y ALMACENAJE; DE ACUERDO A PLANOS.	TON	38.10	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	\$ 25,684.26 \$	978,570.31
Concepto	F 03	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN TRABES TIPO CAJON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE PLACA ACERO NORMA ASTM A709/A709M GRADO 50, EL PRECIO INCLUYE: TOPOGRAFIA EN GENERAL PARA SU FABRICACION Y MONTAJE, ELABORACION DE PLANOS DE TALLER 7 DIAS ANTES DE REALIZAR CUALQUIER CORTE EN PLACAS, FABRICACION DE CAMAS DE ARMADO DE TRABES DANDO PENDIENTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, TRANSPORTACION, MONTAJE, SOLDADURA EN TALLER Y EN CAMPO PARA DAR CONTINUIDAD A LAS TRABES, INSPECCION Y PRUEBAS DE SOLDADURA A BASE DE RAYOS X, ULTRASONIDO Y/O LIQUIDOS PENETRANTES SEGUN EL TIPO DE EMPATE, BARRENOS EN PATIN INFERIOR DE TRABE CON TALADRO MAGNETICO PARA ALOJAR TORNILLOS DE AISLADOR SISMICO, HABILITADO Y COLOCACION DE EXTENSION DE PLACA DE PATIN INFERIOR EN AREA DE AISLADORES (SI SE REQUIERE), TODOS LOS CORTES, DESPERDICIOS Y DESCALIBRE DE LA	TON	441.59	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 32,692.60 \$	14'436,725.23



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	F 04	<p>PLACA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA TRABE A BASE DE SAND BLAST HASTA METAL BLANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO INORGANICO DE ZINC 3 DE MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR, AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA TRABE, RECUBRIMIENTO INTERMEDIO AL EXTERIOR DE LA TRABE, PINTURA ESMALTE CON ACABADO SEMI-MATE EN AREAS EXTERIORES, HORAS GRUA EN LA OBRA EN UNIONES CON SOLDADURA PARA CONTINUIDAD DE TRABES, ACABADO EN TALLER Y REPINTADO UNA SEGUNDA MANO EN LA OBRA POR EL EXTERIOR A TODO EL PUENTE YA TERMINADO Y MONTADO, SE PAGARA DE ACUERDO A PESOS TEORICOS DE LA PLACA COLOCADA DE ACUERDO A PROYECTO.</p> <p>FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PLACA ACERO NORMA ASTM A572/A572M GRADO 36 EN VIGAS SECCION CAJON TRAPEZOIDAL EN ATIEZADORES INTERMEDIOS, DIAGONALES, INTERIORES, ATIEZADORES LONGITUDINALES, DIAFRAGMAS Y ATIEZADORES DE APOYO., EL PRECIO INCLUYE: TOPOGRAFIA EN GENERAL PARA SU FABRICACION Y MONTAJE, ELABORACION DE PLANOS DE TALLER 7 DIAS ANTES DE REALIZAR CUALQUIER CORTE EN PLACAS, FABRICACION DE CAMAS DE ARMADO DE TRABES DANDO PENDIENTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DISEÑO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DURANTE EL COLADO, CONECTORES, TRANSPORTACIÓN, MONTAJE, SOLDADURA EN TALLER Y EN CAMPO PARA DAR CONTINUIDAD A LAS TRABES, INSPECCION Y PRUEBAS DE SOLDADURA A BASE DE RAYOS X, ULTRASONIDO Y/O LIQUIDOS PENETRANTES SEGUN EL TIPO DE EMPATE, BARRENOS EN PATIN INFERIOR DE TRABE CON TALADRO MAGNETICO PARA ALOJAR TORNILLOS DE AISLADOR SISMICO, HABILITADO Y COLOCACION DE EXTENCION DE PLACA DE PATIN INFERIOR EN AREA DE AISLADORES (SI SE REQUIERE), TODOS LOS CORTES, DESPERDICIOS Y DESCALIBRE DE LA PLACA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA TRABE A BASE DE SAND BLAST HASTA METAL BLANCO, SUMINISTRO Y</p>	TON	38.10	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 32,692.60 \$	1'245,588.06


 C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		COLOCACION DE PRIMARIO INORGANICO DE ZINC 3 DE MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR, AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA TRABE, RECUBRIMIENTO INTERMEDIO AL EXTERIOR DE LA TRABE, PINTURA ESMALTE CON ACABADO SEMI-MATE EN AREAS EXTERIORES, HORAS GRUA EN LA OBRA EN UNIONES CON SOLDADURA PARA CONTINUIDAD DE TRABES, ACABADO EN TALLER Y REPINTADO UNA SEGUNDA MANO EN LA OBRA POR EL EXTERIOR A TODO EL PUENTE YA TERMINADO Y MONTADO, SE PAGARA DE ACUERDO A PESOS TEORICOS DE LA PLACA COLOCADA DE ACUERDO A PROYECTO.					
		Total de TRABE METALICA				\$	28'002,796.97
		** VEINTIOCHO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **					
Subcapitulo	G	JUNTAS DE CALZADA					
Concepto	G 01	SUMINISTRO DE JUNTA MODULAR DE EXPANSION D-400 D S BROWN O SIMILAR DEL ANCHO DE LA CALZADA EN ESTREMOS DE PUENTE (SEGUN PROYECTO), CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO MAXIMO DE 36", SISTEMA MULTIDIRECCIONAL PARA MOVIMIENTOS SISMICOS Y POR TEMPERATURA.	PZA	2.00	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 3'755,472.00 \$	7'510,944.00
Concepto	G 02	INSTALACION DE JUNTA MODULAR DE EXPANSION D-400 D S BROWN O SIMILAR DEL ANCHO DE LA CALZADA EN ESTREMOS DE PUENTE (SEGUN PROYECTO), CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO MAXIMO DE 36", SISTEMA MULTIDIRECCIONAL PARA MOVIMIENTOS SISMICOS Y POR TEMPERATURA. INCLUYE: ACARREO A LA OBRA, ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO DE INSTALACION, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.	\$ 425,775.71 \$	851,551.42
		Total de JUNTAS DE CALZADA				\$	8'362,495.42
		** OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **					
Subcapitulo	H	LOSA DE RODAMIENTO					
Concepto	H 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA STEEL DECK CAL 20. EN UNA SOLA SECCION A LO ANCHO DE LA TRABE METALICA, SEGUN PLANOS, INCLUYE:	M2	643.63	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	\$ 459.84 \$	295,966.82



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	H 02	ALMACENAMIENTO, ACARREO A LA OBRA, CORTES, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS NELSON DE 3/4" X 6" A CADA VALLE DE LA LAMINA STEEL DECK, A TODO LO LARGO DE LA TRABE, EN 3 LINEAS DE 2 PIEZAS CADA UNA (UNA SOBRE CADA PATIN, VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, ACARREO A LA OBRA, INSTALACION MEDIANTE EQUIPO ESPECIALIZADO (PERNADORA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20,300.00	OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	\$ 82.48 \$	1'674,344.00
Concepto	H 03	SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE CIMBRA DE MADERA CON ACABADO APARENTE EN VOLADOS DE LOSA DE RODAMIENTO. INCLUYE: TRAZO, CHAFLANES LONGITUDINALES, GOTEROS, DESMOLDANTE, ESCUADRAS, CLAVO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION DE ACUERDO A PLANOS, ASI COMO EL DESCIMBRADO, RETIRO DE OREJAS DE ACERO DE LA TRABE METALICA, LIMPIEZA Y RESANE DE LA PINTURA EN LA TRABE.	M2	485.63	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$ 494.83 \$	240,304.29
Concepto	H 04	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA DE RODAMIENTO, SEGUN PLANOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, SEPARADORES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	TON	26.81	VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	\$ 20,992.45 \$	562,807.58
Concepto	H 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO f'c= 300 KG/CM2 PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE RODAMIENTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA ZONA DE COLADO, SEGUN PLANOS, EXTENDIDO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR, VIBRADO, CURADO, TAPONEO DEL STEEL DECK Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3	338.12	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 2,858.97 \$	966,674.94
Concepto	H 06	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA LOSA DEL PUENTE DE 10 CMS DE ESPESOR, COLOCADA EN DOS CAPAS DE 5 CMS CADA UNA, ELABORADA EN CALIENTE EN PLANTA ESTACIONARIA CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-	M3	137.72	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	\$ 2,474.12 \$	340,735.81



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		20 O SIMILAR, ELABORADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE SIDUE. INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES DEL BANCO A LA OBRA, ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, TENDIDO, RIEGO DE LIGA ENTRE CAPAS Y COMPACTADO AL 95%.					
		Total de LOSA DE RODAMIENTO				\$	4'080,833.44
		** CUATRO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **					
Subcapítulo	I	BARANDALES DE PROTECCION					
Concepto	101	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PLACA DE ACERO PARA ANLAJE DE BARANDAL DE 10" X 12" X 3/8" DE ESPESOR, ACERO A572G-36 CON 4 ANCLAS EN FORMA DE ESCUADRA DE VARILLA #4 DE REDONDO LISO DE 40 CMS. DE LARGO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TRAZO, FIJACION, MONTAJE, PLOMEO, NIVELACION Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (EN LOSA DE RODAMIENTO Y RAMPAS).	PZA	350.00	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.	\$ 237.31 \$	83,058.50
Concepto	102	HABILITADO, FORJADO Y CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE UN TUBO DE 4", UNO DE 6" Y UNO DE 10" DE DIAMETRO, TODOS EN CEDULA 40, CON POSTES FORMADOS A BASE DE 2 PLACAS DE 1/2" DE ESPESOR (DIMENSIONES DE ACUERDO A PLANOS) @ 2.00 MTS, SOLDADO EN PLACAS PREVIAMENTE INSTALADAS EN RAMPAS Y LOSA DE RODAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION DE TUBO PVC ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO DENTRO DE TUBO DE 10", CONEXION A TAPAS PARA PREPARACION ELECTRICA, FABRICACION, FLETE, MONTAJE, NIVELACION, ALINEAMIENTO, SOLDADURA, LIMPIEZA A BASE DE SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y PINTURA ANTIGRAFITI SEGUN ESPECIFICACIONES.	ML	625.00	SEIS MIL QUINCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 6,015.93 \$	3'759,956.25
Concepto	103	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS METALICAS DE 6" x 8" DE 1/8" DE ESPESOR PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO REFLEJANTE EN BARANDALES; INCLUYE MATERIALES, SOLDADURAS, REPINTADO Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA.	PZA	350.00	OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.	\$ 82.92 \$	29,022.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total	
Concepto	I 04	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PLACA DE ACERO PARA ANCLAJE DE ARBOTANTES DE 400 MM X 400 MM X 1/2" DE ESPESOR, ACERO A572G-36 CON 4 ANCLAS EN FORMA DE ESCUADRA DE VARILLA #4 DE REDONDO LISO DE 60 CMS. DE LARGO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TRAZO, FIJACION, MONTAJE, PLOMEO, NIVELACION Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	22.00	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	\$ 738.92 \$	16,256.24	
Total de BARANDALES DE PROTECCION							\$	3'888,292.99
** TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **								
Subcapitulo	J	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL						
Concepto	J 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE OBSTÁCULOS OD-05 (BIFURCADORES), FABRICADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO B DE MUY ALTA INTENSIDAD Y CON LAMINA DE ALUMINIO DE 2 MM. (0.08"), DE 30 X 122 CM POR LADO, COLOCADO EN POSTES DE PTR DE 2" X 2", FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, INCLUYE : EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM² DE 30X30X50 CMS., EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA.	1.00	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M.N.	\$ 1,580.68 \$	1,580.68	
Concepto	J 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE OBSTÁCULOS OD-05 (BIFURCADORES), FABRICADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO B DE MUY ALTA INTENSIDAD Y CON LAMINA DE ALUMINIO DE 2 MM. (0.08"), DE 60 X 122 CM POR LADO, COLOCADO EN POSTES DE PTR DE 2" X 2", FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, INCLUYE : EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM² DE 30X30X50 CMS., EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA.	4.00	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,649.42 \$	6,597.68	
Concepto	J 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-17 (INCORPORACION DE TRANSITO) , FABRICADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO B DE MUY ALTA INTENSIDAD Y CON LAMINA DE	PZA.	3.00	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,424.18 \$	7,272.54	


 C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	J 04	ALUMINIO DE 2 MM. (0.08"), DE 86 X 86 CM, COLOCADO EN POSTES DE PTR DE 2" X 2", FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, INCLUYE : EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM² DE 30X30X50 CMS., EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA.	2.00	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,424.18 \$	4,848.36
Concepto	J 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-32 (PEATONES), FABRICADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO B DE MUY ALTA INTENSIDAD Y CON LAMINA DE ALUMINIO DE 2 MM. (0.08"), DE 86 X 86 CM, COLOCADO EN POSTES DE PTR DE 2" X 2", FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, INCLUYE : EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM² DE 30X30X50 CMS., EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA.	4.00	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,424.18 \$	9,696.72
Concepto	J 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-07 (CEDA EL PASO), CON DIMENSIONES DE 85 CMS. POR LADO, FABRICADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO B DE MUY ALTA INTENSIDAD Y LAMINA DE ALUMINIO DE 2 MM. (0.08") , COLOCADO EN POSTES DE PTR DE 2" X 2", FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, INCLUYE : EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM² DE 30X30X50 CMS., EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS	PZA.	3.00	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,424.18 \$	7,272.54



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	J 07	ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	PZA.	2.00	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,424.18 \$	4,848.36
Concepto	J 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-09 (VELOCIDAD) FABRICADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO B DE MUY ALTA INTENSIDAD Y CON LAMINA DE ALUMINIO DE 2 MM. (0.08"), DE 86 X 86 CM POR LADO, COLOCADO EN POSTES DE PTR DE 2" X 2", FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, INCLUYE : EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM² DE 30X30X50 CMS., EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA.	2.00	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,424.18 \$	4,848.36
Concepto	J 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO INDICADOR DE DESTINO SID-14 (BANDERA DOBLE) DE LAMINA DE ALUMINIO DE 1.22x3.66mts. CON FONDO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR VERDE, NOMENCLATURA, SIMBOLOGIA Y RIBETE DE VINIL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR BLANCO, CON BASE DE CIMENTACION DE CONCRETO fc=200kg/cm2 DE 0.91x0.91x2.10mts. ARMADAS CON VARILLAS DE 5/8" CON 4 PLACAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE 52"x8", POSTE DE 12" DE DIAMETRO CEDULA 40, PLACA BASE DE 3/4" DE ESPESOR, ESTRUCTURA FABRICADA DE PTR DE 3"x4" DE 1/8", INCLUYE: TORNILLERIA PARA SU FIJACION, EL SENALAMIENTO DEBERA CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO	PZA.	3.00	SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.	\$ 60,397.36 \$	181,192.08



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B. C.					
Concepto	J 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA, DE PINTURA REFLEJANTE COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN FLECHAS O LEYENDAS; INCLUYE: TRAZO, REMARCADO, BARRIDO DE POLVO, Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA.	19.00	CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 97/100 M.N.	\$ 421.97 \$	8,017.43
Concepto	J 11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA REFLEJANTE COLOR AMARILLO, EN LÍNEA SENCILLA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACION EN VIALIDADES; INCLUYE: DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	ML	1,140.00	DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N.	\$ 19.64 \$	22,389.60
Concepto	J 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA REFLEJANTE COLOR BLANCO, EN LÍNEA SENCILLA DISCONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACION EN VIALIDADES; INCLUYE: DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	ML	4,256.00	DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N.	\$ 19.64 \$	83,587.84
Concepto	J 13	APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA REFLEJANTE BLANCA EN LÍNEA DE PARADA DE 40 CM. DE ANCHO, INCLUYE: APLICACION, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA, SEGÚN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B. C.	ML	312.00	TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.	\$ 34.45 \$	10,748.40
Concepto	J 14	APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA REFLEJANTE AMARILLA EN SUCESION DE LINEAS PARALELAS DE 40 CM DE ANCHO, DE LONGITUD SEGUN PROYECTO, CON SEPARACION ENTRE SI DE 40 CM, EN CRUCE DE PEATONES, INCLUYE: APLICACION, MICROESFERA, TODOS LOS	ML	896.00	TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.	\$ 34.45 \$	30,867.20



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Totaf
		SUMINISTROS Y MANO DE OBRA, SEGÚN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B. C.					
Concepto	J 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA DE UNA CARA REFLEJANTE COLOR AMARILLO O BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO FIJADA CON PEGAMENTO EPOXICO; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO.	PZA	580.00	TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	\$ 31.66 \$	18,362.80
Concepto	J 16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA DE DOBLE CARA REFLEJANTE COLOR AMARILLO O BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO FIJADA CON PEGAMENTO EPOXICO; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO.	PZA	50.00	TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	\$ 31.66 \$	1,583.00
Concepto	J 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO TIPO VIALETAS SOLARES UNA CARA, COLOR AMARILLO, CON VASTAGO INTEGRADO PARA PAVIMENTO, INCLUYE: BARRENO EN PAVIMENTO, COLOCACIÓN CON PEGAMENTO EPOXICO Y/O BITUMINOSO, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA.	30.00	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$ 494.83 \$	14,844.90
Concepto	J 18	COLOCACIÓN DE VIALETA PROVISIONAL REFLEJANTE, DE HULE AUTWDHERIBLE, INCLUYE: TRAZO, ALINEAMIENTO Y COLOCACION.	PZA.	220.00	VEINTE PESOS 34/100 M.N.	\$ 20.34 \$	4,474.80
		Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL				\$	423,033.29
		** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **					
Subcapitulo	K	SEMAFOROS INTERMITENTES.					
Concepto	K 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 TORNILLOS ROSCA CORRIDA DE 3/4"x6", CON 2 RONDANAS PLANAS Y 2 TUERCAS HEXAGONALES CANA UNO, SOLDADOS SOBRE PLACA PREVIAMENTE INSTALADA EN LOSA DE RODAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA POR TRAZO Y COLOCACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	JGO	1.00	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.	\$ 665.46 \$	665.46
Concepto	K 02	INTERCONEXION BARANDAL-SEMAFORO CON CONEXIONES CONDUIT A PRUEBA DE LLUVIA (LICUATITE) DE 25 mm.(1") DE DIAMETRO, ASI COMO	PZA	1.00	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.	\$ 1,482.88 \$	1,482.88



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Concepto	K 03	FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA ATORNILLADA DE LAMINA CAL. 12 USG. DEBIDAMENTE PINTADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML.	500.00	TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$ 34.99 \$	17,495.00
Concepto	K 04	CABLE DE COBRE USO RUDO PARA 300 V, CAL. 3x12 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA POR INSTALACION Y CONEXION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	1.00	DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.	\$ 12,354.78 \$	12,354.78
Concepto	K 05	SEMAFORO INTERMITENTE VEHICULAR CON CUERPO DE ALUMINIO, 2 LUCES DE 30 cm.(12") A BASE DE LEDS, AMBAR-AMBAR, CON VISERAS TIPO TUNEL ABIERTO Y RESPALDO LISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	1.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 66/100 M.N.	\$ 4,320.66 \$	4,320.66
Concepto	K 06	SOPORTE SUPERIOR SENCILLO VEHICULAR, TIPO TV-1-T, PARA MONTAJE DE UNA SECCION DE 3 LUCES DE 30 cm.(12"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA POR INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	1.00	CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.	\$ 4,048.82 \$	4,048.82
Concepto	K 07	POSTE GALVANIZADO USADO PARA SEMAFORO, DE 101x2134 mm.(4" NPS x 7"), CON UNA MANO DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS DE ESMALTE BRILLANTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS TRACTOR FORD II DE DUPONT. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, PREPARACION DES SUPERFICIE, PINTADO, INSTALACION, PLOMEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.	\$ 35,746.81 \$	35,746.81
Concepto	K 08	CONTROL ELECTRONICO PARA SEMAFORO INTERMITENTE, 120 VOLTIOS, MARCA EYSSA, ENCAPSULADO PARA ALOJARSE DENTRO DE UN GABINETE. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA POR INSTALACION Y CONEXION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	1.00	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	\$ 2,149.49 \$	2,149.49
Concepto	K 08	DALA DE CONCRETO fc=210 Kg/cm2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, PARA PROTECCION DE ALIMENTACION ELECTRICA POR PISO A SEMAFORO INTERMITENTE, DESDE EL BARANDAL, DE 25 x 25 x 150 cm. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA POR CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO	PZA	1.00			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
 CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
 BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
 TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		Y LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.					
Concepto	K 09	INSTALACION DE TAPA DE FIERRO PARA TUBO DE 25.4 mm.(10"), INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	2.00	TRESCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.	\$ 312.40 \$	624.80
Concepto	K 10	HABILITADO Y PREPARACION DE TAPA DE PLACA 3/16" PARA TUBO DE 10" DE DIAMETRO, CON COPLEROSCADADO DE 25.4 mm.(1"),CONSIDERANDO: TRAZO, BARRENADO, COLOCACION DE COPLEROS GALVANIZADO, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	2.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 478.88 \$	957.76
Concepto	K 11	TUBO CONDUIT PVC CED. 40 DE 50 mm. (2"), CON COPLEROS Y PEGAMENTO, PARA COLOCARSE DENTRO DEL TUBO DE FIERRO DE 10" DIAM. DEL BARANDAL, EN TRAMOS DE POSTE A POSTE DEL ALUMBRADO, CONSIDERANDO LOS ARREGLOS, CORTES Y COORDINACION CON EL SOLDADOR PARA FIJAR LAS TAPAS DE FIERRO DEL BARANDAL, CUIDANDO QUE NO SE AFECTE CON EL SOPLEROS DE CORTE Y LA SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.TUBO CONDUIT PVC CED. 40 DE 25 mm. (1"), CON COPLEROS Y PEGAMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML.	30.00	OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.	\$ 85.78 \$	2,573.40
Concepto	K 12	INTERCONEXION BARANDAL-ARBOTANTE CON CONEXIONES CONDUIT A PRUEBA DE LLUVIA DE 50 mm.(2") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA POR PERFORACION DE ARBOTANTE, REPINTADO Y COLOCACION DE CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	1.00	TRESCIENTOS DOCE PESOS 18/100 M.N.	\$ 312.18 \$	312.18
		Total de SEMAFOROS INTERMITENTES.				\$	82,732.04
		** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **					
		Total de 10010053166 MODERNIZACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA				\$	63'447,413.78
		** SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 78/100 M.N. **					


 C.P. JOSE FRANCISCO BARRAGAN VALENCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

10010053166 MODERNIZACION DEL BLVD. LAZARO
CARDENAS DELEGACION LA MESA DE TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA

TRITUASFALTOS, S. A. DE C. V.

INICIO: 04 DE ENERO DE 2016
TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
EJECUCION: 360 DIAS NATURALES

DOC.15) CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
		Subtotal de Presupuesto				\$	63'447,413.78
		** SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 78/100 M.N. **					
						I.V.A.(16.00) \$	10'151,686.20
						Total \$	73'598,999.98
		** SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
13.08																		\$13,801.68	\$27,603.36				
13.05																				\$23,204.64			
13.10					\$732.28	\$366.14																	
13.11																		\$5,697.24	\$712.16				
13.12																		\$13,098.89	\$45,847.67				

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
13.13					\$7,498.60	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48	\$13,747.48						
13.14					\$8,716.64	\$6,813.85	\$6,813.85	\$6,813.85	\$6,813.85	\$6,813.85	\$6,813.85	\$6,813.85	\$5,574.97									
13.15					\$8,996.76	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$16,494.27	\$1,499.48						
13.16					\$8,522.86	\$11,958.67	\$11,958.67	\$11,958.67	\$11,958.67	\$11,958.67	\$11,958.67	\$1,087.15										

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES
FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016
FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
13.17					\$6,430.29	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$11,789.02	\$6,430.37
13.18					\$520.35	\$260.17																
13.19					\$11,073.70	\$5,536.92																
13.20					\$2,665.49	\$1,332.75																

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Tréjo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
13.21					\$22,211.06	\$11,105.65																	
13.22					\$8,495.87	\$4,747.99																	
13.23					\$8,437.96	\$4,719.04																	
13.24					\$5,742.86	\$12,362.07	\$12,362.07	\$8,990.60															
13.25					\$2,134.72	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$3,913.74	\$711.59

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
13.26					\$5,632.76	\$10,326.86	\$10,326.86	\$10,326.86	\$10,326.86	\$10,326.86												\$938.80
13.27					\$27,424.77	\$13,712.42																
13.28					\$9,297.03	\$4,648.55																
13.29					\$37,546.77	\$18,773.58																
13.30					\$9,516.83	\$4,758.46																
13.31					\$9,119.09	\$4,559.59																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
13.32					\$1,318.98	\$2,418.16	\$2,418.16	\$2,418.16	\$2,418.16	\$2,418.16	\$439.67											
13.33					\$15,494.69	\$7,747.43																
13.34					\$28,080.94	\$13,040.62																
14.01									\$5,342.43	\$21,369.71												
14.02									\$485.10	\$1,940.40												
14.03									\$2,149.47	\$3,597.88												
14.04									\$5,649.99	\$22,599.99												

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
14.05																						
									\$2,542.59	\$10,170.38												
14.06																						
									\$7,413.72	\$29,654.90												
14.07																						
									\$979.08	\$3,916.32												
14.08																						
									\$4,811.35	\$19,245.43												
14.09																						
									\$433.31	\$1,733.22												
14.10																						
									\$1,308.99	\$5,235.97												
15.01																						
									\$2,662.22	\$7,321.22	\$7,321.22	\$7,321.22	\$7,321.22	\$1,996.70								
15.02																						
														\$53,374.70	\$40,031.72							

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
15.03														\$37,750.41	\$28,313.29								
15.04														\$23,476.32	\$17,607.52								
15.05														\$5,463.52	\$4,097.71								
15.06														\$24,457.60	\$18,343.52								
15.07														\$15,748.51	\$11,811.88								
15.08														\$5,980.31	\$4,485.30								

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
15.09														\$23,386.05	\$17,539.83							
15.10														\$1,630.07	\$1,222.57							
15.11														\$16,876.80	\$12,657.81							
15.12														\$2,379.71	\$1,784.81							
15.13														\$11,131.27	\$8,348.59							
15.14														\$3,739.95	\$2,805.01							
15.15														\$15,133.72	\$11,350.46							

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
16.01																\$279,169.14	\$307,086.87	\$27,916.99				
16.02																	\$21,824.45	\$240,065.80	\$21,824.16			
16.03																		\$14,123.58	\$70,617.24			
16.04																	\$27,286.23	\$5,457.22				

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
16.05																	\$19,644.69	\$39,290.67				
16.06																	\$5,112.08	\$25,560.15				
16.07																		\$44,189.38				
16.08																			\$33,199.32			
16.09																	\$39,091.81					

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16			Abr 16			May 16			Jun 16								
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
16.10																\$11,335.18						
16.11																\$131,284.08						
16.12																\$15,513.20						
16.13																\$7,626.24						
16.14																\$4,799.83						
16.15																\$11,081.81						

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
 RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
 PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
 PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
 CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
 SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
 FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16			Feb 16			Mar 16			Abr 16			May 16								
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
16.16															\$8,100.88						
16.17															\$3,885.67						
16.18															\$4,006.10						
16.19															\$1,244.12						
16.20															\$7,050.00						
16.21															\$5,197.84						
16.22															\$1,035.22						
16.23									\$79,382.05	\$79,382.05	\$79,382.05	\$79,382.05	\$79,382.05	\$79,382.05	\$79,382.05	\$79,382.05	\$79,382.05	\$21,649.65			

Ing. José Díaz Verdugo
 REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
 SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun			
16.24																\$48,485.24								
16.25																\$6,076.70								
16.26																\$19,216.04								
16.27																\$12,453.12								
16.28																\$58,881.88								
16.29																\$4,540.80								
16.30																\$8,534.30								
16.31																\$2,885.49								
16.32																\$11,912.02								
16.33																\$3,135.41								
16.34																\$5,406.00								

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
16.35																\$1,810.38						
16.36																\$5,277.77						
16.37																\$141.96						
16.38																\$704.48						
16.39																\$2,249.03						
16.40																\$5,575.05						
17.01																						
17.02																						
17.03																						

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16			Feb 16			Mar 16			Abr 16			May 16									
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
17.04												\$17,605.40										
17.05									\$6,361.85		\$13,996.07											
17.06											\$4,669.70	\$4,669.70										
17.07												\$43,845.84										
17.08												\$7,443.32										
17.09												\$25,204.27	\$12,602.35									
17.10												\$17,263.91	\$47,476.59									

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
17.11														\$35,998.79								
17.12														\$2,526.08								
17.13														\$24,473.07	\$12,236.75							
17.14															\$24,601.10							
17.15																\$8,375.28						
17.16																\$7,003.52	\$3,501.82					

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16														
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
17.17														\$9,213.63	\$9,213.59								
17.18															\$2,569.57								
17.19															\$3,416.54								
17.20															\$5,039.45								

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16														
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
18.01																\$54,626.79	\$14,898.21						
18.02																	\$24,470.00						
18.03																	\$13,100.00						
18.04																	\$78,545.00	\$78,545.00					
18.05																		\$32,539.00					
18.06																		\$20,898.15					
18.07																		\$8,146.25					
18.08																		\$4,520.80					

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16															
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar		20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
18.09																							\$1,167.18	
18.10																								\$1,604.12
18.11																								\$1,574.85
19.01																								\$2,529.45
19.02																								\$1,083.54
19.03																								\$301.92

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
20.08															\$1,293.08							
20.09															\$385.85	\$1,156.08						
20.10																\$4,540.04	\$4,540.13					
20.11															\$5,193.29	\$5,193.37						
20.12																\$10,054.01	\$3,351.37					
21.01					\$15,490.82																	

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
21.02					\$32,295.87																		
21.03					\$9,725.12																		
21.04					\$36,292.90																		
21.05					\$2,963.88																		
21.06					\$1,894.58																		
21.07					\$10,464.58																		

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
21.08					\$5,011.27																	
21.09					\$15,822.67																	
21.10					\$11,098.89																	
21.11					\$19,722.13																	
21.12					\$14,789.46																	

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES
FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016
FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
21.13					\$15,040.98																
22.01						\$2,036,831.99															
22.02						\$148,811.44															
22.03						\$25,811.49															
22.04						\$42,523.31															

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
22.05						\$26,671.36																
22.06						\$15,392.57																
22.07						\$5,316.14																
22.08						\$5,486.28																
22.09						\$1,978.82																
22.10						\$3,905.02																
22.11						\$2,374.88																
22.12						\$4,251.18																
22.13						\$1,850.70																

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
22.14						\$593.58																
22.15						\$17,895.37																
22.16						\$7,051.60																
22.17						\$6,816.75																
22.18						\$17,154.00																
23.01											\$8,340.59											
23.02											\$2,474.72											
23.03											\$287.39											
23.04											\$287.39											

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
23.05										\$17,938.86											
23.06										\$14,645.37											
23.07										\$11,459.89											
23.08										\$6,093.90											
23.09										\$6,158.13											
23.10										\$11,687.88											
23.11										\$3,669.75											
23.12										\$69,764.94											
23.13										\$44,859.20											

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16										
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
23.14										\$93,747.08											
23.15										\$18,708.30											
23.16										\$482.13											
23.17										\$325,830.21											
23.18										\$7,953.16											

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun			
23.19																							\$30,438.53	
23.20																								\$147,536.20
23.21																								\$41,137.19
23.22																								\$41,137.19
23.23																								\$44,297.74
23.24																								\$26,796.01

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
23.25										\$26,796.01											
23.26										\$18,808.61											
23.27										\$13,708.95											
23.28										\$14,731.56											
23.29										\$4,910.52											
23.30										\$4,910.52											
23.31										\$42,900.52											
23.32										\$2,938.69											

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
23.33										\$1,460.63												
23.34										\$19,134.00												
23.35										\$5,041.56												
23.36										\$28,054.20												
23.37										\$53,080.86												

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
23.38																					
										\$10,421.58											
23.39																					
										\$36,029.70											
23.40																					
23.41																					
23.42										\$24,576.63											
										\$43,500.64											
24.01																					
													\$28,903.46								
24.02																					
													\$3,566.76								

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
24.03												\$2,812.82										
24.04												\$535,554.66										
24.05													\$1,462.23									
24.06													\$851.94									
24.07													\$7,866.68									
24.08													\$1,365.89									
24.09													\$714.61									
24.10													\$2,756.37									

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
24.11												\$3,333.92									
24.12												\$2,166.53									
24.13												\$5,853.02									
24.14												\$3,395.36									
24.15												\$11,091.65									
24.16												\$8,764.01									
24.17												\$11,030.21									
24.18												\$8,633.99									
24.19												\$11,738.24									
24.20												\$10,632.28									

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16															
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun			
24.21																							\$9,739.93	
24.22																								\$7,435.05
24.23																								\$1,908.67
24.24																								\$1,851.24
24.25																								\$1,898.22
24.26																								\$2,663.45
24.27																								\$360.54
24.28																								\$521.22
24.29																								\$251.98
25.01																								\$1,637.71

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun			
25.02																								
									\$40,555.14	\$40,555.14	\$7,373.66													
25.03									\$7,002.30															
	\$216,012.96	\$1,142,359.69	\$1,107,444.87	\$1,374,389.64	\$1,513,209.77	\$3,029,663.66	\$504,491.16	\$1,835,822.00	\$2,342,013.09	\$2,659,024.20	\$750,842.65	\$1,168,297.52	\$285,794.58	\$2,285,608.74	\$1,164,697.29	\$2,658,723.86	\$1,318,330.38	\$1,720,441.02	\$1,174,858.51	\$319,032.66	\$88,093.47			
	\$6,470,654.31	\$7,613,014.00	\$8,720,458.87	\$10,094,848.51	\$11,608,058.28	\$14,637,721.94	\$15,142,213.10	\$16,978,035.10	\$19,320,048.19	\$21,979,072.39	\$22,729,915.04	\$23,898,212.56	\$24,184,007.14	\$26,469,615.88	\$27,634,313.17	\$30,293,037.03	\$31,811,367.41	\$33,331,808.43	\$34,506,666.94	\$34,825,699.60	\$34,913,793.07			
	0.62%	3.27%	3.17%	3.94%	4.33%	8.68%	1.44%	5.26%	6.71%	7.62%	2.15%	3.35%	0.82%	6.55%	3.34%	7.62%	3.78%	4.93%	3.37%	0.91%	0.25%			
	18.53%	21.81%	24.98%	28.91%	33.25%	41.93%	43.37%	48.63%	55.34%	62.95%	65.10%	68.45%	69.27%	75.81%	79.15%	86.77%	90.54%	95.47%	98.83%	99.75%	100.00%			

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	Oct 15	Oct 15	Oct 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Dic 15	Dic 15	Dic 15	Dic 15	Ene 16
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
13.13	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO CON CAJA, TUBERÍA CONDUIT METALICO PARED DELGADA DE 1/2", POR MURO O PLAFON, Cable de Cu. AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°C. 600 V MARCA CONDUMEX HASTA 4-12+1-12T, INCLUYE: CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 4"x4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE COLGANTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS, ELEVACIONES Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS Y CORRECCIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	SAL	274.00	\$144,973.40															
13.14	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO DECORA TIPO SILENCIOSO, 15AMP, 120V., MARCA LEVITON CAT. 5601-I, TAPA TIPO DECORA, ALIMENTADO CON TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA, 2 CABLES DE COBRE THW-LS CALIBRE NO. 12 Y 1 CABLE DE COBRE PARA TIERRA THW-LS CALIBRE NO. 12, CAJA GALVANIZADA DE 2"x4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS, ELEVACIONES Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	83.00	\$43,360.86															
13.15	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 15A 125V. A BASE DE TUBO CONDUIT METALICO DE 3/4" SEGUN PROYECTO. INCLUYE: CAJA METÁLICA 2"x 4" CABLE THW-LS 90°C. 600 V. MARCA CONDUMEX HASTA 4-12F + 4-12N + 1-12T, CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 15AMP, Mca. LEVITON, tipo DECORA, Cat. 5325W. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE COLGANTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	205.00	\$142,450.40															
13.16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO REGULADO 15A 125V. A BASE DE TUBO CONDUIT METALICO DE 3/4" SEGUN PROYECTO. INCLUYE: CAJA METÁLICA 2"x 4" CABLE THW-LS 90°C. 600 V. MARCA CONDUMEX HASTA 4-12F + 4-12N + 1-12T, CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 15AMP, Mca. LEVITON, tipo DECORA, Cat. 5325W. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE COLGANTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	97.00	\$67,403.36															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo de Ejecución													
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15			Dic 15			Ene 16			
13.17	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 15A 125V. TIERRA AISLADA COLOR NARANJA EN MURO, A BASE DE TUBO CONDUIT METALICO DE 3/4" SEGUN PROYECTO. INCLUYE: CAJA METÁLICA 2"X 4" CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE TIERRA AISLADA, 15 AMPS, NEMA 5-15R, LEVITON CAT. 80401-IG, TAPA DE BAQUELITA EN COLOR NARANJA, CABLE THW-LS 90°C. 600 V. MARCA CONDUMEX HASTA 4-12F + 4-12N + 1-12T, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE COLGANTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	106.00	\$83,594.78														
13.18	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 15A 125V. TIERRA AISLADA INSTALADO EN PLAFON, A BASE DE TUBO CONDUIT METALICO DE 3/4" SEGUN PROYECTO. INCLUYE: CAJA METÁLICA 2"X 4" CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE TIERRA AISLADA, 15 AMPS, NEMA 5-15R, LEVITON CAT. 80401-IG, TAPA DE BAQUELITA, CABLE THW-LS 90°C. 600 V. MARCA CONDUMEX HASTA 4-12F + 4-12N + 1-12T, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE COLGANTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	\$780.52														
13.19	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 15A 120V. ALOJADO EN PISO, A BASE DE TUBO CONDUIT METALICO DE 3/4" SEGUN PROYECTO. INCLUYE: REGISTRO ELECTRICO PARA PISO DE 4"X4", CONTACTO DOBLE POLARIZADO, 15 AMPS, NEMA 5-15R, LEVITON CAT. 80401-IG, TAPA DE METAL PARA PISO, CABLE THW-LS 90°C. 600 V. MARCA CONDUMEX HASTA 6-12+ 1-12T, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	13.00	\$16,610.62														
13.20	SALIDA ELECTRICA PARA DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADO 15A 120V. TIERRA AISLADA COLOR NARANJA EN PISO, A BASE DE TUBO CONDUIT METALICO DE 3/4" SEGUN PROYECTO. INCLUYE: REGISTRO ELECTRICO PARA PISO DE 4"X4", DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADO DE TIERRA AISLADA, 15 AMPS, NEMA 5-15R, LEVITON CAT. 80401-IG, TAPA DE METAL PARA PISO, CABLE THW-LS 90°C. 600 V. MARCA CONDUMEX HASTA 6-12+ 1-12T, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y	PZA	2.00	\$3,998.24														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15											
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15			Dic 15			Ene 16	
					01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
13.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO A BASE DE 2 TUBOS PVC CED. 40 DE 78MM (3") DE DIAMETRO MARCA FUTURA, CON CABLE DE ALUMINIO XHHW-2, 90° C, 600 V. CON ARREGLO 6-350 FASES, 2-250 NEUTRO, 2-1/0 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EXCAVACION DE 0.60M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	11.80	\$33,316.71												
13.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO A BASE DE TUBO STEEL GALVANIZADO DE 35MM (1-1/4") DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-6 FASE, 1-8NEUTRO, 1-10 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	52.80	\$14,243.86												
13.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO A BASE DE TUBO STEEL GALVANIZADO DE 35MM (1-1/4") DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-6 FASE, 1-8 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	55.00	\$14,157.00												
13.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO A BASE DE TUBO STEEL GALVANIZADO DE 27MM (1") DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-6 FASE, 1-10 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	M.L.	160.00	\$40,457.60												
13.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO A BASE DE TUBO STEEL GALVANIZADO DE 16MM (1/2") DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-12 FASE, 1-12 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU	M.L.	323.00	\$30,242.49												

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15		Ene 16					
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene
13.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE TUBO STEEL GALVANIZADO DE 41MM (1-1/2") DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-2 FASE, 1-4 NEUTRO, 1-8 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	116.00	\$47,879.00													
13.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TIPO I LINE 800V, CON BARRAS PRINCIPALES DE 600 AMPERES, ESPACIO PARA DERIVAR HASTA 14 CIRCUITOS MARCA SQUARE D CAT. HCP32686 + HCW68T + HCW6SN + PK32DGTA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$41,137.19													
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS 3 FASES 4 HILOS 240/120 V. CON BARRAS PRINCIPALES DE 225 A. CON ESPACIO PARA DERIVAR HASTA 42 CIRCUITOS. MARCA SQ.D. CAT. NO. QO342L225G+QOC42UF. BARRAS DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$13,945.58													
13.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRCUITOS, 3 FASES, 4 HILOS, 240/120 VOLTS.MCA. S.Q.D. TIPO QO330L200G+QOC30UF DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: BARRA NEUTRO Y TIERRA, SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$56,320.35													
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 24 CIRCUITOS, 3 FASES, 4 HILOS, 240/120 VOLTS.MCA. S.Q.D. TIPO QO.324L125G+QOC24UF DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: BARRA NEUTRO Y TIERRA, SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$14,275.29													
13.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS CONTACTOS REGULADOS 3F, 4 H. PARA DERIVAR HASTA 12 CIRCUITOS, CON BARRAS DE 125 A. MARCA SQUARE D, CAT. QO312L125G+QOC16UF DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: BARRA NEUTRO Y TIERRA, SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$13,678.68													
13.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	PZA	115.00	\$13,849.45													

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
13.33	TERMOMAGNETICO 1P-20 A. MARCA SQUARE D. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$23,242.12															
13.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-20 A. MARCA SQUARE D. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$39,121.56															
VOZ Y DATOS																			
14.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA TIPO MALLA DE 300 MILIMETROS DE ANCHO Y 54 MILIMETROS DE PERALTE, MARCA CABLOFILL CF105/300EZ, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE UNION Y MONTAJE, ACCESORIOS PARA ADECUADA BAJANTE DE CABLE, SOPORTERIA A BASE DE TRAPECIOS TIPO RCSN DE CABLOFIL VARILLA ROSCADA 3/8" DE DIAMETRO 1MT SUJETA CON TAQUETE EXPANSIVO 3/8" Y COPLE 3/8", ENSAMBLADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	26.00	\$26,712.14															
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS 1 SERVICIO EN MURO, MEDIANTE TUBO GALVANIZADO EMT 3/4" TIPO STEEL CON DESARROLLO VERTICAL EN MURO HASTA 4 MTS. INCLUYE: CAJA METALICA GALVANIZADA 2"x4" Y TAPA TIPO FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, GUIAS, CONECTORES, MONITORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00	\$2,425.50															
14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE 2 SERVICIOS PARA VOZ, DATOS, TELEFONIA, MEDIANTE TUBO GALVANIZADO EMT 1" TIPO STEEL CON DESARROLLO VERTICAL EN MURO HASTA 4 MTS. INCLUYE: CAJA METALICA GALVANIZADA 4 11/16"x4 11/16" Y TAPA REDUCTORA DE 4 SALIDAS, COLOR BLANCO INTERNACIONAL, GUIAS, CONECTORES, MONITORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	19.00	\$10,747.35															
14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADO EMT 3/4" TIPO STEEL, INCLUYE: CONECTOR MONITOR CURVAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, GUIA DE NYLON MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	327.65	\$28,249.98															
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADO EMT 1" TIPO STEEL, INCLUYE: CONECTOR MONITOR CURVAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, GUIA DE NYLON MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	92.25	\$12,712.97															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1																	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ejecución Mensual												
					Oct 04	Oct 10	Oct 17	Oct 24	Oct 31	Nov 07	Nov 14	Nov 21	Nov 28	Nov 05	Dic 12	Dic 19	Dic 26
14.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADO EMT 2" TIPO STEEL, INCLUYE: CONECTOR MONITOR CURVAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, GUIA DE NYLON MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	172.10	\$37,068.62													
14.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SUBTERRANEA 1" DIAMETRO. INCLUYE: CONECTOR MONITOR DE CURVAS, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, MATERIALES PARA CEMENTAR, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, CONEXIONES Y SOPORTERIA ADECUADA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	60.00	\$4,895.40													
14.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SUBTERRANEA 2" DIAMETRO. INCLUYE: CONECTOR MONITOR DE CURVAS, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, MATERIALES PARA CEMENTAR, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, CONEXIONES Y SOPORTERIA ADECUADA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	172.08	\$24,056.76													
14.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TELEFONICO SUBTERRANEO TIPO L1T, DIMENSIONES INTERIORES DE 0.63X0.73 X 0.68M, TAPA DE 0.53M X 0.53M X 5CM DE ESPESOR CON ARGOLLA PARA JALADERA, MARCA TOTAL GROUND INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO EN PERIMETRO EXTERIOR, COMPACTACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	1.00	\$2,166.53													
14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TELEFONICO SUBTERRANEO TIPO L2T, DIMENSIONES INTERIORES DE 0.63X1.33 X 0.68M, DOBLE TAPA DE 0.53M X 0.62M X 5CM DE ESPESOR CON ARGOLLA PARA JALADERA, MARCA TOTAL GROUND INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO EN PERIMETRO EXTERIOR, COMPACTACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$6,544.96													
SISTEMA CONTRA INCENDIO																	
15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 13MM PARA SISTEMA DE ALARMAS INCLUYE: ABRAZADERAS TIPO UÑA, CAJA REGISTRO, CABLE BELDEN 2-12 AWG, DESPERDICIO, SOPORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	ML	327.30	\$26,622.58													
15.02	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DETECTOR DE HUMO TIPO FOTOELECTRICO DE BAJO PERFIL, DIRECCIONABLE TECNOLOGIA FLASHCAN, 24 VOLTS DE OPERACION, MARCA NOTIFIRE, MODELO FSP-851: INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	73.00	\$93,406.42													
15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE CALOR TIPO FOTOELECTRICO DE BAJO PERFIL, DIRECCIONABLE, MARCA	PZA	34.00	\$66,063.70													

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15															
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16					
					01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene						
	NOTIFIER, MODELO FST-851 INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.																			
15.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE ACTIVACION DE ALARMA, MARCA NOTIFIRE, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION MODELO NBG-12 PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES DE FIJACION, CABLEADO DE ACUERDO A PROYECTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00	\$41,083.84																
15.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DE ESTROBO, 24 VOLTS DE OPERACION MARCA NOTIFIRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION MODELO NH. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00	\$9,561.23																
15.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DYNA FLOW ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 100MM DE DIAMETRO PARED DELGADA, RANURADA, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SEMIGLOSS MARCA PITTSBURGH COLOR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE: VALVULAS, CODOS VITAU LIC, COPLES VITAU LIC, TEES VITAU LIC, YEEES VITAU LIC, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTERIA, ABRAZADERA, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RAMALEO SEGUN INDICADO EN PLANOS.	ML	48.00	\$42,801.12																
15.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DYNA FLOW ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 76MM DE DIAMETRO PARED DELGADA, RANURADA, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SEMIGLOSS MARCA PITTSBURGH COLOR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE: VALVULAS, CODOS VITAU LIC, COPLES VITAU LIC, TEES VITAU LIC, YEEES VITAU LIC, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTERIA, ABRAZADERA, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RAMALEO SEGUN INDICADO EN PLANOS.	ML	36.50	\$27,560.79																
15.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DYNA FLOW ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 64MM DE DIAMETRO PARED DELGADA, RANURADA, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SEMIGLOSS MARCA PITTSBURGH COLOR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE: CODOS VITAU LIC, COPLES VITAU LIC, TEES VITAU LIC, YEEES VITAU LIC, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTERIA, ABRAZADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RAMALEO SEGUN INDICADO EN PLANOS.	ML	19.90	\$10,465.81																
15.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO PARA EMPOTRAR MARCA POTTER-ROEMER SERIE 1106 CAJA METALICA DE LAMINA CAL 20, 24"X40"X8" INTERIOR, CON PUERTA ABISAGRADA, CON VIDRIO TRANSPARENTE SENCILLO DE 3mm, CON EXTINGUIDOR DE 10 LBS ABC.	PZA	4.00	\$40,925.88																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16								
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
15.10	CONTENIENDO EN SU INTERIOR, MANGUERA DE NEOPRENO Y POLYESTER DE 38 MM DIAM. Y 30 MTS LONG., CHIFLON DE CHORRO AJUSTABLE CUERPO DE BRONCE CROMADO, PARA 3 POSICIONES, 38 MM DIAM., LLAVE PARA AJUSTAR COPLES., SOPORTE GIRATORIO PARA MANGUERA. INCLUYE: CONEXION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	8.00	\$2,852.64															
15.11	TUBERIA A GABINETES DE MANGUERAS A BASE DE TUBERIA DE FIERRO CONEXIONES RANURADAS DE 1-1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ARREGLOS DE CONEXION, REDUCCION 2-1/2" A 1-1/2", CODO, TEE, TUERCA UNION, SOPORTERIA, VALVULA DE COMPUERTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	21.00	\$29,534.61															
15.12	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EXTINGUIDOR ABC CAPACIDAD 10 LBS. PARA SOBREPONER, MARCA POTTER ROEMER, MODELO 3010, DIMENSIONES 0,51 MTS. DE ALTURA X 0,13 MT. DE DIÁMETRO INCLUYE: ACCESORIOS, FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$4,164.52															
15.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINGUIDOR BIXIDO DE CARBONO (CO2), MARCA POTTER ROEMER, MODELO 3410, CAPACIDAD 4.5KGS., (10 LBS.) PARA SOBREPONER, DIMENSIONES 0.51 MTS. DE ALTURA X 0.13 MT. DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$19,479.86															
15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA SIAMESA 4"x2-1/2" X2-1/2"Ø, BRIDADO, CON CHAPETONES Y CADENAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$6,544.96															
15.15	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE CHECK TIPO WAFER DE 4" Ø PARA 150 PSIG. CUERPO DE HIERRO Y DISCO DE HIERRO, MARCA NIBCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$26,484.18															
	AIRE ACONDICIONADO																		
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO 180YSHW4, PARA INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 176.4M BTU/HR DE ENFRIAMIENTO TOTAL, 152.2M BTU/HR SENSIBLE, 6,000 PCM, MANEJANDO AGUA HELADA A 45 GR F, DIFERENCIAL DE 9.8 GR EN EL SERPENTIN, INCLUYENDO MONTADOS DE FABRICA: ARRANCADOR, CONEXION IZQUIERDA, (VISTA LADO DESCARGA), CON LAS SIGUIENTES SECCIONES : SECCION DE FILTROS (2"), SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 4 HILERAS, SECCION DE ABANICO DE INYECCION, MOTOR 3 H.P.	PZA	5.00	\$614,173.00															

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15															
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15		Dic 15		Ene 16							
16.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO 120YSHW4, PARA INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 119.6M BTU/HR DE ENFRIAMIENTO TOTAL, 102.3M BTU/HR SENSIBLE, 4,000 PCM, MANEJANDO AGUA HELADA A 45 GR F, DIFERENCIAL DE 10 GR EN EL SERPENTIN, INCLUYENDO MONTADOS DE FABRICA: ARRANCADOR, CONEXION, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES : SECCION DE FILTROS (2"), SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 4 HILERAS, SECCION DE ABANICO DE INYECCION, MOTOR 2 H.P, 230-480 VOLTS, 3 FASES, 60 CICLOS.), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE BASES PARA INSTALACION DE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA EL DRENADO DEL CONDENSADO DE LAS MANEJADORAS DE AIRE, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	3.00	\$283,714.41																
16.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO 90YSHW4, PARA INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 101.8M BTU/HR DE ENFRIAMIENTO TOTAL, 88.9M BTU/HR SENSIBLE, 3,000 PCM, MANEJANDO AGUA HELADA A 45 GR F, DIFERENCIAL DE 11.3 GR EN EL SERPENTIN, INCLUYENDO MONTADOS DE FABRICA: ARRANCADOR, CONEXION, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES : SECCION DE FILTROS (2"), SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 4 HILERAS, SECCION DE ABANICO DE INYECCION, MOTOR 3/4 H.P, 230 VOLTS, 1 FASES, 60 CICLOS.), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE BASES PARA INSTALACION DE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA EL DRENADO DEL CONDENSADO DE LAS MANEJADORAS DE AIRE, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	1.00	\$84,740.82																
16.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO 6YPHBC-4, PARA INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 19.6M BTU/HR DE ENFRIAMIENTO TOTAL, 17.1M BTU/HR SENSIBLE, 600 PCM, MANEJANDO AGUA HELADA A 45 GR, DIFERENCIAL DE 10.5 GR EN EL SERPENTIN, INCLUYENDO MONTADOS DE FABRICA: ARRANCADOR, CONEXION, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES : SECCION DE FILTROS (2"), SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 4 HILERAS, SECCION DE ABANICO DE INYECCION, MOTOR 1/8 H.P, 120 VOLTS, 1 FASES, 60 CICLOS.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE BASES PARA INSTALACION DE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA EL DRENADO DEL CONDENSADO DE LAS MANEJADORAS DE AIRE, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	1.00	\$32,743.45																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16								
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
16.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO 48YSHW4, PARA INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 50.2M BTU/HR DE ENFRIAMIENTO TOTAL, 42.8M BTU/HR SENSIBLE, 1,600 PCM, MANEJANDO AGUA HELADA A 45 GR, DIFERENCIAL DE 10.5 GR EN EL SERPENTIN, INCLUYENDO MONTADOS DE FABRICA: ARRANCADOR, CONEXION, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES : SECCION DE FILTROS (2"), SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 4 HILERAS, SECCION DE ABANICO DE INYECCION, MOTOR 1/2 H.P., 230 VOLTS, 1 FASES, 60 CICLOS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE BASES PARA INSTALACION DE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA EL DRENADO DEL CONDENSADO DE LAS MANEJADORAS DE AIRE, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	1.00	\$58,935.36															
16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO AHP48D3XH21, PARA INTERIOR, EQUIPO DIVIDIDO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4 TONS. MOTOR DE 3/4 H.P. CAPACIDAD 1600 PCM, INCLUYENDO MONTADOS DE FABRICA: 230 VOLTS, 3 FASES, 60 CICLOS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE BASES PARA INSTALACION DE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA EL DRENADO DEL CONDENSADO DE LAS MANEJADORAS DE AIRE, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	1.00	\$30,672.23															
16.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DIVIDIDO SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO TCGD48S43S1 CAPACIDAD NOMINAL 4 TON, MOTOR DEL COMPRESOR 1/3HP., CONEXION ELECTRICA 230/3/60. INCLUYE: BASE PARA EQUIPO FABRICADA A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1.5X1.5X1/8" SOLDADO Y PINTADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO DE ALTA CALIDAD, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	1.00	\$44,189.38															
16.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO, CONTROL PROPORCIONAL PARA ENFRIAMIENTO Y SENSOR REMOTO DE DUCTO PARA SER INSTALADO EN RETORNO DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO. MARCA: BELIMO MODELO: TRS-D62 + TR-DTS-SC. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	11.00	\$33,199.32															
16.09	VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN MARCA: GREENHECK MODELO: BSQ-100-4 CAPACIDAD: 720 PCM @ 0.5" P.E.E. VOLTAJE: 230/1/60 1/4 HP TAG INCLUYE: BASE PARA VENTILADOR A BASE DE ANGULO DE 1.5X1.5X1/8" SOLDADO, SOPORTE ANTIVIBRATORIO, VARILLA ROSCADA DE 3/8", TUERCA, RONDANA Y ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	1.00	\$39,091.81															
16.10	VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN MONTAJE EN PLAFON	PZA	2.00	\$11,335.18															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arg. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16								
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
16.11	MARCA: GREENHECK MODELO: SP-B150 CAPACIDAD: 156 PCM @ 0.125" P.E.E. VOLTAJE: 120/1/60 TAG INCLUYE: BASE PARA VENTILADOR A BASE DE ANGULO DE 1.5X1.5X1/8" SOLDADO, SOPORTE ANTIVIBRATORIO, VARILLA ROSCADA DE 3/8", TUERCA, RONDANA Y ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	3.00	\$131,284.08															
16.12	VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN MARCA: GREENHECK MODELO: BSQ-140-3 CAPACIDAD: 2000 PCM @ 0.25" P.E.E.VOLTAJE: 230/1/60 1/3 HP TAG INCLUYE: BASE PARA VENTILADOR A BASE DE ANGULO DE 1.5X1.5X1/8" SOLDADO, SOPORTE ANTIVIBRATORIO, VARILLA ROSCADA DE 3/8", TUERCA, RONDANA Y ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	2.00	\$15,513.20															
16.13	VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VÍAS CON ACTUADOR PROPORCIONAL, PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA MARCA BELIMO MODELO B238+ARB24-SR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	1.00	\$7,626.24															
16.14	VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VÍAS CON ACTUADOR PROPORCIONAL, PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA MARCA BELIMO MODELO B230+LRB24-SR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	1.00	\$4,799.93															
16.15	VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VÍAS CON ACTUADOR PROPORCIONAL, PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA MARCA BELIMO MODELO B238+ARB24-SR, 2 VIAS CV-19, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	3.00	\$11,081.91															
16.16	VÁLVULA MOTORIZADA CON ACTUADOR PROPORCIONAL, PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA MARCA BELIMO MODELO B230+LRB24-SR DE 2 VÍAS CV-19, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	2.00	\$8,100.68															
16.17	VÁLVULA MOTORIZADA CON ACTUADOR PROPORCIONAL, PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA MARCA BELIMO MODELO B229+LRB24-SR 2 VIAS CV-10, INCLUYE: SUMINISTRO DE	PZA	1.00	\$3,885.67															

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C.*

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo																	
					Oct 04	Oct 10	11 Oct-17	18 Oct-24	25 Oct-31	Nov 01	Nov 07	08 Nov-14	15 Nov-21	22 Nov-28	29 Nov-05	Dic 06	Dic 12	13 Dic-19	20 Dic-26	27 Dic-02	Ene 03	Ene 09
16.18	VÁLVULA MOTORIZADA CON ACTUADOR PROPORCIONAL, PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA MARCA BELIMO MODELO B212+LRB24-SR DE 2 VÍAS CV-7.4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	1.00	\$4,006.10																		
16.19	VÁLVULA DE BALANCEO MARCA ARMSTRONG MODELO CBV-T EN LOS SIGUIENTES MODELOS Y MEDIDAS CBV075VT-LF 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	1.00	\$1,244.12																		
16.20	VÁLVULA DE BALANCEO MARCA ARMSTRONG MODELO CBV-T EN LOS SIGUIENTES MODELOS Y MEDIDAS CBV125VT 1-1/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	5.00	\$7,050.00																		
16.21	VÁLVULA DE BALANCEO MARCA ARMSTRONG MODELO CBV-T EN LOS SIGUIENTES MODELOS Y MEDIDAS CBV100VT 1" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	4.00	\$5,197.64																		
16.22	VÁLVULA DE BALANCEO MARCA ARMSTRONG MODELO CBV-T EN LOS SIGUIENTES MODELOS Y MEDIDAS CBV050LF 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	1.00	\$1,035.22																		
16.23	LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, 24 O 26 DE PRIMERA CALIDAD PARA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE INYECCIÓN, RETORNO, EXTRACCIÓN, CAJAS, CUELLOS, GRAPAS, ZETAS Y SOPORTERÍA, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FORRADO DE LOS MISMOS, TALES COMO TAPE FOIL, CHILLOS, SELLADOR, SOPORTERIA, DAMPERS DE CONTROL DE FLUJO INDICADOS EN PLANO, DERIVACIONES A REJILLAS CON DUCTO FLEXIBLE AISLADO COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO MARCA KNAUF DE 1/2" DE ESPESOR, PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO CON VALOR R DE 4.2 Y UNA DENSIDAD DE 0.75LB/PIE ³ DE 4 PIESX100PIES, PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5,000.	KG	6356.04	\$656,706.05																		
16.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR PARA INYECCIÓN DE AIRE MARCA J&J MODELO 1500 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDICIOS.	PZA	122.00	\$48,485.24																		
16.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MARCA NAMM MODELO D3-CP PARA INYECCION DE AIRE 3 VIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION,	PZA	10.00	\$6,076.70																		

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arg. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15															
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15			Dic 15			Ene 16					
										01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.																			
16.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR PARA EXTRACCION DE AIRE MARCA J&J MODELO 1230 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	28.00	\$18,219.04																
16.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MARCA NMM MODELO HR-CO PARA EXTRACCION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	12.00	\$12,453.12																
16.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MARCA NMM MODELO HPD PARA RETORNO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	88.00	\$58,881.68																
16.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MARCA NMM MODELO VH-CP PARA INYECCION DE AIRE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	10.00	\$4,540.60																
16.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MARCA NMM MODELO HL-245 PARA EXTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y DESPEDIOS.	PZA	10.00	\$8,534.30																
16.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	8.75	\$2,885.49																
16.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	41.70	\$11,912.02																
16.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2½" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	11.30	\$3,135.41																
16.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	25.50	\$5,406.00																
16.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1½" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	13.00	\$1,810.38																
16.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1¼" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	38.79	\$5,277.77																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodos														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
16.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	1.40	\$141.96															
16.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" CÉDULA 80, INCLUYE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	9.30	\$704.48															
16.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CÉDULA 40, PARA DRENADO INCLUYE CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 3/4". CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	27.10	\$2,249.03															
16.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION EN DIMENSIONES 7/8X3/8" INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, ARMAFLEX, GAS REFRIGERANTE, SOLDADURA, SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	13.00	\$5,575.05															
OBRA EXTERIOR																			
BARDA PERIMETRAL																			
17.01	EXCAVACION CON MAQUINA Y/O A MANO, EN TERRENO TIPO "A" PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	93.40	\$5,152.88															
17.02	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO f'c=80 KG/CM2. INCLUYE: AFINE DEL TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	90.68	\$10,274.95															
17.03	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE: ACARREO EN CAMION, FUERA DE LA OBRA EN UN LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MEDIDO SUELTO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	121.42	\$6,137.78															
17.04	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY, COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y ABUNDAMIENTO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	70.73	\$17,605.40															
17.05	ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO.5, FY=4200 KG/CM², COLOCADO EN CIMENTACION (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	946.00	\$20,357.92															

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1															
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene		
17.06	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO. 3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS Y MANIOBRAS, TODOS LOS SUMINISTROS, MAXIMO 3 USOS.	M2	43.17	\$9,339.40																
17.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO Premezclado f'c=250 KG/CM2, EN TRABES DE CIMENTACION, INCLUYE: MERMA, REVENIMIENTO 12 CMS+,-3.5 CMS CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	21.59	\$43,845.84																
17.08	IMPERMEABILIZACION EN TRABES DE CIMENTACION, A BASE DE HIDROPRIMER, MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS. (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DE FABRICANTE).	M2	148.51	\$7,443.32																
17.09	MURO DE CONTENCION DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE 2 HILADAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, MAS UNA HILADA DE BLOCK DALA DE 15X20X40 CM REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN, ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 3 @ 20 CM TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO f'c=180 KG/CM² T.M.A. 3/8". COLOCACION DE GRAPAS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	86.35	\$37,806.62																
17.10	MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, AMBAS CARAS, ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 3 @ 40 CM CELDAS COLADAS CON CONCRETO f'c=180 KG/CM² T.M.A. 3/8". COLOCACION DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M2	161.03	\$64,740.50																
17.11	CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA DE 15X20X40 CM, ACABADO COMUN, AMBAS CARAS, RELLENO CON CONCRETO f'c=180 KG/CM2, T.M.A. 3/4". ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	259.04	\$35,998.79																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodos														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
17.12	VENTANA DE 0.81X0.81MTRS DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK CELOSIA DE CONCRETO DE 40 x 40 CMS. TIPO FLOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO COMUN. DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$2,526.08															
17.13	COLUMNA DE 30 CM X 40 CM, 2 PIEZAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, MAS A CADA CUARTA HILADA BLOCK DALA DE 15X20X40 CM REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, ARMADO CON CUATRO VARILLAS VERTICALES NO. 3, TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO f _c =180 KG/CM ² T.M.A. 3/8". COLOCACIÓN DE GRAPAS No.2 A CADA 25CMS., INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	61.80	\$36,709.82															
17.14	APLANADO EN MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO CON ARENA CERNIDA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LÍMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS CUANDO SEAN NECESARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	210.68	\$24,601.10															
17.15	APLANADO EN MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, A PLOMO Y REGLA, ACABADO RAYADO GRUESO HORIZONTAL CON ARENA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LÍMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS CUANDO SEAN NECESARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	59.53	\$8,375.28															
17.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE ALAMBRE DE PUAS CON ESPADAS DE ACERO GALVANIZADO COMO PROTECCIÓN A BASE DE 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS DE 2 HILOS Y 4 PICOS, INSERTO TUBO DE CERCO DE 40CM MINIMO DENTRO DE CELDA COLADA CON VARILLAS No.4 DE 15CMS COMO ANCLAS SOLDADAS A TUBO (VER DETALLES DE PROYECTO) SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	86.35	\$10,505.34															
17.17	PORTON DE 3.60 MT DE ANCHO EN DOS HOJAS Y 2.44 MT DE ALTURA DE FABRICACION LOCAL CON ESTRUCTURA DE PTR DE 3"X5" CAL 18 EN LA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 2"X3" CAL 18, FORRADA CON LAMINA LISA CAL 18, RUEDAS INDUSTRIAL	PZA	1.00	\$18,427.22															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
	GIRATORIAS DE 5" MARCA PHENOLIC PARA USO PESADO, PUERTA MIRILLA A BASE DE REDONDO DE 3/4", PLACAS DE 1/2"x10"x13", BISAGRA DE 2"x6", BIBEL DE ACERO DE 2 1/2", ANGULO EN LA PARTE INFERIOR DE PORTON, SOLDADURA 6011, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.																		
17.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL.9 ABERTURA DE 58 MM (2 1/4") COLADA EN LA CADENA DE CIMENTACION DE 8' DE ALTO CON TUBO GALVANIZADO DE 2 3/8" CAL.18 MARCA MALLALUX EN ESQUINA Y TERMINALES, TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL. 20, EN INTERMEDIOS, TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" CAL.20 EN BARRA SUPERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	9.18	\$2,569.57															
17.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA L=1.82 MT DE MALLA CICLONICA CAL.9 DE 8' DE ALTO, TUBO GALVANIZADO DE 2 3/8" CAL.18 EN ESQUINA, DIAGONALES Y REFUERZOS HORIZONTALES (42MM), TUBO DE 1 5/8" CAL.20 EN BARRA SUPERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, PLACA DE 3/16" DE ESP. SOLDADA A BASTIDOR PERFIL TUBULAR DE 38 MM X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2") DE 2.8 MM DE ESPESOR REDONDO DE FIERRO DE 3.2 CM. PORTACANDADO A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 38 MM X 3.1 MM. CERROJO DE SOLERA DE ACERO DE 38 MM X 3.1 MM. "PRIMER" ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOS APLICACIONES DE ESMALTE ANTICORROSIVO SEMIMATE, INCLUYE: ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$3,416.54															
17.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE 15 x 40 CMS. ARMADA A BASE DE 4 VARILLAS No. 3 CORRIDAS CON ESTRIBO No.2 A CADA 16 CMS, TERRENO COMPACTADO AL 90% P.P.S. COLADO DE CONCRETO F'c= 180 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.86	\$5,039.45															
	ESTACIONAMIENTO POSTERIOR																		
18.01	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL PETREO TRITURADO T.M.A. DE 1 1/2" COMPACTADO AL 100% DE SU P. V. S. M. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	300.00	\$69,525.00															
18.02	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO TIPO MC-70 O SIMILAR, EN PROPORCION DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR	M2	1000.00	\$24,470.00															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1															
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene		
18.03	DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. RIEGO DE LIGA CON ASFALTO TIPO MC-800 O SIMILAR EN PROPORCIÓN DE 0.5 LTS/M2, INCLUYE ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2.	1000.00	\$13,100.00																
18.04	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO T.M.A. DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO AR-8000 O SIMILAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SIGUE. INCLUYE ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES DEL BANCO A LA OBRA, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR.	M2	1000.00	\$157,090.00																
18.05	BANQUETA 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA MALLALAC 8-8/10-10, CONCRETO f _c =180 KG/CM2, ACABADO PULIDO COLOR NATURAL. INCLUYE: CELOTEX 3/4", CIMBRA PERIMETRAL, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO, SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	100.00	\$32,539.00																
18.06	CONSTRUCCION DE RAMPA DE 15CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA NO.3 A CADA 30 CMS AMBOS SENTIDOS, CONCRETO HIDRAULICO f _c =250 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO RAYADO DE 1/2" DE PROFUNDIDAD EN EL GRAVADO DE LAS ESTRIAS. INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, VIBRADO, CURADO, REGLEADO, HABILITADO DE ACERO Y CIMBRA, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO LOS ACARREOS NECESARIOS Y LIMPIEZA DEL AREA.	M2	35.00	\$20,898.15																
18.07	CONTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "L" DE 128 LTS./ML. F _C =250 KG/CM+2. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, CELOTEX DE 1/2", SELLADOR DE POLIURETANO VULKEN, CIMBRA, COLADO, CURACRETO TRANSPARENTE, VIBRADO, DESCIMBRADO.	ML.	25.00	\$8,146.25																
18.08	CONTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "I" DE 70 LTS./ML. F _C =250 KG/CMS2. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, CELOTEX DE 1/2", SELLADOR DE POLIURETANO VULKEN, CIMBRA, COLADO, CURACRETO TRANSPARENTE, VIBRADO, DESCIMBRADO.	M.L.	20.00	\$4,520.60																
18.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE ESTACIONAMIENTO DE 1.50 X 0.12 X 0.19 M, ANCLADOS EN CARPETA CON VARILLA DE 1/2" VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: PINTURA DE TRAFICO COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$1,167.18																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16									
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
18.10	JUNTA DE EXPANSION POR PERIMETRO DE EDIFICIO EN PISOS DE 1/2" DE ANCHO, SELLADO CON SELLADOR EPOXICO TIPO "JUNTA PISO M-80" MARCA IMPERQUIMIA , MAS "BACKER ROD" INCLUYE: CELOTEX IMPREGNADO DE 1/2" X 4" PROFUNDIDAD, REDONDO DE ESPUMA DE 3/8", SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	132.00	\$11,604.12																
18.11	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE VARILLA LISA DE No.3 X60CM DE LONGITUD CON UN EXTREMO ENGRASADO, COLOCADA A CADA 30CMS., INCLUYE: SELLADOR SILICÓN SIKAFLEX-1C-SL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, SE DEBERA APLICAR CON LA SUPERFICIE SECA, LIMPIA LIBRE DE GRASA O ACEITE, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	15.00	\$1,574.85																
	SEÑALIZACION																			
19.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE HULE CLORADO EN CORDONES (ROJO, BLANCO, O AMARILLO) PARA TRAFICO MARCA SHERWIN-WILLIAMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION. INCLUYE: LIMPIEZA, LAVADO DE LA SUPERFICIE CON SOLUCION DE 10% DE ACIDO MURIATICO, ENJUAGUE DE LA SUPERFICIE CON ABUNDANTE AGUA, REPARACION DE GRIETAS Y HUECOS, APLICACION DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER FICHA TECNICA DEL FABRICANTE)	M.L.	55.00	\$2,529.45																
19.02	APLICACION DE PINTURA BLANCO TRAFICO REFLEJANTE DE HULE CLORADO MARCA SHERWIN-WILLIAMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION. EN FLECHAS INDICANDO SENTIDO DE TRANSITO VEHICULAR DEL ESTACIONAMIENTO DE 0.30 MTS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL INICIO Y FIN DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	PZA	2.00	\$1,083.54																
19.03	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA BLANCA O AMARILLA REFLEJANTE DE HULE CLORADO MARCA SHERWIN-WILLIAMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION. EN LINEA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CMS., DE ANCHO PARA DELIMITAR ACOTAMIENTO INTERNO O EXTERNO EN VIALIDAD, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS, MANO DE OBRA, SEGUN PROYECTO.	M.L.	16.00	\$301.92																
19.04	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA AMARILLA REFLEJANTE DE HULE CLORADO MARCA SHERWIN-WILLIAMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION. EN FRANJAS DE 40 CMS DE ANCHO PARA PASO DE PEATONES, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS, MANO DE OBRA, SEGUN PROYECTO.	M.L.	45.00	\$2,901.60																
	CISTERNA																			
20.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES MEDIDO A PAÑOS DE PARAMETROS EXTERIORES DE ZAPATAS O	M2	112.56	\$1,112.09																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16									
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
	BANQUETAS MÁS 30 CM. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRÁFICO.																			
20.02	EXCAVACIÓN A MANO O MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 MT., MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, AFINE DE PISO Y TALUDES ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	M3	247.63	\$13,661.75																
20.03	ACERO DE REFUERZO DEL No.3 AL No.5 Fy= 4200 KG/CM2. COLOCADO EN CISTERNA, INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, ESCUADRAS, TRASLAFES Y DESPERDICIO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TRASLADOS AL SITIO DE TRABAJO.	KG.	1677.65	\$36,103.03																
20.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'c= 280 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1-1/2", EN BASES, MUROS Y LOSAS, INCLUYE: MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CARGA Y ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	35.25	\$72,715.11																
20.05	CIMBRA DE CONTACTO EN MUROS CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	126.40	\$35,054.51																
20.06	CIMBRA DE CONTACTO EN LOSAS CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3. APUNTALAMIENTO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	56.16	\$24,149.92																
20.07	CIMBRA COMUN EN BASE PARA EQUIPOS SOBRE LOSA, CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO. 3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS Y MANIOBRAS, TODOS LOS SUMINISTROS, MAXIMO 3 USOS.	M2	6.84	\$1,479.77																
20.08	ESCALERA MARINA A BASE DE REDONDO SOLIDO DE 3/4" DE 0.60 X 1.50M DE ALTURA CON ANCLA EXPANSOR KWIK BOLT 1/2" DIAMETRO POR 3 3/4" LONGITUD, PLACA DE ASIENTO DE 3/8" X 4" X 8" FIJADA CON KWIK BOLT 1/2" DE DIAMETRO X 5 1/2" DOS TAQUETES POR POSTE, ESCALONES A CADA 17 CM, ACABADO CON UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA PITTSBURGH Y PINTURA ESMALTE DTM BASE AGUA PITT-TECH 90-377 DOS CAPAS DE 5 MILS DE ESPESOR TOTAL, INCLUYE: SOLDADURA, HABILITADO DE ACERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$1,293.08																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16								
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
20.09	FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO A BASE DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4" DE 60x60 CMS INCLUYE MARCO DE 1"X1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X1/8", 2 BISAGRAS DE TUBO 1/8"X2", SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,541.43															
20.10	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 100% P.V.S.M. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y ABUNDAMIENTO.	M3	124.08	\$9,080.17															
20.11	IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CISTERNA POR LADO EXTERIOR A BASE DE 1 CAPA DE HIDROPRIMER MARCA FESTER, VAPORIZANTE FESTER, FERTEFLEX Y VAPORTITE MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE TRABAJO Y LIMPIEZA DEL AREA. (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE).	M2	62.82	\$10,386.66															
20.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA ALBERCA, COLOR BLANCO TIPO "HULE CLORADO", MARCA FESTER, CON DOS APLICACIONES EN MUROS, LOSA INFERIOR Y SUPERIOR (INTERIOR DE CISTERNA). INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO, RECORTES, ENMASCARILLADO, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN.	M2	182.56	\$13,405.38															
CUARTO DE MAQUINAS																			
21.01	CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO PARA MURO DE BLOCK DE 15X40CM, REFUERZO DE 2 VARILLAS No.6 EN SU LECHO INFERIOR Y 2 VARILLAS No.5 EN LECHO SUPERIOR Y ESTRIBO No.3 A CADA 15CM. CONCRETO f _c =210KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	23.74	\$15,490.82															
21.02	MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO COMUN. REFORZADO VERTICALMENTE CON UNA VARILLA No. 3 A CADA 40 CMS. Y COLADO DE CELDAS CON CONCRETO f _c = 180 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/8", COLOCACIÓN DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", ANCLAJES, HABILITADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, GRAPAS, MERMAS, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	M2	80.33	\$32,295.87															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
21.03	CADENA A BASE DE BLOCK DALA DE 15 x 20 x 40 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 180 KG/CM2, ARMADA CON 1 VARILLA No.4 SEGUN PROYECTO INCLUYE: ARMADO COLADO, VIBRADO, CURADO. INCLUYE: ANCLAJES, HABILITADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, GRAPAS, MERMAS, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	ML	69.98	\$9,725.12															
21.04	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15X52CM, REFUERZO DE 4 VARILLAS No.4 MAS 1 VARILLA No.3 LONG ESTRIBO No.3 A CADA 20CM. CONCRETO f'c=210KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	52.05	\$36,292.90															
21.05	CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 20X35CM EN LOSA DE CUBIERTA, REFUERZO DE 4 VARILLAS No.5 MAS 2 VARILLAS No.3, ESTRIBO No.3 A CADA 20CM. CONCRETO f'c=210KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	4.45	\$2,963.88															
21.06	VENTANA DE 0.81X0.81MTRS DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK CELOSIA DE CONCRETO DE 40 x 40 CMS. TIPO FLOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO COMUN. DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$1,894.56															
21.07	APLANADO EN MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO, CON ARENA CERNIDA. INCLUYE: PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LÍMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	94.25	\$10,464.58															
21.08	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PERMA-CRETE EXT LTX 100% ACRILICA EN MUROS, MCA. PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE SELLADOR PRIMARIO BLANCO PERMA-CRETE LTX 100% ACRILICO, MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	94.25	\$5,011.27															
21.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA COMPUESTA, HECHA A BASE VIGUETA BOVEDILLA MARCA DEACERO 14-134, INCLUYE	M2	33.32	\$15,822.67															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1																				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16							
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
	LOSA DE COMPRESIÓN DE 5CM DE CONCRETO F'C 210 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, GOTERO Y FRENTE DE LOSA. SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON AGUA, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.																			
21.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE BI-CAPA EN LOSA A BASE DE MEMBRANA ASFÁLTICA PREFABRICADA FESTERMIP APP PS (POLIPROPILENO ATÁCTICO) DE 4MM DE ESPESOR ACABADO LISO, MARCA FESTER CON REFUERZO DE POLIÉSTER, ACABADO CON FESTERMIP APP PS GRANULADA INCLUYE: COLOCACIÓN POR TERMOFUSION CON FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN PREVIO A LA MEMBRANA PREFABRICADA DE SELLADOR ASFÁLTICO HIDROPRIMER EN TODA EL ÁREA Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICADO A UNA SOLA MANO DE A RAZÓN DE 1 LITRO POR CADA 4.00 M² DE LOSA, RESANE DE FISURAS CON PLASTIC CEMENT, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	33.32	\$11,098.89																
21.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE METALICA DE 1.13 X 2.09M CON CLARO EN MURO DE 2.44 X 2.20 DE FABRICACION LOCAL CON MARCO A BASE DE PERFIL 3"x3" COLOR ROJO MARCA PROLAMSA, BASTIDOR DE PTR 2"x2" CAL. COLOR ROJO, FORRADO CON LAMINA NEGRA CAL. 16 PRELACADA Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION MARCA PITTSBURGH, CERRADURA SERIE B GRADO 2 DISEÑO DE POMO MODELO 9705SC FUNCION DE BODEGA ACABADO CROMO SATINADO, MARCA MERIK, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$19,722.13																
21.12	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE 0.50 MTS X 0.60 MTS PARA ALOJAR INSTALACIONES A BASE DE MURO DE LADRILLO DE 7 X 14 X 28CM JUNTEADO CON CEMENTO ARENA PROP.1:4 CERRAMIENTO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ARMADO CON 3 VARILLAS NUM. 3 Y ESTRIBO DE VARILLA NUM. 2 A CADA 20 CMS, PISO DE CONCRETO f'c=210 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA NUM. 3 A CADA 15 CMS AMBOS SENTIDOS, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=250 KG/CM2 EN TRAMOS DE 60CM, ANGULO DE 1-3/4"x 1/4" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"x2"x 1/4" ANCLAS A BASE DE VARILLA 3/8". INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, COMPACTACION, HABILITADO DE ACERO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.00	\$14,789.46																
21.13	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE DE ACERO PARA CHILLER CON DIMENSIONES 2.24M X 10.68M A BASE DE PTR DE 3" X 3" X 3/16", 8 PLACAS DE 6" X 6" X 3/8" CON 4 BARRENOS Y 4 TAQUETE EXPANSIVO DE 4 1/2" DE LONGITUD DE 1/2" DE	PZA	1.00	\$15,040.98																

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

REPRESENTANTE GENERAL

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodos															
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene		
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO																				
22.01	DIÁMETRO CADA UNA, INCLUYE: ACABADO PRIMARIO A DOS CAPAS, SOLDADURA INFRA 7018 1/8", SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA(CHILLER) MARCA YORK MODELO YCIV0157EA46,134A CON CAPACIDAD NOMINAL 157 TONELADAS DE REFRIGERACION, VOLTAJE 460V-3Ph-60Hz, PANEL MICROPROCESADOR DE CONTROL UCP, CON CARGA COMPLETA DE ACEITE Y REFRIGERANTE R134a, AISLADORES DE NEOPRENO, RESORTES ANTIVIBRATORIOS, TRANSFORMADOR DE CONTROL, SWITCH DE FLUJO Y PANEL DE CONTROL DIGITAL CONTROLADO CON MICRO-PROCESADOR, CON CERTIFICACION UL INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE BASES PARA INSTALACION DE EQUIPOS, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS CORRESPONDIENTES.	PZA	1.00	\$2'036,831.99																
22.02	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL RECIRCULADORA DE AGUA. MARCA: ARMSTRONG SERIES 4300 IVS - 6X6X10 - 10 HP CAPACIDAD: 370 GPM CABEZAL TOTAL DE COLUMNA DE AGUA 80 FT. MOTOR: 10 HP ODP A 460V-3-60 EFFC. PREMIUM INVERTER LISTO PARA USO, DE FABRICA SE INCLUYE: MONTADO, PROGRAMADO Y CABLEADO 1 VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA ARMSTRONG MODELO IVS-102, GABINETE A PRUEBA DE SALPICADURAS, PANTALLA DIGITAL, NO REQUIERE SENSOR DE PRESION O FLUJO, EQUIPO LISTO PARA OPERAR, PROTOCOLO DE COMUNICACION MODBUS. BASE PARA MONTAJE A BASE DE CANAL UNISTRUT ATORNILLADO, VARILLA ROSCADA DE 3/8", TUERCA Y RONDANA, SERVICIO DE GRUA Y MANIOBRAS PARA UBICACION DE BOMBAS A SU POSICION FINAL.	PZA	2.00	\$148,811.44																
22.03	TANQUE DE EXPANSIÓN. MARCA: ARMSTRONG MODELO: AX-120V CAPACIDAD: 67 GAL @ 125 PSI INCLUYE: BASE METALICA FABRICADA CON ANGULO ESTRUCTURAL ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA	1.00	\$25,811.19																
22.04	TANQUE SEPARADOR DE AIRE. MARCA: ARMSTRONG MODELO: VA-6-UM INCLUYE: BASE METALICA FABRICADA CON ANGULO ESTRUCTURAL ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA	1.00	\$42,523.31																
22.05	GUIA DE SUCCIÓN MARCA: ARMSTRONG MODELO: SG-66 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION COLOCACION, CONEXION, ARRANQUES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS CORRESPONDIENTES.	PZA	2.00	\$26,671.36																
22.06	VALVULA MULTIPROPOSITOS PARA LA DESCARGA DE BOMBA. MARCA: ARMSTRONG MODELO: FTV-6FA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION COLOCACION, CONEXION, ARRANQUES Y PRUEBAS, MANO DE	PZA	1.00	\$15,392.57																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16			
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic
	OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS CORRESPONDIENTES.															
22.07	VALVULA ELIMINADORA DE AIRE Y PURGA. MARCA: ARMSTRONG MODELO: AAE-750 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION COLOCACION, CONEXION, ARRANQUES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS CORRESPONDIENTES.	PZA	1.00	\$5,316.14												
22.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 6" CÉDULA 80, INCLUYE: AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	12.00	\$5,486.28												
22.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4" CÉDULA 80, INCLUYE: AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIA CAÑA DE 1" DE ESPESOR, CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	6.00	\$1,978.62												
22.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 6" DE DIAMETRO DE PVC MARCA SPEARS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$3,905.02												
22.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 4" DE DIAMETRO DE PVC MARCA SPEARS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$2,374.88												
22.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETRO INDUSTRIAL VERTICAL, MARCA DWYER MODELO ITA9352D CARATULA DE 9" COLUMNA DE MERCURIO, C/RANGO DE 0 A 120 °C., INCLUYE: TERMOPOZO DE 1/2" X 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$4,351.18												
22.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO MARCA DWYER CON CARATULA DE 2 1/2", MODELO SGT-D0522-PY CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN DE LATON, CON RANGO DE 0 A 100 LBS, INUNDADO DE GLISERINA INCLUYE: SIFON DE 1/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$1,850.70												
22.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y COLA COCHI 1/4" DE DIAMETRO, PARA CONEXIÓN DE MANOMETROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$593.58												
22.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2" DE DIAMETRO CÉDULA 40, PARA DRENADO INCLUYE CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	213.50	\$17,895.57												

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16						
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
22.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1-1/2" DE DIAMETRO CÉDULA 40, PARA DRENADO INCLUYE CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	152.50	\$7,051.60															
22.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4" DE DIAMETRO CÉDULA 40, PARA DRENADO INCLUYE CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	183.00	\$6,816.75															
22.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION EN DIMENSIONES 7/8X3/8" INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, ARMAFLEX, GAS REFRIGERANTE, SOLDADURA, SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	40.00	\$17,154.00															
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES																			
23.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 (1), DE 12M, DE ALTURA Y 750 KGS DE RESISTENCIA. PARA MONTAJE DE TRANSICION AERO-SUBTERRANEA. INCLUYE: ACARREOS NECESARIOS, PUESTO EN SITIO, PERFORACIONES, RELLENOS, COMPACTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRUA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$8,340.59															
23.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA METÁLICA DE 2 M. TIPO PT-200, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$2,474.72															
23.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE # 4. PARA CONECTAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	1.00	\$287.39															
23.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE # 6. PARA CONECTAR SISTEMAS DE TIERRA INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	1.00	\$287.39															
23.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 35 KV. INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$17,938.86															
23.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE 12 KV. MARCA CELECO INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$14,645.37															
23.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA DE TIERRAS TIPO COPPERWELD DE 5/8" X 10 ft. INCLUYE: REGISTRO METALICO DE 20 CMS MINIMO DE DIAMETRO PARA VARILLA PREFABRICADO CON TAPA, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	\$1,459.89															

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

REPRESENTANTE GENERAL

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodos																		
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene					
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.																						
23.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFAS TERMINAL 35KV, SERVICIO EXTERIOR ELASTOMERICA, PARA CABLE DE POTENCIA CON AISLAMIENTO EP O XLP CALIBRE 1/0 DE ALUMINIO COMPACTO. INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$6,093.90																			
23.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUSSHING INSERTO PARA TRANSFORMADOR, 15 KV, 200 A. OPERACIÓN CON CARGA, MARCA ELASTIMOLD. INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$6,158.13																			
23.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO INSERTO, 15 KV, 200 A. OPERACIÓN CON CARGA Y PUNTO DE PRUEBA, PARA CABLE 1/0 AWG, PARA CONECTAR EN TRANSFORMADOR; MARCA ELASTIMOLD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$11,687.88																			
23.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS 15 KV, CALIBRE # 1/0, MARCA ELASTIMOLD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$3,669.75																			
23.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO DE 1.50X1.50X1.50 MTS. DE MEDIA TENSION, MODELO CFE-TN-RMBTB4, BAJO NORMA CFE RMTA-4TC CON ARO Y TAPA BROCAL DE CONCRETO POLIMÉRICO DE 82 CM. DE DIÁMETRO, CON REGISTROS PARA DRENAJE INTERIOR, 4 CORREDERAS Y MÉNSULAS PARA SOPORTAR LOS CONDUCTORES INCLUYE: ACARREOS NECESARIOS, PUESTO EN SITIO, EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$69,764.94																			
23.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CABLES DE POTENCIA CALIBRE 1/0 XLPE, 15 KV 100% N.L.A. PARA INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, TUBERÍA TIPO PVC CEDULA 40 DE DE 78MM (3") DE DIÁMETRO, UNA CAMA DE 3 TUBOS. INCLUYE CONEXIONES Y SEPARADORES A CADA 3 METROS SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M.L.	92.00	\$44,859.20																			
23.14	ZANJADO PARA INSTALAR LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 1.0 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE PISO, RELLENO, COMPACTACIÓN, Y SACAR MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CAPA SUPERIOR DE 40 CM f'c = 100 KG/CM2, VACIADO SOBRE TUBERÍA TIPO PVC, EN ZANJADA DE 1.00 X .40 M DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	92.00	\$93,747.08																			
23.15	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.50X1.50X0.90 M. PARA	PZA	1.00	\$18,708.30																			

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16			
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic
23.16	TRANSFORMADOR, CON ARO Y TAPA BROCAL DE CONCRETO POLIMÉRICO DE 82 CM. DE DIÁMETRO, CON REGISTROS PARA DRENAJE INTERIOR. INCLUYE: 4 CORREDERAS Y MÉNSULAS PARA SOPORTAR LOS CONDUCTORES, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.54	\$482.13												
23.17	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM2, ARMADO CON VARILLA NO.3 A CADA 30CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO FLOTEADO RAYADO. INCLUYE: AFINE DE TERRACERIA, CARGA, ACARREO, CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	1.00	\$325,830.21												
23.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 1000 KVA, 3F, VOLTAJE PRIMARIO 13.2 KV, VOLTAJE SECUNDARIO 480/277 V, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA FRENTE MUERTO, OPERACIÓN RADIAL, MARCA GH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BOQUILLAS DE BAJA TENSION TIPO ESPADA, BOQUILLAS DE ALTA TENSION TIPO POZO, 200 AMPS, SOPORTES PARA CODOS CONEXION ALTA TENSION, SECCIONADOR DE APERTURA CON CARGA 4 POSICIONES, CAMBIADOR DE DERIVACIONES SIN CARGA DE OPERACION EXT., FUSIBLES INTERNOS DE EXPULSION, VALVULA DE DRENAJE Y VALVULA DE MUESTREO, PLACA PARA CONEXIONES A TIERRA EN BAJA TENSION, INDICADOR DE TEMPERATURA PARA EL ACEITE, INDICADOR NIVEL DE ACEITE, VALVULA DE SEGURIDAD, BANDA DE ATERRIZAJE DEL NEUTRO REMOVIBLE, PLACA DE DATOS, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$7,953.16												
23.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TIERRAS PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 4 VARILLAS COOPERWELD 5/8" DE DIÁMETRO Y 10'; 20m.l. DE CABLE DE COBRE CAL. NO. 4/0; CONEXIONES EXOTÉRMICAS TIPO CADWELD; REGISTRO ABS PARA CADA VARILLA (6" DIÁMETRO X 2); ADITIVOS PARA EL TERRENO EN CADA VARILLA COMPUESTA POR GEM 25A. INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$30,438.53												
23.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO PARA MEDICIÓN NORMA M-10 CFE CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MEDICION DE CFE, BASE DE MEDICIÓN DE 15 CONTACTOS, 30 A, 600V., BLOCK DE PRUEBA DE 10 POLOS, GABINETE METÁLICO PARA TABLILLA DE PRUEBAS DE 50X30X15 CM. DE LAMINA DE ACERO, TC'S TIPO INETRIOR 600VOLTS, GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 3R. INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXION, PRUEBAS, MATERIAL, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$147,536.20												
23.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO CON CAPACIDAD DE 300 KVA. VOLTAJE PRIMARIO 480Y-	PZA	1.00	\$147,536.20												

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodos de Ejecución																
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene			
	208/120 V. MARCA SQUARE D. CAT. EE300T3H. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.																				
23.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN BAJA TENSION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "TP" 600V. CON BARRAS E INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 A. CON ESPACIO PARA DERIVAR HASTA 8 CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE D, CAT. HCP18688M + HCW86T + HC4268DB + HCW85N + PK32DGTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$41,137.19																	
23.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "TG" 600 V. CON INTERRUPTOR Y BARRAS PRINCIPALES DE 800 A. CON ESPACIO PARA DERIVAR HASTA 8 CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE D, CAT. HCP18688M + HCN867 + HC42680B + HCN85N + PK32DGTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$41,137.19																	
23.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "TG-E" 600 V. CON INTERRUPTOR Y BARRAS PRINCIPALES DE 225 A. CON ESPACIO PARA DERIVAR HASTA 8 CIRCUITOS, MARCA SQUARE D, CAT. HCM225AMLO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$44,297.74																	
23.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-800 A. TIPO MAIN ALOJADO EN CAJA NEMA 1 MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$26,796.01																	
23.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-600 A. TIPO MAIN ALOJADO EN CAJA NEMA 1 MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$26,796.01																	
23.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-400 A. TIPO MAIN 600 V. PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, ELEMENTOS PARA FIJACION, ACCESORIOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$18,808.61																	
23.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	PZA	1.00	\$13,708.95																	

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1															
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene		
23.28	TERMOMAGNETICO DE 3P-225 A. ALOJADO EN CAJA NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$14,731.56																
23.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-70 A. MARCA SQUARE D. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$4,910.52																
23.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-40 A. MARCA SQUARE D. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$4,910.52																
23.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE 2 TUBOS STEEL GALVANIZADO DE 78MM (3") DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE ALUMINIO XHHW-2, 90° C, 600 V. CON ARREGLO 6-350 FASES, 2-1/0 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	16.20	\$42,900.52																
23.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE TUBO STEEL GALVANIZADO DE 27MM DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-8 FASE, 1-8 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	14.60	\$2,938.69																
23.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE TUBO STEEL GALVANIZADO DE 16MM DE DIAMETRO MARCA CATUSA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-12 FASE, 1-12 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	15.60	\$1,460.63																
23.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE TUBO PVC CED. 40 DE 35MM (1-1/4") DE DIAMETRO MARCA FUTURA, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-4 FASE, 1-6 NEUTRO, 1-8 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS,	ML	60.00	\$19,134.00																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16				
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene
23.35	EXCAVACION DE 0.60M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	21.70	\$5,041.56													
23.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE TUBO PVC CED. 40 DE 35MM (1-1/4") DE DIAMETRO MARCA FUTURO, CON CABLE DE COBRE THW-LS, 90° C, 600 V. BAJA EMISION DE HUMO CON ARREGLO 3-6 FASE, 1-8 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EXCAVACION DE 0.60M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	60.00	\$28,054.20													
23.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE 2 TUBOS PVC CED. 40 DE 78MM (3") DE DIAMETRO MARCA FUTURA, CON CABLE DE ALUMINIO XHHW-2, 90° C, 600 V. CON ARREGLO 6-350 FASES, 2-250 NEUTRO, 2-1/0 TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EXCAVACION DE 0.60M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	18.80	\$53,080.86													
23.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE 2 TUBOS PVC CED. 40 DE 78MM (3") DE DIAMETRO MARCA FUTURA, CON CABLE DE ALUMINIO XHHW-2, 90° C, 600 V. CON ARREGLO 6-4/0 awg, 2-2/0 awg NEUTRO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EXCAVACION DE 0.60M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	6.00	\$10,421.58													
23.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO A BASE DE 3 TUBOS PVC CED. 40 DE 78MM (3") DE DIAMETRO MARCA FUTURA, CON CABLE DE ALUMINIO XHHW-2, 90° C, 600 V. CON ARREGLO 9-300 mcm 3xFASE, 3-4/0 awg NEUTRO, 3-1/0 awg TIERRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	ML	10.00	\$36,029.70													

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16									
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
	INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MONITORES PLASTICO, SOPORTERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EXCAVACION DE 0.60M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.																			
23.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA DESCONECTADORA DE 3P-600 A, 480V. SIN FUSIBLE, TIPO NEMA 3R, MARCA SQUARE D. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	\$0.00																
23.41	VERIFICACIÓN ELECTRICA (UVE) EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	PZA	1.00	\$24,576.63																
23.42	GESTION ANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, HASTA DETERMINAR EL IMPORTE A PAGAR POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	PZA	1.00	\$43,500.64																
	SISTEMA CONTRA INCENDIO																			
24.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO C-900, CLASE 150 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYENDO MEDIAS CANAS DE FIBRA DE VIDRIO, LO INDICADO EN PLANO (CODOS, TEES, REDUCCIONES, VALVULAS, BRIDAS, TORNILLOS ETC), SOPORTERIA, PEGAMENTO, ELEVACION, MANO DE OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	61.00	\$23,903.46																
24.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DYNA FLOW ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 100MM DE DIAMETRO PARED DELGADA, RANURADA, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SEMIGLOSS MARCA PITTSBURGH COLOR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE: VALVULAS, CODOS VITAU LIC, COPLES VITAU LIC, TEES VITAU LIC, Y EES VITAU LIC, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTERIA, ABRAZADERA, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RAMALEO SEGUN INDICADO EN PLANOS.	ML	4.00	\$3,566.76																
24.03	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EXTINGUIDOR ABC CAPACIDAD 10 LBS. PARA SOBREPONER, MARCA POTTER ROEMER, MODELO 3010, DIMENSIONES 0,51 MTS. DE ALTURA X 0,13 MT. DE DIÁMETRO INCLUYE: ACCESORIOS, FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$2,812.82																
24.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN PAQUETE, MARCA ITT BELL & GOSSETT, MODELO 1510 2X3X10" SERIE 2F CON CAPACIDAD PARA 250 GPM.@ 100 PSI, SUCCION AXIAL TIPO FRAME, ACOPLADA A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL, INCLUYE TABLERO DE CONTROL CUTLER HAMMER, MODELO FDU 100, TIPO MICROPROCESADOR DE ACUERDO A NFPA, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON ACCESORIOS, CONECTOR FLEXIBLE, SET DE MANOMETROS DE SUCCIÓN, DESCARCA, BATERIA,	PZA	1.00	\$535,554.66																

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

REPRESENTANTE GENERAL

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Programa de Convenio Modificatorio # 1																	
					Oct 04	Oct 10	Oct 11	Oct 18	Oct 25	Nov 01	Nov 08	Nov 15	Nov 22	Nov 29	Dic 06	Dic 13	Dic 20	Dic 27	Ene 03	Ene 10		
	BASE Y CABLES Y BOMBA JOCKEY MARCA GOULDS PUMPS MMODELO 5 GB05 DE 25 GPM @ 165 PSI CON TABLERO MARCA CUTLER HAMMER MODELO FDJP Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.																					
24.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS DE 4" Ø, CON EMPAQUE TUERCAS Y RONDANAS INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$1,462.23																		
24.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS CIEGA DE 4" Ø, CON EMPAQUE TUERCAS Y RONDANAS INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$851.94																		
24.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA BOLA DE 4" Ø, MARCA NIBCO, PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$7,866.68																		
24.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA BOLA DE 3" Ø, MARCA NIBCO, PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,365.89																		
24.09	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA DE 2" Ø PARA 125 PSIG DE BRONCE, MARCA NIBCO, MODELO T-580-70-66, INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$714.61																		
24.10	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE MARIPOZA DE 4" Ø PARA 150 PSIG. CUERPO DE HIERRO Y DISCO DE BRONCE, MARCA NIBCO, BRIDADA INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,756.37																		
24.11	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE CHECK TIPO WAFER DE 4" Ø PARA 150 PSIG. CUERPO DE HIERRO Y DISCO DE BRONCE, MARCA NIBCO, BRIDADA INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,333.92																		
24.12	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE CHECK DE 2" Ø PARA 150 PSIG. DE BRONCE, MARCA NIBCO, BRIDADA INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,166.53																		
24.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO "Y" DE 4" Ø PARA 150 PSIG. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, CON VALVULA DE BOLA PARA DRENADO DE 1/2"Ø, BRIDADO INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$5,853.02																		
24.14	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO "Y" DE 2" Ø PARA 150 PSIG. CUERPO DE HIERRO Y DISCO DE BRONCE, MARCA NIBCO, ROSCADA INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION,	PZA	1.00	\$3,395.36																		

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey
Mario Garcia Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
Israel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

REPRESENTANTE GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15				Dic 15		Ene 16				
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.																
24.15	SUMINISTRO E ENSTALACION VÁLVULA DE CHECK DE 4" Ø ALARMA CON MANOMETROS SWITH DE FLUJO PARA 150 PSIG. CUERPO DE HIERRO Y DISCO DE BRONCE, MARCA NIBCO, BRIDADA INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$11,091.65													
24.16	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE CON CEDAZO DE 4" Ø PARA 150 PSIG. CUERPO DE HIERRO FUNDIDIO INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,764.01													
24.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO MARCA GERAND MODELO K-300-4 PARA 500 GPM EXTREMOS RANURADOS. INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$11,030.21													
24.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON TRAMADO SENCILLO DE 4" Ø x 24" DE LONGITUD CON EXTREMOS RANURADOS . INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$8,633.99													
24.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON TRAMADO SENCILLO DE 3" Ø x 24" DE LONGITUD CON EXTREMOS RANURADOS . INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$11,738.24													
24.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON TRAMADO SENCILLO DE 2-1/2" Ø x 24" DE LONGITUD CON EXTREMOS RANURADOS . INCLUYE: ACCESORIOS FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$10,632.28													
24.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA SIAMESA 4"x2-1/2" X2-1/2"Ø , BRIDADO, CON CHAPETONES Y CADENAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$9,739.93													
24.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 4" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$7,435.05													
24.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 3" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$1,908.67													
24.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 2" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU	PZA	2.00	\$1,851.24													

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

REPRESENTANTE GENERAL

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
	CORRECTA INSTALACION.																		
24.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1½" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$1,898.22															
24.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1½" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	\$2,663.45															
24.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE ¾" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$360.54															
24.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE ½" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$521.22															
24.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDIN DE ¾" Ø. PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$251.98															
	TUBERIAS RED SANITARIO																		
25.01	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA ABS-CED 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS Y COMPACTACION SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	11.30	\$1,637.71															
25.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIO SDR 35 DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE : EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS Y COMPACTACION SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	247.30	\$88,483.94															
25.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON REGISTRO ABS EN EXTERIOR EN 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: TAPON ROSCADO Y EMPAQUE DE SELLADO A PRUEBA DE AGUA Y ANTI-GAS, CODOS, YEE, CONEXION A TUBERIA ABS DE 4" DE DIAMETRO, REGISTRO DE POLIETILENO CON TAPA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	\$7,002.30															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodos															
				Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene		
TOTAL PARCIAL:			\$34'913,793.07	\$366,819.70	\$372,398.99	\$535,312.46	\$591,594.86	\$521,436.88	\$525,595.66	\$449,972.48	\$492,389.68	\$587,819.30	\$250,028.72	\$184,707.11	\$332,739.52	\$602,754.97	\$441,071.02		
TOTAL ACUMULADO:				\$366,819.70	\$739,218.69	\$1'274,531.15	\$1'866,126.01	\$2'387,562.89	\$2'913,158.55	\$3'363,131.03	\$3'855,520.71	\$4'443,340.01	\$4'693,368.73	\$4'878,075.84	\$5'210,815.36	\$5'813,570.33	\$6'254,641.35		
% PARCIAL:				1.05%	1.07%	1.53%	1.69%	1.49%	1.51%	1.29%	1.41%	1.68%	0.72%	0.53%	0.95%	1.73%			
% ACUMULADO:				1.05%	2.12%	3.65%	5.34%	6.84%	8.34%	9.63%	11.04%	12.73%	13.44%	13.97%	14.92%	16.65%	17.91%		

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16 10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	Feb 16 07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	Mar 16 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	Abr 16 03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	May 16 01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
1.01																					
1.02																					
1.03																					
1.04																					
1.05																					
1.06																					
1.07																					

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16 10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	Feb 16 07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	Mar 16 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	Abr 16 03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	May 16 01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
1.08																					
1.09																					
1.10																					
2.01																					
2.02																					
2.03																					
2.04																					
2.05																					
2.06																					

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Ene 23		Ene 30		Feb 06		Feb 13		Feb 20		Feb 27		Mar 05		Mar 12		Mar 19		Mar 26		Mar 02		Abr 09		Abr 16		Abr 23		Abr 30		May 07		May 14		May 21		May 28		Jun 04		
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun																						
2.07																																											
2.08																																											
2.09																																											
2.10																																											
2.11																																											
2.12																																											
2.13																																											
2.14																																											

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
2.15	\$57,655.15																				
2.16																					
2.17																					
2.18	\$23,868.44																				
3.01	\$37,204.17	\$409,245.80	\$409,245.80	\$409,245.80	\$74,408.33																
3.02	\$10,813.21	\$118,945.37	\$118,945.37	\$118,945.37	\$21,626.43																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16				Feb 16				Mar 16				Abr 16				May 16				
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
3.03	\$27,426.48	\$301,691.36	\$301,691.36	\$109,705.95																	
3.04	\$2,637.29	\$29,010.29	\$29,010.29	\$29,010.29	\$5,274.60																
3.05	\$2,561.05	\$28,171.72	\$28,171.72	\$28,171.72	\$28,171.72																
3.06	\$8,514.37	\$93,658.11	\$93,658.11	\$93,658.11	\$17,028.75																
3.07	\$10,062.44	\$110,686.86	\$110,686.86	\$110,686.86	\$20,124.88																
3.08	\$300.02	\$3,300.22	\$3,300.22	\$3,300.22	\$600.04																
3.09	\$41.52	\$456.57	\$456.57	\$456.57	\$83.01																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16				Feb 16				Mar 16				Abr 16				May 16				
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
3.10	\$628.67	\$6,915.52	\$6,915.52	\$6,915.52	\$1,257.37																
3.11	\$145.11	\$1,596.36	\$1,596.36	\$1,596.36	\$290.25																
4.01							\$330,702.65	\$1,212,576.41	\$220,468.44												
4.02							\$95,833.50	\$82,142.99													
4.03							\$104,490.86	\$18,998.34													
4.04							\$17,973.85	\$197,712.34	\$197,712.34	\$53,921.55											

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16			Feb 16			Mar 16			Abr 16			May 16									
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
4.05									\$155,409.32		\$133,207.99											
5.01				\$304,918.10	\$304,918.06	\$304,918.08																
5.02					\$33,236.64	\$3,692.96																
5.03				\$49,549.34	\$181,680.87	\$16,516.44																
5.04					\$2,037.40	\$7,470.50	\$679.14															

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
5.05				\$9,350.48	\$34,285.08	\$3,116.82															
5.06				\$704.04	\$2,581.48	\$234.68															
5.07				\$2,426.24	\$8,896.22	\$808.75															
5.08				\$18,367.29	\$67,346.74	\$6,122.43															
5.09				\$337.59	\$1,237.83	\$112.53															
5.10				\$2,047.74	\$7,508.37	\$682.58															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16																																																																																																																																																																																																																																																																								
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun																																																																																																																																																																																																																																																														
6.01																															\$63,669.11	\$233,453.39	\$233,453.39	\$42,446.07												6.02								\$75,315.92	\$276,158.38	\$276,158.38													6.03																																																																					6.04																																																																					6.05																																																																				
								\$63,669.11	\$233,453.39	\$233,453.39	\$42,446.07												6.02								\$75,315.92	\$276,158.38	\$276,158.38													6.03																																																																					6.04																																																																					6.05																																																																																											
6.02								\$75,315.92	\$276,158.38	\$276,158.38													6.03																																																																					6.04																																																																					6.05																																																																																																																		
6.03																																																																					6.04																																																																					6.05																																																																																																																																									
																																														6.04																																																																					6.05																																																																																																																																																																
																							6.04																																																																					6.05																																																																																																																																																																																							
6.04																																																																					6.05																																																																																																																																																																																																														
																																														6.05																																																																																																																																																																																																																																					
																							6.05																																																																																																																																																																																																																																																												
6.05																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
6.06											\$94,890.48	\$8,626.41										
6.07											\$33,436.60	\$60,185.87										
6.08											\$8,812.24	\$4,895.68										
6.09											\$14,279.30	\$7,932.95										
7.01				\$18,839.45	\$69,077.97	\$69,077.97	\$69,077.97	\$69,077.97	\$69,077.97	\$69,077.97	\$69,077.97	\$69,077.97	\$43,958.71									

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C.*

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
7.02				\$26,762.19	\$98,128.03	\$8,920.73																
7.03				\$15,611.88	\$57,243.54	\$52,039.88																
7.04				\$8,835.87	\$29,452.89																	
7.05				\$662.29	\$2,207.81																	

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16			Abr 16			May 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
7.06				\$4,284.37	\$14,281.21																	
8.01													\$10,599.21									
8.02												\$4,043.98	\$36,399.86									
8.03													\$33,355.88	\$33,355.89	\$33,355.89	\$33,355.89	\$33,355.89	\$33,355.89	\$33,355.89	\$15,161.77		
8.04													\$234,247.07									
8.05													\$6,329.88	\$69,628.46	\$69,628.46	\$69,628.46	\$69,628.46	\$69,628.46	\$63,298.60			

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR/DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
8.06														\$1,410.30	\$15,513.21	\$15,513.21	\$15,513.21	\$15,513.21	\$12,692.63			
8.07														\$892.74	\$8,034.66							
8.08														\$257.00	\$2,313.01							
8.09														\$958.30	\$8,624.70							
8.10														\$668.04	\$6,019.58							
8.11														\$14,971.67	\$164,688.17	\$164,688.17	\$164,688.17	\$164,688.17	\$164,688.17			

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
8.12														\$3,346.66	\$30,119.91								
8.13														\$4,350.65	\$39,159.79								
8.14														\$1,071.71	\$9,645.40								
8.15														\$2,423.94	\$26,663.31	\$26,663.31	\$19,391.50						
8.16															\$16,873.79	\$7,231.63							
8.17															\$2,583.96	\$23,259.64							

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
8.18																	\$29,652.84	\$326,181.27	\$296,528.43		
9.01													\$69,172.90	\$69,172.75	\$69,172.75	\$69,172.75	\$18,865.29				
9.02													\$124,913.98	\$124,913.90	\$124,913.90	\$34,067.42					
9.03													\$99,595.69	\$99,595.61	\$63,379.02						

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
9.04														\$76,998.86								
9.05														\$74,028.30								
9.06														\$112,871.16								
9.07														\$8,759.60								

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
9.08																\$853,330.56						
9.09													\$54,702.56									
9.10													\$78,888.52									
9.11													\$141,908.76									

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
9.12														\$305,561.35								
9.13								\$88,106.29	\$881,062.90													
9.14														\$67,902.64								
9.15														\$27,525.97								
9.16														\$3,098.39								

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16									
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
9.17															\$760.12	\$7,601.15						
9.18													\$41,492.97									
9.19													\$22,910.08									
9.20													\$12,829.70									
9.21													\$17,485.18									

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
9.22													\$9,538.50								
9.23													\$7,061.48								
9.24													\$3,011.32								
9.25													\$10,491.96								
9.26													\$1,527.17								

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
9.27													\$9,086.54								
9.28													\$52,381.44								
9.29													\$26,549.54								
9.30							\$14,207.28	\$22,325.44	\$22,325.44	\$22,325.44	\$22,325.44	\$22,325.44									

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
9.31																				\$116,866.02	\$42,496.59	
10.01																				\$21,918.31	\$40,183.87	\$14,612.32
10.02																				\$18,442.48	\$33,811.48	\$12,295.09
10.03																				\$8,849.73	\$12,557.81	\$4,566.48
10.04																				\$10,118.30	\$18,550.15	\$6,745.51

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
10.05																				\$11,066.25	\$20,288.07	\$7,377.48
11.01																\$11,205.41	\$6,723.24					
11.02															\$56,861.68	\$125,095.00	\$34,116.82					
11.03																\$17,000.56	\$10,200.34					
11.04																\$26,402.47	\$7,200.68					
11.05																\$8,892.17	\$5,335.30					
11.06																\$2,131.03	\$1,278.62					

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16														
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun		
11.07																\$11,810.97	\$7,086.59						
11.08																\$6,673.51	\$4,004.10						
11.09																\$24,045.13	\$14,427.07						
11.10																\$24,736.35	\$14,841.81						

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16													
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
11.11																\$6,373.69	\$3,824.21					
11.12																\$4,992.50	\$2,995.50					
11.13																\$12,263.62	\$7,358.18					
11.14																\$10,409.77	\$6,245.87					
11.15																\$3,765.62	\$2,259.38					
11.16																\$3,535.22	\$2,121.14					
11.17																\$1,461.66	\$876.94					

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
11.18																\$2,825.96	\$1,695.58					
11.19																\$14,608.40	\$32,357.80	\$32,357.80				
12.01	\$6,360.70	\$4,047.72																				
12.02	\$7,213.48	\$4,850.40																				
12.03	\$932.65	\$84.14																				
12.04																						
12.05																						

Ing. José Díaz Vergüo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16			Abr 16				May 16									
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
12.06																					
12.07																					
12.08																					
12.09																					
12.10																					
12.11																					
12.12																					

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
12.13																						
12.14																						
12.15																						
12.16																						
12.17																						
12.18																						
12.19																						

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco Garcia Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
12.20																					
12.21																					
12.22																					
12.23		\$3,766.70	\$3,766.69																		
12.24		\$13,053.54																			
12.25	\$1,367.91	\$547.17																			
12.26	\$3,792.62	\$1,517.04																			

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco Garcia Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16		Jun 16											
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun	
12.27	\$7,923.60	\$10,564.80																				
12.28	\$6,563.08																					
13.01																	\$44,888.58	\$44,888.58	\$44,888.58	\$36,727.02		
13.02																			\$38,539.20			
13.03																	\$41,477.47	\$91,250.37	\$91,250.37	\$24,886.47		

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAJA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C.*

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Ene 16		Feb 16		Mar 16		Abr 16		May 16												
	10 Ene-16 Ene	17 Ene-23 Ene	24 Ene-30 Ene	31 Ene-06 Feb	07 Feb-13 Feb	14 Feb-20 Feb	21 Feb-27 Feb	28 Feb-05 Mar	06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-02 Abr	03 Abr-09 Abr	10 Abr-16 Abr	17 Abr-23 Abr	24 Abr-30 Abr	01 May-07 May	08 May-14 May	15 May-21 May	22 May-28 May	29 May-04 Jun
13.04																		\$81,276.57	\$102,553.11		
13.05																	\$32,303.84	\$177,677.19	\$64,609.89		
13.06																			\$38,554.78		
13.07																				\$23,409.90	

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo																		
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene					
OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS, SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."																							
10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS, SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C.																							
PRELIMINARES																							
1.01	LETRERO DE OBRA DE 8'X16" A BASE DE ESTRUCTURA CON BARROTE DE 4"X4", BARROTE DE 2"X2", 4 TRIPLAY PETATILLO DE 1/2", LONA CON IMPRESION DIGITALIZADA DE 13 OZ, 4 HOJAS DE TRIPLAY, A UNA ALTURA DE 1.50MTS. INCLUYE: POSTES AHOGADOS EN CONCRETO F'c=180KG/CM2, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.20MT., IMPRESION DE LOGOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$7,627.37	\$7,627.37																		
1.02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES MEDIDO A PAÑOS DE PARAMETROS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS MÁS 30 CM. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	3360.66	\$33,203.32	\$33,203.32																		
1.03	RETIRO DE LA CAPA VEGETAL, SUELO DE RELLENO, DESECHOS O SUELO SUELTO EXISTENTE EN EL SITIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO A MAQUINA, RETIRO EN CAMION, FUERA DE LA OBRA EN UN LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MEDIDO SUELTO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	560.00	\$11,239.20	\$11,239.20																		
1.04	CORTE CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "A". INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA DE 20M. DENTRO DE LA OBRA EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M3	6738.29	\$253,696.62	\$164,156.64	\$89,539.98																	
1.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL TIPO "A", 20 CMS. INCLUYE: ESCARIFICACION, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	666.98	\$33,022.18	\$16,511.09	\$16,511.09																	
1.06	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE BANCO TIPO BASE T.M.A. DE 1 1/2" EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR A 20cm. COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA AASTHO MODIFICADA INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO.	M3	2520.50	\$584,125.88	\$194,708.63	\$305,970.70	\$83,446.55																
1.07	FORMACION DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE BANCO (M3	2520.50	\$647,138.38			\$239,419.41	\$374,668.06	\$34,059.91														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16	
					04 Oct-10 Oct				01 Nov-07 Nov							06 Dic-12 Dic			
1.08	TUCURUGUAY) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE: COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PVSM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL CORTE DE TERRENO Y DE LA EXCAVACION A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA, LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	8207.39	\$709,939.23	\$150,593.17	\$236,646.41	\$236,646.41	\$86,053.24											
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA GEOTEXTIL PP-T-350 ENTRE CAPAS DE TERRACERIAS PARA RETENCION DE HUMEDAD, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	0.00	\$0.00															
1.10	FUMIGACION CONTRA TERMITAS EN TERRACERIAS EN CEPAS Y EN SUPERFICE DONDE SE RECIBIRA LOSA DE CIMENTACION AL IGUAL QUE LAS TRABES DE LIGA (ANTES DE COLADOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIONES). INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3360.66	\$99,005.04		\$29,701.51	\$69,303.53												
CIMENTACION																			
2.01	EXCAVACION CON MAQUINA Y/O A MANO, EN TERRENO TIPO "B" PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	754.32	\$41,615.83								\$20,807.91	\$20,807.92						
2.02	PERFORACION DE PILAS CON EQUIPO MECANICO EN TERRENO TIPO "A" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 12 MTS, DE 0.75M DIAMETRO. INCLUYE: LODO BENTONITICO PARA ESTABILIZAR LA PERFORACION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION EN CAMION A 1 KM. DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	504.00	\$659,494.08							\$197,848.22	\$241,814.50	\$219,831.36						
2.03	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 100% P.V.S.M. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD Y ABUNDAMIENTO.	M3	277.12	\$20,279.64						\$5,794.11	\$14,485.53								
2.04	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO f'c=80 KG/CM2. INCLUYE: AFINE DEL TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	724.05	\$82,042.11									\$64,461.66	\$17,580.45					
2.05	ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO.5, FY=4200 KG/CM², COLOCADO EN CIMENTACION (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	15886.45	\$341,876.40									\$113,958.80	\$113,958.80	\$113,958.80				
2.06	ACERO DE REFUERZO NO. 6 AL NO.8, FY=4200 KG/CM²,	KG	714.24	\$15,370.44									\$5,123.48	\$5,123.48	\$5,123.48				

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Cronograma de Pagos																				
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov		08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic		13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene					
2.07	COLOCADO EN CIMENTACION (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	3351.18	\$72,117.39			\$2,326.37	\$25,590.04	\$25,590.04	\$18,610.94															
2.08	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 6 AL NO. 8, FY=4200 KG/CM2, EN PILAS DE CIMENTACION (VER PLANOS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	22783.91	\$490,309.74			\$15,816.43	\$173,980.88	\$173,980.88	\$126,531.55															
2.09	COLOCACION DE ARMADO DE PILA DENTRO DE PERFORACION MEDIANTE GRUA TIPO LINK BELT DE 20 TON. INCLUYE: RENTA DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	30739.12	\$82,073.45							\$24,622.03	\$30,093.60	\$27,357.82												
2.10	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO. 3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS Y MANIOBRAS, TODOS LOS SUMINISTROS, MAXIMO 3 USOS.	M2	674.04	\$145,821.81									\$33,651.18	\$41,129.23	\$41,129.23	\$29,912.17									
2.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO f _c = 300 KG/CM ² , DENTRO DE PILA MEDIANTE TUBO TREMIE. INCLUYE: MERMA, REVENIMIENTO 12 CMS+,-3.5 CMS CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", COLADO, COMPACTADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	222.60	\$501,266.26							\$150,379.90	\$183,797.62	\$167,088.74												
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO f _c =250 KG/CM2, EN TRABES DE CIMENTACION, INCLUYE: MERMA, REVENIMIENTO 12 CMS+,-3.5 CMS CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	408.30	\$829,191.97															\$536,535.98	\$292,655.99					
2.13	IMPERMEABILIZACION EN TRABES DE CIMENTACION, A BASE DE HIDROPRIMER, MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS. (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DE FABRICANTE).	M2	674.04	\$44,452.94							\$28,576.89	\$16,876.05													
2.14	DESCABEZADO DE PILA DE 75 CM DE DIAMETRO, HASTA 60 CM DE ALTURA PARA COLADO DE CABEZAL Y TRABES DE LIGA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, DEMOLICION CON ROMPEDORA NEUMATICA Y DETALLADO POR MEDIOS	PZA	42.00	\$32,270.70														\$25,355.55	\$6,915.15						

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16
					04 Oct-10 Oct				01 Nov-07 Nov							06 Dic-12 Dic		
	MANUALES, ACARREO EN CARRETILLA, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA.																	
2.15	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL DE PLACAS BASE EN DIFERENTES MEDIDAS Y ESPESORES, INCLUYE: BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS.	KG	4724.01	\$163,356.27														\$105,701.12
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1"X20" DE DESARROLLO HECHA DE ACERO A-325. INCLUYE: ROSCADO STANDARD EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ANCLA, TUERCAS, RONDANAS, BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA	368.00	\$72,429.76														\$46,866.32
2.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4"X18" DE DESARROLLO HECHA DE ACERO A-325 INCLUYE: ROSCADO STANDARD EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ANCLA, TUERCAS, RONDANAS, BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA	52.00	\$7,487.48														\$4,844.84
2.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO GROUT "SIKA GROUT" O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, PARA RECIBIR PLACAS DE ASIENTO DE COLUMNAS EN CIMENTACION. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.74	\$23,868.44														
	ESTRUCTURA																	
3.01	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE VIGAS W EN TRABES Y COLUMNAS, EN DIFERENTES DIMENSIONES. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	44072.06	\$1'339,349.90														
3.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PLACAS DE CONEXION DE DIFERENTES MEDIDAS Y ESPESORES. INCLUYE: BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	11395.66	\$389,275.75														
3.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO	KG	21869.91	\$740,515.15														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16					
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene
3.04	ESTRUCTURAL A BASE DE PTR, EN DIFERENTES DIMENSIONES. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	2459.02	\$94,942.76														
3.05	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO DE DIFERENTES DIAMETROS Y CALIBRES. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	3493.42	\$115,247.93														
3.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ALQUIDALICO ESMALTE SECADO RAPIDO FSC16013, MARCA PISTTBURG, UNA CAPA DE 1.50 MILS DE ESPESOR SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN QUE INDICA EL FABRICANTE SOBRE SUPERFICIES PREPARADAS LIMPIA PREVIO A LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA SP-1 PARA ESTRUCTURA EXISTENTE Y LA NORMA SP-3 PARA AREA DE SOLDADURA NUEVA Y PUNTOS CRITICOS (CONSIDERAR P.U. x KG DE ESTRUCTURA) INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE ELEVACION Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	84440.07	\$306,517.45														
3.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SEMIMATE FSC16002 MCA. PITTSBURG COLOR INDICADO POR SUPERVISION, DE 3.0 MILS DE ESPESOR TOTAL, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN QUE INDICA EL FABRICANTE, SOBRE SUPERFICIES PREPARADAS LIMPIA PREVIO A LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO (CONSIDERAR P.U. x KG DE ESTRUCTURA) INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE ELEVACION Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	84440.07	\$362,247.90														
3.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO, 2" DE LONGITUD ACERO A-325, CONTROL BOLT. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.	PZA	504.00	\$10,800.72														
3.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 7/8" DE DIAMETRO, 2" DE LONGITUD ACERO A-325, CONTROL BOLT. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION,	PZA	48.00	\$1,494.24														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16
					04 Oct-10 Oct				01 Nov-07 Nov				06 Dic-12 Dic				03 Ene-09 Ene	
	EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.																	
3.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO, 2-1/4" DE LONGITUD ACERO A-325, CONTROL BOLT. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.	PZA	1005.00	\$22,632.60														
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 3-7/8" DE LONGITUD ACERO A-325, CONTROL BOLT. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.	PZA	204.00	\$5,224.44														
	CUBIERTA Y ENTREPISO																	
4.01	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LOSA COMPUESTA, HECHA A BASE DE LAMINA 3VLI O GALVADECK 30 CAL. 22 REFORZADA CON VARILLA #3 DE 30 CMS AMBOS SENTIDOS Y REFUERZO PERIMETRAL 3 VARILLAS No.4 CON 30CM DE DESARROLLO A CADA 60 CMS, PERNOS NELSON PARA CORTANTE DE 3/4" DIAM. X 3-7/8" A CADA 30CMS O SEGUN SE INDIQUE EN PLANOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C= 210 KG/CM2, CON TMA DE 3/4", CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO FINO, COLADO, VIBRADO, Y CURADO, APUNTALAMIENTO, TAPAS DE LAMINA EN FRONTERAS, SISTEMAS DE FIJACION, JUNTAS DE CONTROL (VER PLANO ESTRUCTURAL). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO DE ELEVACION Y HERRAMIENTA.	M2	2756.20	\$1'763,747.50														
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA AISLANTE A BASE DE PLACA POLYISO ATLAS ACOFOAM II DE 2.8" DE ESPESOR COLOCADO CON FIJACION MECANICA DE TORNILLO DRILL TEC NO.14 DE 4" CON ARANDELA LISA DE 3" DE DIAMETRO, (3 TORNILLOS X M2), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, ACESORIOS DE FIJACION, MONTAJE, CARGAS, DESCARGAS, MANIOBRAS, EQUIPO MECANICO DE ELEVACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	837.30	\$177,976.49														
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO EN LOSAS A BASE DE MORTERO ALIGERADO CEMENTO-PERLITA, PROP. 8 KG/M3; ESPESOR MINIMO DE 3MM HASTA 6 CM PARA PENDIENTES EN AZOTEA, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: CHAFLANES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, TENDIDO, TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION (PARA APLICACION VER FICHA TECNICA DEL PRODUCTO).	M3	56.70	\$123,489.20														
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE EN LOSA A BASE DE UNIPLAST MCDI PREFABRICADA APP DE 3.5MM DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMA, ACABADO CON GRAVILLA. INCLUYE: COLOCACION POR TERMOFUSION CON FUEGO DE SOPLETE	M2	1417.41	\$467,320.08														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16
					04 Oct-10 Oct				01 Nov-07 Nov							06 Dic-12 Dic		
	DE GAS BUTANO O PROPANO, SUMINISTRO Y APLICACION PREVIO A LA MEMBRANA PREFABRICADA DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA IMPERCOAT PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA EN TODA EL AREA Y PUNTOS CRITICOS, APLICADO A UNA SOLA MANO DE A RAZON DE 1 LITRO POR CADA 8.00 M² DE LOSA, RESANE DE FISURAS CON PLASTIC CEMENT, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRASLAPES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.																	
4.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE EN LOSA A BASE DE UNIPLAST PLUS PREFABRICADA APP PLUS DE 4.5MM DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMA, ACABADO CON GRAVILLA. INCLUYE: COLOCACION POR TERMOFUSION CON FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRASLAPES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	837.30	\$288,617.31														
FIRMES																		
5.01	FIRME DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE f _c =250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA NO.3 A CADA 30CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO FLOTEADO LISTO PARA RECIBIR LOSETA. INCLUYE: AFINE DE TERRACERIA, CARGA, ACARREO, CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.	M2	1859.37	\$914,754.26														
5.02	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE f _c =250 KG/CM2, ARMADO DOBLE PARRILLA CON VARILLA NO.3 A CADA 30CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO FLOTEADO LISTO PARA RECIBIR LOSETA. INCLUYE: AFINE DE TERRACERIA, CARGA, ACARREO, CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.	M2	73.70	\$36,929.60														
5.03	LOSA DE CIMENTACION DE 12.5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE f _c =250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA NO.3 A CADA 20CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO FLOTEADO LISTO PARA RECIBIR LOSETA. INCLUYE: AFINE DE TERRACERIA, CARGA, ACARREO, CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.	M2	562.23	\$247,746.65														
5.04	FABRICACION DE DIAMANTES EN COLUMNAS DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM² T.M.A. 3/4", CON MATERIAL	PZA	12.00	\$10,187.04														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15				Nov 15					Dic 15			Ene 16	
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene
	COMPRESIBLE PERIMETRAL DE 1/2" A BASE DE CELOTEX IMPREGNADO MAS SNAP-CAP DE 1/2"X1/2". APLICAR SELLADOR SIKAFLEX 1C-SL A UNA PROFUNDIDAD DE 1 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
5.05	FABRICACION DE MEDIOS DIAMANTES EN COLUMNAS DE 1.40 X 1.40 X 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM² T.M.A. 3/4", CON MATERIAL COMPRESIBLE PERIMETRAL DE 1/2" A BASE DE CELOTEX IMPREGNADO MAS SNAP-CAP DE 1/2"X1/2". APLICAR SELLADOR SIKAFLEX 1C-SL A UNA PROFUNDIDAD DE 1 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	34.00	\$46,752.38														
5.06	FABRICACION DE DIAMANTES EN COLUMNAS DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM² T.M.A. 3/4", CON MATERIAL COMPRESIBLE PERIMETRAL DE 1/2" A BASE DE CELOTEX IMPREGNADO MAS SNAP-CAP DE 1/2"X1/2". APLICAR SELLADOR SIKAFLEX 1C-SL A UNA PROFUNDIDAD DE 1 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$3,520.20														
5.07	FABRICACION DE MEDIOS DIAMANTES EN COLUMNAS DE 1.10 X 1.10 X 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM² T.M.A. 3/4", CON MATERIAL COMPRESIBLE PERIMETRAL DE 1/2" A BASE DE CELOTEX IMPREGNADO MAS SNAP-CAP DE 1/2"X1/2". APLICAR SELLADOR SIKAFLEX 1C-SL A UNA PROFUNDIDAD DE 1 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00	\$12,131.21														
5.08	JUNTA DE CONTROL A BASE DE CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE) CON UNA PROFUNDIDAD DE 38MM Y 1/4" DE ANCHO. INCLUYE: SELLADOR SILICÓN SIKAFLEX-1C-SL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, TRAZO, MATERIAL DE CONSUMO, AGUA, DISCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA.	ML	1584.48	\$91,836.46														
5.09	JUNTA DE EXPANSION PASAJUNTAS A BASE DE VARILLA No. 8 CON LONGITUD DE 60CMS COLOCADA A CADA 40 CMS CON MATERIAL COMPRESIBLE Y SELLADOR NP-1 SONNEBORN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, SE DEBERA APLICAR CON LA SUPERFICIE SECA, LIMPIA LIBRE DE GRASA O ACEITE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	23.98	\$1,687.95														
5.10	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE VARILLA LISA DE No.3 X60CM DE LONGITUD CON UN EXTREMO ENGRASADO, COLOCADA A CADA 30CMS., INCLUYE: SELLADOR SILICÓN SIKAFLEX-1C-SL	ML	104.20	\$10,238.69														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1																		
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene					
O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, SE DEBERA APLICAR CON LA SUPERFICIE SECA, LIMPIA LIBRE DE GRASA O ACEITE, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.																							
ALBAÑILERIA Y MUROS DE BLOCK																							
6.01	MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 3 @ 40 CM CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c=180 KG/CM ² T.M.A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M2	1253.00	\$573,021.96																			
6.02	MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, AMBAS CARAS, ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 3 @ 40 CM CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c=180 KG/CM ² T.M.A. 3/8". COLOCACIÓN DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M2	1561.12	\$627,632.68																			
6.03	CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CM, ACABADO COMUN, AMBAS CARAS, RELLENO CON CONCRETO F'c=180 KG/CM ² , T.M.A. 3/4". ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, REFORZADO CON 1 VARILLA NO.5 LONGITUDINAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	1358.86	\$203,068.04																			
6.04	CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA DE 15X20X40 CM, ACABADO COMUN, AMBAS CARAS, RELLENO CON CONCRETO F'c=180 KG/CM ² , T.M.A. 3/4". ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	1330.93	\$184,959.34																			
6.05	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-1 DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 45.7 CMS., REFUERZO DE 4 VARILLAS NO.5, MAS 2 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS NO.3 A CADA 20 CMS., GANCHO No.3 A CADA 20CMS, CONCRETO BOMBABLE f'c=210 KG/CM ² . T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	ML	259.48	\$228,586.31																			

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arg. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1											
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic
EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.																
6.06	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-2 DE CONCRETO ARMADO DE 15CM X 66CMS., REFUERZO DE 4 VARILLAS No.5 MAS 4 VARILLAS NO.4, Y TRES JUEGOS DE ESTRIBOS NO.3 A CADA 20 CMS., CONCRETO BOMBEABLE f _c = 210 KG/CM2. T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.	ML	103.52	\$103,516.89												
6.07	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-3 DE CONCRETO ARMADO DE 20CM X 40CMS., REFUERZO DE 4 VARILLAS NO.4, Y ESTRIBOS NO.3 A CADA 15 CMS., CONCRETO BOMBEABLE f _c = 210 KG/CM2. T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.	ML	167.56	\$93,622.47												
6.08	CONSTRUCCION DE TRABE DE CERRAMIENTO TR-02 DE CONCRETO ARMADO DE 15CM X 66CMS., REFUERZO DE 4 VARILLAS No.5 MAS 4 VARILLAS NO.4, Y 3 JUEGOS DE ESTRIBOS NO.3 A CADA 20 CMS., CONCRETO BOMBEABLE f _c = 210 KG/CM2. T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.	ML	12.17	\$13,707.92												
6.09	CONSTRUCCION DE TRABE DE CERRAMIENTO TR-1 DE CONCRETO ARMADO DE 15CM X 45.7CMS., REFUERZO DE 4 VARILLAS No.5 MAS 2 VARILLAS NO.4, Y ESTRIBOS NO.3 A CADA 20 CMS., GANCHOS No.3 A CADA 20CMS., CONCRETO BOMBEABLE f _c = 210 KG/CM2. T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE BOMBEO.	ML	31.31	\$22,212.25												
MUROS DE TABLARROCA																
7.01	MURO CON SUSPENSION A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 25, A CADA 40 CMS., CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR AMBAS CARAS. RESANE EN JUNTAS CON PERFACINTA DE PAPEL, ACABADO CALAFATEADO CON PASTA REDIMIX, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR PINTURA, AISLANTE R-11, ESQUINEROS METALICOS,	M2	1527.74	\$477,265.98												

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16									
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
7.02	CHILLOS, MATERIAL DE FIJACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	474.81	\$133,810.95																
7.03	MURO CON SUSPENSION A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 25, A CADA 40 CMS., CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR UNA CARA. RESANE EN JUNTAS CON PERFACTINTA DE PAPEL, ACABADO CALAFATEADO CON PASTA REDIMIX, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR PINTURA, AISLANTE R-11, ESQUINEROS METALICOS, CHILLOS, MATERIAL DE FIJACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	500.00	\$124,895.00																
7.04	FORRO DE COLUMNA CON SUSPENSION A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 25, A CADA 40 CMS., CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR UNA CARA. RESANE EN JUNTAS CON PERFACTINTA DE PAPEL, ACABADO CALAFATEADO CON PASTA REDIMIX, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR PINTURA, ESQUINEROS METALICOS, CHILLOS, MATERIAL DE FIJACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	95.60	\$38,288.76																
7.05	MURO CON SUSPENSION A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 20, A CADA 40 CMS, CARTON DE YESO WR A PRUEBA DE HUMEDAD DE 1/2" POR LA OTRA CARA ACABADO FLOTEADO CON CEMENBOND MAS MALLA DE REFUERZO CON PEGAMENTO EN SUPERFICIE TOTAL, LISTA PARA RECIBIR PINTURA. AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO R-11 DE 3-1/2" DE ESPESOR CON PAPEL KRAFT, ESQUINEROS METALICOS, CHILLOS, MATERIAL DE FIJACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	5.91	\$2,869.90																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16
					04 Oct-10 Oct				01 Nov-07 Nov					06 Dic-12 Dic				03 Ene-09 Ene
7.06	MURO CON SUSPENSION A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 6" CAL. 20, A CADA 40 CMS, CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR UNA CARA RESANE EN JUNTAS CON FIBRAMALLA ACABADO CALAFATEADO CON PASTA REDIMIX, Y DENSGLASS 1/2" CON AISLANTE POLIESTIRENO 3" EN CARA EXTERIOR ACABADO FLOTEADO CON CEMENBOND MAS MALLA DE REFUERZO CON PEGAMENTO EN SUPERFICIE TOTAL, LISTA PARA RECIBIR PINTURA. AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO R-19 DE 6" DE ESPESOR CON PAPEL KRAFT, ESQUINEROS METALICOS, CHILLLOS, MATERIAL DE FIJACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	22.00	\$18,565.58														
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS																		
8.01	APLANADO EN MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO CON ARENA CERNIDA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LIMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS CUANDO SEAN NECESARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	90.77	\$10,599.21														
8.02	APLANADO EN MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO RUSTICO LISTO PARA RECIBIR AZULEJO CON ARENA CERNIDA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LIMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS CUANDO SEAN NECESARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	333.91	\$40,439.84														
8.03	YESO PULIDO EN MURO 1 CM DE ESPESOR A REGLA Y PLOMO, INCLUYE: PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LIMITES DE VANOS DE PUERTAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	M2	2002.95	\$215,297.10														
8.04	AISLAMIENTO A BASE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3" DE ESPESOR, MALLA CON PEGAMENTO SUPERFICIE TOTAL ACABADO FLOTEADO CON CEMENBOND COLOR BLANCO, ESQUINEROS METALICOS, CLAVOS CON FICHA, PEGAMENTO CQ-BOND, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	869.74	\$234,247.07														
8.05	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SPEED HIDE INTERIOR EGG SHELL LATEX EN MUROS, MCA. PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE SELLADOR PRIMARIO BLANCO PARA INTERIORES SPEED HIDE PROEV, MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE:	M2	5988.00	\$348,142.32														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16			
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.															
8.06	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PERMA-CRETE EXT LTX 100% ACRILICA EN MUROS, MCA. PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE SELLADOR PRIMARIO BLANCO PERMA-CRETE LTX 100% ACRILICO, MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	1053.92	\$60,642.56												
8.07	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SPEED HIDE INT-EGGSHELL LATEX EN PLAFONES, MCA. PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE SELLADOR PRIMARIO BLANCO PARA INTERIORES SPEED HIDE PROEV, MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	153.55	\$8,927.40												
8.08	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR EN MURO MODELO SIKA (REPELENTE AL ALGUA), MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACION Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	68.17	\$2,570.01												
8.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO MARCA CASTEL, TRAVERTINO, CACAO 60CMX60CM, ASENTADO CON MORTAR PORCELANATO COLOCADO SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, EN MURO. INCLUYE: BOQUILLA DE 1/4" SIN ARENA COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	26.57	\$9,583.00												
8.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO MARCA CASTEL, LINEA TERRA, MODELO TERRA-AMBAR DE 12"X12", ASENTADO CON PEGAPORCELANATO COLOCADO SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, EN MURO. INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.14	\$6,688.42												
8.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO MARCA CASTEL, TRAVERTINO, MAFIL 60CMX60CM, ASENTADO CON MORTAR PORCELANATO COLOCADO SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, EN PISO. INCLUYE: BOQUILLA DE 1/4" SIN ARENA	M2	1867.98	\$673,724.35												

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	Oct 15	Oct 15	Oct 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Nov 15	Dic 15	Dic 15	Dic 15	Dic 15	Ene 16
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
	COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.																		
8.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO MARCA CASTEL, TRAVERTINO, CACAO 60CMX60CM, ASENTADO CON MORTAR PORCELANATO COLOCADO SEGUN DISEÑO DE PROYECTO. EN PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE 1/4" SIN ARENA COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	92.79	\$33,466.57															
8.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO EN MURO LINEA PASTA BLANCA, MODELO DUERO 36 DE 30CM X 60CM (12" X 24") MCA. CASTEL, ASENTADO CON MORTAR PORCELANATO COLOCADO SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	116.73	\$43,506.44															
8.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO PORCELANATO EN MURO LINEA PASTA BLANCA, MODELO RIOJA 36 DE 10CM X 60CM (4" X 24") MCA. CASTEL, ASENTADO CON MORTAR PORCELANATO COLOCADO SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	117.90	\$10,717.11															
8.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO EN MURO LINEA PASTA BLANCA, MODELO PERSIA 36 DE 30CM X 60CM (12" X 24") MCA. CASTEL, ASENTADO CON MORTAR PORCELANATO COLOCADO SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	201.61	\$75,142.06															
8.16	PLAFON RIGIDO VERTICAL Y HORIZONTAL A BASE DE BASTIDOR METALICO ANGULO DE 1-1/2" CAL. 22, CANAL LISTON A CADA 24", CANALETA DE CARGA DE 3/4", FORRADO CON HOJA DE YESO VERDE DE 1/2" DE ESPESOR A PRUEBA DE HUMEDAD, CALAFATEADO CON CINTA ADHESIVA 2", JUNTEADO CON REDIMIX, ESQUINERO, FIJADO CON CHILILLO DE AMARRE DE 1/2", CHILILLO AUTORROSCABLE DE 1-3/4" Y COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14 TRENSADO Y CANAL 1-5/8" PARA TENSION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER NIVEL.	M2	97.66	\$24,105.42															
8.17	PLAFON RIGIDO VERTICAL Y HORIZONTAL A BASE DE BASTIDOR METALICO ANGULO DE 1-1/2" CAL. 22, CANAL LISTON A CADA 24", CANALETA DE CARGA DE 3/4", FORRADO	M2	115.16	\$25,839.60															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: * 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16
					04 Oct-10 Oct				01 Nov-07 Nov				06 Dic-12 Dic				03 Ene-09 Ene	
	CON HOJA DE YESO NORMAL DE 1/2" DE ESPESOR, CALAFATEADO CON CINTA ADHESIVA 2", JUNTEADO CON REDIMIX, ESQUINERO, FIJADO CON CHILLO DE AMARRE DE 1/2", CHILLO AUTORROSCABLE DE 1-3/4" Y COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14 TRENADO Y CANAL 1-5/8" PARA TENSION PROMEDIO 2 MTR DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER NIVEL.																	
8.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON ALEMAN MCA. OWA, MOD. SIRUS DE 2' x 2' (0.61 x 0.61 MTS.) COLOR BLANCO, BASTIDOR DE PERFIL "T" DE ALUMINIO MODELO SUPRAFINE DE 9/16", COLOR BLANCO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 FIJADO CON CLAVO TB MCA HILTI H=INDICADA EN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	M2	1583.02	\$652,362.54														
	CANCELERIA, PUERTAS, VENTANAS Y HERRERIAS.																	
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA DE 0.915x2.13 M. STANDARD AMWELD PREP. 3070-13/4 C, CAL.18, SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA, ACABADO PINTURA COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, CIERRA PUERTA DE USO EXTRA RUDO, SERIE 4400 MARCA YALE, BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS.CHAPA DE MANIJA ENTRADA 23/4 SCI 26D SCHLKW, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILLO P/LAM C/PAN BROCA #14X1-1/2 PIVOTE ENTRE BISAGRAS, MARCO DE PUERTA, INCLUYE: ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION INSTALADAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, GRUA Y HERRAMIENTA. (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.)	PZA	23.00	\$295,556.44														
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA CON VENTANA 24"x66", MARCA STANDARD AMWELD PREP. 3070-13/4 C, CAL.18, DE 0.915x2.13 M. SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA ANTICORROSIVO, MARCO DE METAL P/ VENTANA, VIDRIO TEMPLADO CLARO 1/4"x23"x66", UL, EMPAQUE PARA VIDRIO 1/4", P. MIRILLA (R100), ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION MARCA PITTSBURGH DOS APLICACIONES; BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS.CHAPA DE MANIJA ENTRADA 23/4 SCI 26D SCHLKW, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILLO P/LAM C/PAN BROCA #14X1-1/2 PIVOTE ENTRE BISAGRAS, MARCO DE PUERTA, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.)	PZA	20.00	\$408,809.20														
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA CON VENTANA 6"x27" VIDRIO ALAMBRADO, MARCA STANDARD AMWELD PREP. 3070-13/4 C, CAL.18, DE 0.915x2.13 M. SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA ANTICORROSIVO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR 316-5 APLESAUCE CAKE MARCA PITTSBURGH DOS APLICACIONES, BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS.CHAPA DE MANIJA	PZA	18.00	\$262,570.32														

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodos														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA DOBLE CON VENTANA 24"x66", MARCA STANDARD AMWELD PREP. 3070-13/4 C, CAL.18, DOBLE HOJA DE 0.915x2.13 M. SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA ANTICORROSIVO, MARCO DE METAL P/ VENTANA, VIDRIO TEMPLADO CLARO 1/4"x23"x66", UL, EMPAQUE PARA VIDRIO 1/4", P. MIRILLA (R100), ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, MARCA PITTSBURGH DOS APLICACIONES, BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS. BARRA DE PANICO CONTROL SALIDA RUTHERFORD CONTROLS120-SS2, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILILLO P/LAM C/PAN BROCA #14X1-1/2 PIVOTE ENTRE BISAGRAS MARCO DE METAL P/PUERTA, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.)	PZA	2.00	\$76,998.86															
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA DE 0.915x2.13 M. STANDARD AMWELD PREP. 3070-13/4 C, CAL.18, DE 0.915x2.13 M. CON REJILLA, SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA ANTICORROSIVO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, MARCA PITTSBURGH DOS APLICACIONES, BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS.CHAPA DE MANIJA ENTRADA 23/4 SCI 26D SCHLKW, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILILLO P/LAM C/PAN BROCA #14X1-1/2 PIVOTE ENTRE BISAGRAS, MARCO DE PUERTA, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.)	PZA	6.00	\$74,028.30															
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA DE 0.815x2.13 M. STANDARD AMWELD PREP. 2870 1-3/4 C, CAL.18, SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA ANTICORROSIVO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION MARCA PITTSBURGH DOS APLICACIONES, BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS.CHAPA DE MANIJA ENTRADA 23/4 SCI 26D SCHLKW, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILILLO P/LAM C/PAN BROCA #14X1-1/2 PIVOTE ENTRE BISAGRAS, MARCO DE PUERTA, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.)	PZA	9.00	\$112,871.16															
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL CON CLARO DE 1.937 X 2.19M DE 0.91 X 2.13 MTS. BASE DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO NATURAL DE 1/2" ESPESOR, CON PELICULA TRANSPARENTE DE SEGURIDAD MARCA 3M, ACCESORIOS, BISAGRAS MARCA IAMSA, JALADERAS TUBULAR ACABADO DE ALUMINIO, CERRADURAS MARCA IAMSA COLOR ALUMINIO NATRUAL CODIGO 9210009K-H220A00, RIEL PARA PUERTA CORREDIZA,	PZA	1.00	\$9,759.60															

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

REPRESENTANTE GENERAL

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
9.08	INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.) SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRO DE 1.01 X 2.13 MTS. A BASE VIDRIO 1/2" ESPESOR, COLOR NATURAL, CON FILMINA, ACCESORIOS, BISAGRAS MARCA IAMS A INDICADO EN CATALOGO. CHAPA CON LLAVE AMBOS LADOS, JALADERAS TUBULAR ACABADO DE ALUMINIO, KIT PARA PUERTA DE OFICINAS C/PATCH-FITTINGS Y CERRADURAS MARCA IAMS A COLOR ALUMINIO NATURAL CODIGO 9210009K-H220A00. INCLUYE: PERFORACIONES, ANCLAJES, EQUIPO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.	PZA	48.00	\$853,330.56															
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA DOBLE CON VENTANA 24"x66", MARCA STANDARD AMWELD PREP. 3070-13/4 C, CAL.18, DOBLE HOJA DE 0.915x2.13 M. SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA ANTICORROSIVO, MARCO DE METAL P/ VENTANA, VIDRIO TEMPLADO CLARO 1/4"x23"x66", UL, CON FILMINA, EMPAQUE PARA VIDRIO 1/4", P. MIRILLA (R100), ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION MARCA PITTSBURGH DOS APLICACIONES, BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS. CON JALADERA TIPO PULL PLATES POR AMBOS LADOS SERIE 30 HANGER, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILILLO P/LAM C/PAN BROCA #14X1-1/2 PIVOTE ENTRE BISAGRAS, PLACA CIEGA PARA PUERTA S.E. 86E 1-1/4" X 8" HAGER, MARCO DE METAL, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.)	PZA	2.00	\$54,702.56															
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE METALICA DE 1.21 X 2.31M CON CLARO EN MURO DE 2.60 X 2.44 DE FABRICACION LOCAL CON MARCO A BASE DE PERFIL 3"x3" MARCA PROLAMSA COLOR ROJO, BASTIDOR DE PTR 2"x2" COLOR ROJO, FORRADO CON LAMINA NEGRA CAL. 16 PRELACADA Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION MARCA PITTSBURGH, 4 BISAGRAS USO RUDO DE 4" POR PUERTA CERRADURA SERIE B GRADO 2 DISEÑO DE POMO MODELO 9705SC FUNCION DE BODEGA ACABADO CROMO SATINADO, MARCA MERIK, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$78,888.52															
9.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE DE 1.90MX2.00 M DE ALTURA A BASE DE VIDRIO TEMPLADO DE 1 DE PULGADA O SU EQUIVALENTE EN MILIMETROS, MAS FILMINA DE SEGURIDAD (PVB) CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA COLOR VERDE (TINTEX VERDE). CON MARCO DE ALUMINIO DE 2" X 6" INCLUYE: HERRAJES PARA PUERTA DE CRISTAL, ACCESORIOS, BISAGRAS MARCA IAMS A, CHAPA CON LLAVE AMBOS LADOS, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE MARCA CRL, MODELO LLP059BS BRUSHED STAINLESS 59 PULGADAS, KIT PARA PUERTA DE ACCESO C/PATCH-FITTINGS Y CERRADURAS MARCA IAMS A COLOR ALUMINIO NATURAL CODIGO 9210009K-H220A00, ZOCCO INFERIOR DE 8" DE ESPESOR, PERFORACIONES, ANCLAJES,	PZA	4.00	\$141,908.76															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1															
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene		
	EQUIPO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.																			
9.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE PANEL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 2" x 4", VIDRIO TEMPLADO DE COLOR TINTEX PLUS DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE VANOS EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, JUNTA A HUESO CON SELLADOR PARA INTEMPERIE APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	70.53	\$305,561.35																
9.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 6", VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 6MM DE ESPESOR CON FILMINA TIPO ESMERILADO, JUNTAS A HUESO INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE VANOS EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	189.38	\$969,169.19																
9.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 4", VIDRIO TEMPLADO DE COLOR TINTEX PLUS DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE VANOS EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR PARA INTEMPERIE APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	18.45	\$67,802.64																
9.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 2", VIDRIO CLARO 6MM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	13.53	\$27,525.97																
9.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA COMBINADA A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 4", VIDRIO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE VANOS EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	1.86	\$3,098.39																
9.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO EN FORMA	M2	2.17	\$8,361.27																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15		Ene 16							
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
9.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CANCEL FIJO A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 2" Y VIDRIO CLARO 6MM DE ESPESOR, EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN EXTERIOR. INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	10.34	\$41,492.97															
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINADA DOBLE CON VENTANA 6X76" VIDRIO ALAMBRADO, MARCA STANDARD AMWELD PREP. 3070-13/4 C, CAL.18, DOBLE HOJA DE 0.915x2.13 M. SERVICIO PESADO, NUCLEO DE COLMENA ANTICORROSIVO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION MARCA PITTSBURGH DOS APLICACIONES, BISAGRAS POR PUERTA PHILLIPS SERIE 600, 645BB,CS. CERRADURA SERIE B GRADO 2 DISEÑO DE PLOMO MODELO 9705SC FUNCION DE BODEGA ACABADO CROMO SATINADO MARCA MERIK, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILLO P/LAM C/PAN BROCA #14X1-1/2 PIVOTE ENTRE BISAGRAS, MARCO METALICO, INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.)	PZA	1.00	\$22,910.08															
9.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA Y FIJA A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 4", VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6MM DE ESPESOR CON MALLA DE SEGURIDAD, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE VANOS EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	1.71	\$12,829.70															
9.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA Y FIJA A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 4", VIDRIO TEMPLADO DE COLOR TINTEX PLUS DE 6MM DE ESPESOR CON MALLA DE SEGURIDAD, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE VANOS EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	4.75	\$17,485.18															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Tréjo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
9.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FIJA A BASE DE ALUMINIO DE 2"x 4", VIDRIO ESPEJO DE 6MM DE ESPESOR CON MALLA DE SEGURIDAD, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE VANOS EN OBRA, AJUSTES, SUMINISTROS, SELLADOR APLICACION SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, HERRAJES, BARRENOS, CHILLOS, TAQUETES, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRASLADO, EQUIPO REQUERIDO PARA SU MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	2.69	\$9,538.50															
9.23	REJA EN VENTANA DE 1.20 X 1.22 MTS. MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2"x3/8", VARILLA LISA VERTICAL DE 1" A CADA 12 CMS. ANCLA CON PLACA DE 3"x3"x3/8" + GANCHO DE VR #4 DE 28 CM DE DESARROLLO, SOLDADA A PLACA COLOCADA EN MURO, BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOBLE APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO, MCA. COMEX O SIMILAR SEGUN MUESTRA, SOLDADURA TIPO E-7018 CORDON DE 5/16". SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$7,061.48															
9.24	REJA EN VENTANA DE 1.50 X 0.405 MTS. MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2"x3/8", VARILLA LISA VERTICAL DE 1" A CADA 12 CMS. ANCLA CON PLACA DE 3"x3"x3/8" + GANCHO DE VR #4 DE 28 CM DE DESARROLLO, SOLDADA A PLACA COLOCADA EN MURO, BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOBLE APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO, MCA. COMEX O SIMILAR SEGUN MUESTRA, SOLDADURA TIPO E-7018 CORDON DE 5/16". SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,011.32															
9.25	REJA EN VENTANA DE 2.21 X 0.405 MTS. MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2"x3/8", VARILLA LISA VERTICAL DE 1" A CADA 12 CMS. ANCLA CON PLACA DE 3"x3"x3/8" + GANCHO DE VR #4 DE 28 CM DE DESARROLLO, SOLDADA A PLACA COLOCADA EN MURO, BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOBLE APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO, MCA. COMEX O SIMILAR SEGUN MUESTRA, SOLDADURA TIPO E-7018 CORDON DE 5/16". SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$10,491.96															
9.26	REJA EN VENTANA DE 0.60 X 0.405 MTS. MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2"x3/8", VARILLA LISA VERTICAL DE 1" A CADA 12 CMS. ANCLA CON PLACA DE 3"x3"x3/8" + GANCHO DE VR #4 DE 28 CM DE DESARROLLO, SOLDADA A PLACA COLOCADA EN MURO, BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOBLE APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO, MCA. COMEX O SIMILAR SEGUN MUESTRA, SOLDADURA TIPO E-7018 CORDON DE 5/16". SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,527.17															
9.27	REJA EN VENTANA DE 2.85 X 1.22 MTS. MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2"x3/8", VARILLA LISA VERTICAL DE 1" A CADA	PZA	1.00	\$9,086.54															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo de Ejecución														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
9.28	12 CMS. ANCLA CON PLACA DE 3"X3"X3/8" + GANCHO DE VR #4 DE 28 CM DE DESARROLLO, SOLDADA A PLACA COLOCADA EN MURO, BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOBLE APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO, MCA. COMEX O SIMILAR SEGUN MUESTRA, SOLDADURA TIPO E-7018 CORDON DE 5/16". SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$52,381.44															
9.29	REJA EN CELDA DE 1.64 X 2.13 MTS. MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2"X3/8", VARILLA LISA VERTICAL DE 3/4" A CADA 12 CMS. ANCLA CON PLACA DE 3"X3"X3/8" + GANCHO DE VR #4 DE 28 CM DE DESARROLLO, SOLDADA A PLACA COLOCADA EN MURO, BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOBLE APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO, MCA. COMEX O SIMILAR SEGUN MUESTRA, SOLDADURA TIPO E-7018 CORDON DE 5/16". PUERTA 0.90 X 2.13 MTRS, SOLERA 2 "X3/8", PLACA DE ACERO 3/8", CON BISAGRA TUBULAR DE FIERRO DE 4" LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO, CON ABATIMIENTO DE 180 GRADOS, SOLDADADO A MARCO Y CONTRAMARCO (MIN. 4PZAS) INCLUYE GRASERA, CAJA PARA CERRADURA DE 30X26X14CMS DE 3/8" DE ESPESOR, SOLERA PERFORADA DE 2"X3/8" SOLDADA A VARILLA DE 1-1/8", CANDADO DE ALTA SEGURIDAD MARCA MEDECO MOD. B61TJX5, (VER DETALLES DE PROYECTO) SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$26,549.54															
9.30	REJA EN CELDA DE 2.38 X 2.13 MTS. MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2"X3/8", VARILLA LISA VERTICAL DE 3/4" A CADA 12 CMS. ANCLA CON PLACA DE 3"X3"X3/8" + GANCHO DE VR #4 DE 28 CM DE DESARROLLO, SOLDADA A PLACA COLOCADA EN MURO, BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, MAS DOBLE APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO, MCA. COMEX O SIMILAR SEGUN MUESTRA, SOLDADURA TIPO E-7018 CORDON DE 5/16". PUERTA 0.90 X 2.13 MTRS, SOLERA 2 "X3/8", PLACA DE ACERO 3/8", CON BISAGRA TUBULAR DE FIERRO DE 4" LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO, CON ABATIMIENTO DE 180 GRADOS, SOLDADADO A MARCO Y CONTRAMARCO (MIN. 4PZAS) INCLUYE GRASERA, CAJA PARA CERRADURA DE 30X26X14CMS DE 3/8" DE ESPESOR, SOLERA PERFORADA DE 2"X3/8" SOLDADA A VARILLA DE 1-1/8", CANDADO DE ALTA SEGURIDAD MARCA MEDECO MOD. B61TJX5, (VER DETALLES DE PROYECTO) SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$103,509.04															
9.30	FABRICACION, E INSTALACION DE LITERA TRIPLE DE 0.64X1.85X1.90 MTS. DE ALTURA CON MARCO LATERAL Y REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE PTR DE 2"X2"X3/16", PLACA DE 2 1/4"x4"x1/4" SOLDADO AL PTR(POSTE) PLACA REFORZADA PARA RECIBIR ANCLA DE 3/8"x2" CON TAQUETE EXPANSOR TIPO KWIK-BOLT MCA. HILTI O EQUIVALENTE, CON ANGULO DE ASIENTO DE 1-1/2"X1/8", LAMINA NEGRA SOLDADA A ANGULO, SOLDADURA ELECTRODO E6011 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE A.S.T.M. ACABADO PRYMER	PZA	8.00	\$103,509.04															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16									
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
	ANTICORROSIVO GRIS MAS DOS MANOS DE PINTURA COLOR ALUMINIO, ACABADO ESTERINADO DE SECADO RAPIDO MCA. COMEX. INCLUYE: ESCALERA A BASE DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" SOLDADA A LARGUEROS DE LITERAS.																			
9.31	LETRERO FABRICADO A BASE DE LETRAS INDIVIDUALES Y LOGO DE ALUMINIO CON LA LEYENDA "PGJE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" CON LETRAS DE IDENTIFICACIÓN ESTILO CHANNEL LETTER LOGOTIPO Y PGJE ASÍ COMO LEYENDAS SUB PROCURADURIA DE ZONA EN ALUMINIO BRUSH SILVER CON CANTO 3D B5 ALUMINIO EN REALCE CON BASES DE METAL CON LUZ INDIRECTA EN ILUMINACIÓN LEDS DE ALTA RESOLUCIÓN EN MEDIDAS DE ACUERDO A DISEÑO (LOGOTIPO Y PGJE ILUMINADO)", SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, E INSTALACION EN FACHADA DE EDIFICIO INCLUYE: GARANTIA DE 1 AÑO EN LUCES Y TRANSFORMADORES, SUMINISTRO, EQUIPO DE ELEVACION, CONEXION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$159,362.61																
MOBILIARIO																				
10.01	MUEBLE DE MADERA EN AREA DE CAFE SEGUN DISEÑO DE L=1.84 X 0.60 MTS., DE ANCHO Y 1.00M DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 X 50 MM. DE MADERA DE PINO FORRADO A BASE DE TRIPLAY BIRCH ACABADO CON BARNIZ NATURAL Y CUBIERTA TIPO CORIAN Y TINA SOLIDA MARCA BRANZO INTEGRADA COLOR BEIGE, ZOCLO DE 4" DE FORMAICA COLOR NEGRO.	PZA	3.00	\$76,714.50																
10.02	MUEBLE DE MADERA EN AREA DE CAFE SEGUN DISEÑO DE L=1.35 X 0.60 MTS., DE ANCHO Y 1.00M DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 X 50 MM. DE MADERA DE PINO FORRADO A BASE DE TRIPLAY BIRCH ACABADO CON BARNIZ NATURAL Y CUBIERTA TIPO CORIAN Y TINA SOLIDA MARCA BRANZO INTEGRADA COLOR BEIGE, ZOCLO DE 4" DE FORMAICA COLOR NEGRO.	PZA	3.00	\$64,549.05																
10.03	MUEBLE DE MADERA EN AREA DE CAFE SEGUN DISEÑO DE L=1.44 X 0.60 MTS., DE ANCHO Y 1.00M DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 X 50 MM. DE MADERA DE PINO FORRADO A BASE DE TRIPLAY BIRCH ACABADO CON BARNIZ NATURAL Y CUBIERTA TIPO CORIAN Y TINA SOLIDA MARCA BRANZO INTEGRADA COLOR BEIGE, ZOCLO DE 4" DE FORMAICA COLOR NEGRO.	PZA	1.00	\$23,974.02																
10.04	MUEBLE DE MADERA EN AREA DE CAFE SEGUN DISEÑO DE L=2.64 X 0.60 MTS., DE ANCHO Y 1.00M DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 X 50 MM. DE MADERA DE PINO FORRADO A BASE DE TRIPLAY BIRCH ACABADO CON BARNIZ NATURAL Y CUBIERTA TIPO CORIAN Y TINA SOLIDA MARCA BRANZO INTEGRADA COLOR BEIGE, ZOCLO DE 4" DE FORMAICA COLOR NEGRO.	PZA	1.00	\$35,413.96																
10.05	MUEBLE DE MADERA EN AREA DE CAFE SEGUN DISEÑO DE L=2.90 X 0.60 MTS., DE ANCHO Y 1.00M DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 X 50 MM. DE MADERA DE	PZA	1.00	\$38,731.80																

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Tréjo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

REPRESENTANTE GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15		Ene 16							
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene	
	PINO FORRADO A BASE DE TRIPLAY BIRCH ACABADO CON BARNIZ NATURAL Y CUBIERTA TIPO CORIAN Y TINA SOLIDA MARCA BRANZO INTEGRADA COLOR BEIGE, ZOCLO DE 4" DE FORMAICA COLOR NEGRO.																		
	MOBILIARIO SANITARIO																		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE PLASTICO DE LINEA MARCA FLORESTONE FM-1 COLOR BLANCO, CON PATAS INTEGRADAS, CON MEZCLADORAMEZCLADORA MARCA HELVEX MODELO H-13341G. INCLUYE: SELLADOR PERIMETRAL CON SILICON, TRAMPA, P.O. PLUG, CONEXION A DESCARGA, LIMPIEZA, CARGA, ACARREO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE ARMADA.	PZA	5.00	\$17,928.65															
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA PENAL-WARE, MODELO 1418FAFA 18" LAV-TOILET COMBY - FRONT ACCESS INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS NECESARIOS.	PZA	6.00	\$216,073.50															
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA VITROMEX, MODELO APOLO FLUX HANDI CON FLUXOMETRO DE MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4.8", INCLUYE CONEXIONES, ASIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS NECESARIOS.	PZA	5.00	\$27,200.90															
11.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA VITROMEX, MODELO APOLO FLUX COLOR BLANCO CON FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX MODELO 310-38, INCLUYE CONEXIONES, ASIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS NECESARIOS.	PZA	7.00	\$33,603.15															
11.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO COLOR BLANCO MARCA VITROMEX, MODELO BOCANA, FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX MODELO 310-19, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS A CUALQUIER NIVEL ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	\$14,227.47															
11.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL SENCILLO DE 0.45X0.55 METROS MARCA VITROMEX, MODELO AZALEA, LLAVE MONOMANDO MARCA HELVEX ECONOMIZADORA MODELO TV-120 INCLUYE: CONEXION, SELLADO CON SILICON, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS Y SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, LLAVES DE ANGULO, P.O. PLUG, TRAMPA, MANGUERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACARREOS.	PZA	3.00	\$3,409.65															
11.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE LAVABO DE 0.88X0.55 METROS CUBIERTA DE MARMOL SINTETICO LISO COLOR BLANCO, UN OVALIN MARCA BRANZO DE LAVABO	PZA	2.00	\$18,897.56															

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arg. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16
					04 Oct-10 Oct				01 Nov-07 Nov						06 Dic-12 Dic			
11.08	INTEGRADO A CUBIERTA, ESTRUCTURA PARA FIJAR MESETA A BASE DE ANGULO METALICO DE 1-1/2"X1-1/2"X1/8" Y SOLERA METALICA DE 1/8"X2" , ZOCLO DE 25 CMS EN PERIMETRO INFERIOR DE MESETA Y ZOCLO DE 10CMS DE ALTO EN PARTE SUPERIOR, LLAVE MONOMANDO MARCA HELVEX ECONOMIZADORA MODELO TV-120 INCLUYE: CONEXION, SELLADO CON SILICON, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS Y SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, LLAVES DE ANGULO, P.O. PLUG, TRAMPA, MANGUERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACARREOS.	PZA	1.00	\$10,677.61														
11.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE LAVABO DE 1.05X0.55 METROS CUBIERTA DE MARMOL SINTETICO LISO COLOR BLANCO, UN OVALIN MARCA BRANZO DE LAVABO INTEGRADO A CUBIERTA, ESTRUCTURA PARA FIJAR MESETA A BASE DE ANGULO METALICO DE 1-1/2"X1-1/2"X1/8" Y SOLERA METALICA DE 1/8"X2" , ZOCLO DE 25 CMS EN PERIMETRO INFERIOR DE MESETA Y ZOCLO DE 10CMS DE ALTO EN PARTE SUPERIOR, LLAVE MONOMANDO MARCA HELVEX ECONOMIZADORA MODELO TV-120 INCLUYE: CONEXION, SELLADO CON SILICON, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS Y SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, LLAVES DE ANGULO, P.O. PLUG, TRAMPA, MANGUERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACARREOS.	PZA	2.00	\$38,472.20														
11.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE LAVABO DE 1.80X0.55 METROS CUBIERTA DE MARMOL SINTETICO LISO COLOR BLANCO, DOS OVALIN MARCA BRANZO DE LAVABO INTEGRADO A CUBIERTA, ESTRUCTURA PARA FIJAR MESETA A BASE DE ANGULO METALICO DE 1-1/2"X1-1/2"X1/8" Y SOLERA METALICA DE 1/8"X2" , ZOCLO DE 25 CMS EN PERIMETRO INFERIOR DE MESETA Y ZOCLO DE 10CMS DE ALTO EN PARTE SUPERIOR, LLAVE MONOMANDO MARCA HELVEX ECONOMIZADORA MODELO TV-120 INCLUYE: CONEXION, SELLADO CON SILICON, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS Y SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, LLAVES DE ANGULO, P.O. PLUG, TRAMPA, MANGUERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACARREOS.	PZA	2.00	\$39,578.16														
11.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE JABON	PZA	9.00	\$10,197.90														

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

REPRESENTANTE GENERAL

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16			
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic
	PARA MONTAR EN PARED MARCA BOBRICK MODELO B-4112 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRENOS EN MUROS PARA FIJACIÓN, TAQUETES, CHILLOS, MANO DE OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA RETIRO DE BASURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MOVIMIENTOS, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.															
11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MODELO B-700-S, MARCA HELVEX DE 27.5" DE LARGO x 1-1/4" DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE. TAQUETE DE PLOMO Y PIJA 10-16X2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, BARRENOS EN MUROS PARA FIJACIÓN, TAQUETES, CHILLOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$7,988.00												
11.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MONTAR EN PARED, CON TOWELMATE MODELO B-4262, MARCA BOBRICK DE ACERO INOXIDABLE 4 TORNILLOS DE CHAPA DE 4,8 x 32 mm (10 x 1-1/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, BARRENOS EN MUROS PARA FIJACIÓN, TAQUETES, TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$19,621.80												
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, PARA DOS ROLLOS MARCA BOBRICK B-2888, EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, CERRADURA CON LLAVE, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$16,655.64												
11.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO RECTANGULAR DE 1.80 X 0.60 MTS. EN CRISTAL DE 1/4" DE ESPESOR CON MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1/2" COLOR NATURAL.FIJADO A MURO CON "CHILLO" Y TAQUETES DE 5/16". INCLUYE SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$6,025.00												
11.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO RECTANGULAR DE 1.70 X 0.60 MTS. EN CRISTAL DE 1/4" DE ESPESOR CON MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1/2" COLOR NATURAL.FIJADO A MURO CON "CHILLO" Y TAQUETES DE 5/16". INCLUYE SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$5,656.36												
11.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO RECTANGULAR DE 0.60 X 0.60 MTS. EN CRISTAL DE 1/4" DE ESPESOR CON MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1/2" COLOR NATURAL.FIJADO A MURO CON "CHILLO" Y TAQUETES DE 5/16". INCLUYE SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$2,338.50												

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15	Nov 15			Dic 15			Ene 16					
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene
11.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO RECTANGULAR DE 0.88 X 0.60 MTS. EN CRISTAL DE 1/4" DE ESPESOR CON MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1/2" COLOR NATURAL.FIJADO A MURO CON "CHILLLO" Y TAQUETES DE 5/16". INCLUYE SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$4,521.54													
11.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS SANITARIAS MARCA BOBRICK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION MODELO "ACCENT SERIES 1530, COLOR SATIN STAINLESS", Y JAMBA CON BASE DE PLATINA DE NIVELACION DE ANGULO DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSION DE 5MM DE ESPESOR, ANCLAJE A PISO, CHAPAS CON AVISO DE VACANTE-OCUPADO, BISAGRAS CON MECANISMO DE CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS, TORNILLOS, REMACHES, EMPAQUES, SELLADOR, INCLUYE: PUERTA, PILASTRA, PANEL LATERAL, PANEL MINGITORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	20.93	\$79,423.70													
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA																	
12.01	SALIDA HIDRAULICO-SANITARIA PARA LAVABOS Y TARJAS A BASE DE TUBERIA ABS 2" Ø CED. 40, TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 1/2" Ø, INCLUYE: CODOS, COPLES, YEES, TEES, TAPON CACHUCHA, PEGAMENTO, SOLDADURA, PRUEBA HIDROESTATICA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	24.00	\$27,755.76									\$4,625.94	\$6,360.70	\$6,360.70		
12.02	SALIDA HIDRAULICO-SANITARIA A BASE DE TUBERIA ABS 4" Ø CED. 40, TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1 1/2" Ø INCLUYE: ANILLO ABS, CODOS, COPLES, YEES, TEES, TAPON CACHUCHA, REDUCCIONES, PEGAMENTO, SOLDADURA, PRUEBA HIDROESTATICA, REVISION DE LOS SISTEMAS DE DESFOGUE, PARA COMPROBAR PENDIENTES Y APLICAR SELLADORES, EXCAVACIONES, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	18.00	\$31,476.96									\$5,246.12	\$7,213.48	\$7,213.48		
12.03	SALIDA HIDRAULICO-SANITARIA PARA MINGITORIOS A BASE DE TUBERIA ABS 2" Ø CED. 40, TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE DE 3/4" INCLUYE: CODOS, COPLES, YEES, TEES, TAPON CACHUCHA, PEGAMENTO, SOLDADURA, PRUEBA HIDROESTATICA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	\$4,074.09									\$679.00	\$933.65	\$933.65		
12.04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO TIPO M SOLDABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, YEES, TEES, PASTA, SOLDADURA, PRUEBA HIDROESTATICA, SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	9.50	\$1,933.16									\$1,933.16				
12.05	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" DE DIAMETRO TIPO M SOLDABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, YEES, TEES, PASTA, SOLDADURA, PRUEBA HIDROESTATICA, SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	46.70	\$11,620.36									\$11,620.36				

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16							
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene
12.06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO TIPO M SOLDABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, YEES, TEES, PASTA, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	43.38	\$17,424.01														\$17,424.01
12.07	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE DE 1 1/2" DE DIAMETRO TIPO M SOLDABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, YEES, TEES, PASTA, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, SOPORTES PARA TUBERIA CON CANAL UNISTRUD MODELO PS-100 DE 3-1/4"X1-5/8" CALIBRE 12, ABRAZADERAS TIPO CLAMP, TORNILLO SINFIN 1/2"Ø, TUERCAS Y RONDANAS, PINTURA ANTICORROSIVA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	59.90	\$23,559.27														\$23,559.27
12.08	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO TIPO M SOLDABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, YEES, TEES, PASTA, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, SOPORTES PARA TUBERIA CON CANAL UNISTRUD MODELO PS-100 DE 3-1/4"X1-5/8" CALIBRE 12, ABRAZADERAS TIPO CLAMP, TORNILLO SINFIN 1/2"Ø, TUERCAS Y RONDANAS, PINTURA ANTICORROSIVA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	96.60	\$118,370.74														\$118,370.74
12.09	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE DE 3" DE DIAMETRO TIPO M SOLDABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, YEES, TEES, PASTA, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, SOPORTES PARA TUBERIA CON CANAL UNISTRUD MODELO PS-100 DE 3-1/4"X1-5/8" CALIBRE 12, ABRAZADERAS TIPO CLAMP, TORNILLO SINFIN 1/2"Ø, TUERCAS Y RONDANAS, PINTURA ANTICORROSIVA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	13.30	\$18,830.67														\$18,830.67
12.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE DE 4" DE DIAMETRO TIPO M SOLDABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, YEES, TEES, PASTA, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, SOPORTES PARA TUBERIA CON CANAL UNISTRUD MODELO PS-100 DE 3-1/4"X1-5/8" CALIBRE 12, ABRAZADERAS TIPO CLAMP, TORNILLO SINFIN 1/2"Ø, TUERCAS Y RONDANAS, PINTURA ANTICORROSIVA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	33.00	\$70,814.04														\$70,814.04
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA, MARCA NIBCO DE 1/2" DE DIAMETRO. O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3.00	\$554.43														\$554.43
12.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA, MARCA NIBCO DE 3/4" DE DIAMETRO. O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3.00	\$654.63														\$654.63
12.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA, MARCA NIBCO DE 1-1/4" DE DIAMETRO. O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	5.00	\$2,274.50														\$2,274.50

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

REPRESENTANTE GENERAL

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15			Dic 15			Ene 16				
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA, MARCA NIBCO DE 3" DE DIAMETRO. O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	2.00	\$3,310.02													\$3,310.02
12.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA PARA 125 PSIG DE BRONCE, ROSCADA, MARCA NIBCO DE 4" DE DIAMETRO. O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	\$2,066.82													\$2,066.82
12.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIO SDR 35 DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE : EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS Y COMPACTACION SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	15.00	\$5,103.30													\$5,103.30
12.17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA ABS-CED 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, SOPORTERIA, SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	8.16	\$1,039.26													\$1,039.26
12.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA ABS-CED 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS Y COMPACTACION SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	60.26	\$8,733.48													\$8,733.48
12.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA ABS-CED 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, SOPORTERIA, SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	9.26	\$1,043.05													\$1,043.05
12.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA ABS-CED 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS,	ML	15.68	\$2,041.69													\$2,041.69

Ing. José Díaz Verdugo

Ing. Mario Francisco García Virrey

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

REPRESENTANTE GENERAL

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16									
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene		
	RELLENOS Y COMPACTACION SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.																			
12.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA ABS-CED 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, SOPORTERIA, SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	2.00	\$110.72																\$110.72
12.22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA ABS-CED 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS Y COMPACTACION SEGUN INDICACIONES EN PLANOS, EL TOTAL DE CONEXIONES, ENUNCIANDOSE Y NO LIMITANDOSE A (COPLES, CONECTORES, ETC.), PEGAMENTO, SEGUETAS, LIMPIADOR, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CORRECCION DE FUGAS, PRUEBAS DEL SISTEMA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	38.28	\$2,792.14																\$2,792.14
12.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILA ABS DE 2" DE DIAMETRO, CEDULA 40. INCLUYE: SOPORTERIA, ACCESORIOS DE FIJACION, PEGAMENTO, CONECTORES, CONEXIONES, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	136.08	\$7,533.39																
12.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO EN PISO PARA CONECTAR A TUBERIA ABS SANITARIO 4" DE DIAMETRO CED.40, MARCA ZURN, MODELO "Z 1400", CON TAPA METALICA DE BRONCE. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, CODOS, YEES, PEGAMENTO, TAPA METALICA PARA USO RUDO, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$13,053.54																
12.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO EN PISO PARA CONECTAR A TUBERIA ABS SANITARIO 3" DE DIAMETRO MARCA ZURN, MODELO "CO-2448-PV3", CON TAPA METALICA DE BRONCE. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, CODOS, YEES, PEGAMENTO, TAPA METALICA PARA USO RUDO, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,915.08																
12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX, MODELO 2514, DE HIERRO FUNDIDO Y PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA, CON CESPOL Y REJILLA CUADRADA CROMADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION A DESCARGA SANITARIA, TRAMPA ABS DE 2" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$5,309.66																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15															
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15		Dic 15		Ene 16							
12.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA EN PISO PARA CONECTAR A TUBERIA ABS SANITARIO 2" DE DIAMETRO CED.40, MARCA HELVEX, MODELO "1342-H" DE HIERRO FUNDIDO Y PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA, CON CESPOL Y REGILLA REDONDA CROMADA DE 2". INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, CODOS, YEES, PEGAMENTO, TAPA METALICA PARA USO RUDO, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$18,488.40																
12.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX, MODELO 2584, CON CAMPANA, REJILLA DE ACERO INOXIDABLE CUADRADA DE 25cm, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION A DESCARGA SANITARIA, TRAMPA ABS DE 2" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$6,563.08																
INSTALACION ELECTRICA Y ESPECIAL																				
13.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2' X 4', 2 TUBOS DE 28 WATTS CADA UNOCON, VOLTAJE DE OPERACION 127V, T5, CON BALASTRO ELECTRONICO AHORRADOR DE ENERGIA, MARCA LITHONIA LIGHTING, MODELO 2RT5-28T5-MVOLT-GEB95-LPM835P. PARA MONTAR EN PLAFON DESMONTABLE, INCLUYE: SOPORTERIA, CADENA, ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA.	66.00	\$171,392.76																
13.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2' X 4', 2 TUBOS DE 28 WATTS CADA UNOCON, VOLTAJE DE OPERACION 127V, T5, CON BALASTRO DE EMERGENCIA AHORRADOR DE ENERGIA, MARCA LITHONIA LIGHTING, MODELO 2RT5-28T5-MVOLT-GEB95-LPM835P-EL1. PARA MONTAR EN PLAFON DESMONTABLE, INCLUYE: SOPORTERIA, CADENA, ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA.	8.00	\$38,539.20																
13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2'x2', MARCA: LITHONIA LIGHTING, MODELO 2RT5-28T5-MVOLT-GEB115-LP835 CON 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRA ELECTRONICA AHORRADORA DE ENERGIA, PARA MONTAR EN PLAFOND DESMONTABLE, INCLUYE: FOCOS, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE FIJACION, CADENA, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS,	PZA	106.00	\$248,864.68																

Ing. José Díaz Verdugo

REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arg. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Periodo														
					Oct 15 04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	Nov 15 01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	Dic 15 06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	Ene 16 03 Ene-09 Ene	
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2x2', MARCA: LITHONIA LIGHTING, MODELO 2RT5-28T5-MVOLT-GEB115-LP835-EL14 CON 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRA DE EMERGENCIA, PARA MONTAR EN PLAFOND DESMONTABLE, INCLUYE: FOCOS, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CADENA, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	53.00	\$243,829.68															
13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA A BASE DE LED DE 6", MARCA: LITHONIA LIGHTING, CAT: DOM6LED-900L-120-D06 DE 15W, DE 350K, 120 VOLT, VOLTAJE DE OPERACION, CON LUZ BLANCA, INCLUYE: FOCOS, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	94.00	\$274,590.92															
13.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO WALL PACK MARCA: LITHONIA LIGHTING, CAT: TWH-100M-120-LPI PARA SOBREPONER EN MURO, CON FOCO DE 100WATTS, ADITIVOS METALICOS, VOLTAJE DE OPERACION 120WATTS, INCLUYE: FOCOS DE 100WATTS, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	12.00	\$36,554.76															
13.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO LUMINOSO INDICADOR DE SALIDA 120 V CON BATERIA DE EMERGENCIA, MARCA LITHONIA No. CAT. EXG. SALIDA R O1277. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAJES, SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE COLGANTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS, ELEVACIONES Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS Y CORRECCIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	19.00	\$23,409.90															
13.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2x2', MARCA: LITHONIA LIGHTING, MODELO 2RT5-14T5-MVOLT-GEB115-LP835-EL14 CON 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRA DE EMERGENCIA, PARA MONTAR EN PLAFOND DESMONTABLE, INCLUYE: FOCOS, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CADENA, CONEXIONES, PRUEBAS	PZA	9.00	\$41,405.04															

Ing. José Díaz Verdugo
REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey
SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ASOCIACION: UR OBRAS Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.
RAIA, S. DE R.L. DE C.V.
CAURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y
PROYECTOS E INSTALACIONES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS NATURALES

OBRA: " 10010052959 PGJE (ORIENTE) CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CON UNIDADES DE INVESTIGACION, ARCHIVO, SALA DE JUNTAS,
SERVICIOS GENERALES, EN MEXICALI, B.C."

FECHA DE DIFERIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO # 1: 05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO #1: 31 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. C-FASP-15-MXL-EP-20

PROGRAMA DE CONVENIO MODIFICATORIO # 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Oct 15		Nov 15		Dic 15		Ene 16							
					04 Oct-10 Oct	11 Oct-17 Oct	18 Oct-24 Oct	25 Oct-31 Oct	01 Nov-07 Nov	08 Nov-14 Nov	15 Nov-21 Nov	22 Nov-28 Nov	29 Nov-05 Dic	06 Dic-12 Dic	13 Dic-19 Dic	20 Dic-26 Dic	27 Dic-02 Ene	03 Ene-09 Ene
	DE OPERACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.																	
13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE MARCA: LITHONIA LIGHTING, CAT. No. VGO4C-26DTT-505-120-MOTCF-EC-LP1 CON 2 TUBOS DE 26 W, CON VOLTAJE DE OPERACION DE 120V, BALASTRA DE EMERGENCIA, PARA SOBREPONER EN MURO, INCLUYE: FOCOS, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CADENA, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	4.00	\$23,204.64														
13.10	SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE AIRE 230 V, A BASE DE TUBO CONDUIT METALICO DE 3/4" SEGUN PROYECTO. INCLUYE: REGISTRO ELECTRICO, PLASTERING, CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°C. 600 V. MARCA CONDUMEX HASTA 4-12+ 1-12T, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CORTES, DOBLECES, CURVAS, HERRAJES, SOPORTERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	\$1,098.42														
13.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2' X 4', 2 FOCOS DE 32 WATTS CADA UNO, MARCA LITHONIA LIGHTING, CAT. 2GT8-F-2-32-A12-MVOLT-GEB10IS PARA EMPOTRAR EN PLAFON RIGIDO, DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 120-227V, 10 THD, INCLUYE: SOPORTERÍA, CADENA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	4.00	\$6,409.40														
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO ANTIVANDALISMO DE 1'x4', MARCA: LITHONIA LIGHTING, MODELO 2VSLC132 CON 1 TUBO DE 32 W, CON VOLTAJE DE OPERACION DE 127V, BALASTRO DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER INCLUYE: FOCOS, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CADENA, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	16.00	\$58,946.56														

Ing. José Díaz Verdugo


REPRESENTANTE GENERAL

Ing. Mario Francisco García Virrey

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Israel Gabriel Trejo Aguirre

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN



POLIZA DE FIANZA

FECHA DE EXPEDICION 29/12/2015	NUMERO DE FIANZA 88276359 00000 0000	MONTO DE FIANZA 22,079,699.99	MONTO DEL MOVIMIENTO 22,079,699.99	313 ANTICIPO OBRA
-----------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------

CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A DE C.V , EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA S.H.C.P. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE COMO FIADOR HASTA POR LA SUMA DE:

VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

ANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO CON DOMICILIO EN EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, 4TO. PISO CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI B.C., CÓDIGO POSTAL 21000.

PARA GARANTIZAR POR: TRITUASFALTOS, S.A DE C.V, CON DOMICILIO EN: BULEVAR ANÁHUAC NO.1, INTERIOR E, TERCERA ETAPA RÍO TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22226, R.F.C. TRI-080111-099 LA CORRECTA APLICACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$22,079,699.99 (SON VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. D-PDR-15-TIJ-SI-158 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015, POR UN IMPORTE DE \$73,598,999.98 (SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "10010053166 MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA" CON UNA DURACIÓN DE 360 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 04 DE ENERO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016.

LA PRESENTE FIANZA TIENE INICIO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN HASTA QUE EL MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, AUTORIZA POR ESCRITO SU CANCELACIÓN. CHUBB DE MEXICO, COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, Y ESTAR CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.

ESTA PÓLIZA DE FIANZAS SE EXPIDE AL AMPARO DEL CONTRATO DE AFIANZAMIENTO MÚLTIPLE 000000603000001.

ESTA POLIZA DE FIANZA ES UNA IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO DIGITAL EMITIDO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Sello Digital:

CXZGxjlweVMwVhP+foAKohevN5Q0efX89fARohuECR94oaq20E80snuU8mz/pQ3/7Th09tr5xSeyP3Yo60UU1/Rqp/tk897JMtGkuFYVv5gPQwRJMb3UIiJCeHk3oot6ALI83NYrRP9R30AZ06/6QQQgNGP9a8M/CEDJnqzawSI=

LINEA DE VALIDACION: 0388 2763 5900 0064 6137 1

Para validar este documento en nuestra página: <https://extpwe27a.chubb.com/consultefianza/>

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.


Representante Autorizado de la Compañía


ROCIO ANGÉLICA SOSA ALONSO

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-367-II-1.3/01577 de fecha 15 de Febrero de 2012

Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

CASA MATRIZ: Av. Santa Fe No. 505, piso 17 Colonia: Cruz Manca Santa Fe C.P. 05349 México DF. Teléfono 50-81-56-00 Fax 50-81-56-30 pagina web: www.chubb.com
Oficina GUADALAJARA: RUBEN DARIO 811 PISO 1, Colonia PRADOS PROVIDENCIA Defeg. GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44670, JALISCO MEXI Página 1 de 1



POLIZA DE FIANZA

FECHA DE EXPEDICION 29/12/2015	NUMERO DE FIANZA 88276358 00000 0000	MONTO DE FIANZA 7,359,900.00	MONTO DEL MOVIMIENTO 7,359,900.00	312 CUMPLIMIENTO OBRA
-----------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A DE C.V , EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA S.H.C.P. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE COMO FIADOR HASTA POR LA SUMA DE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

ANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO CON DOMICILIO EN EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, 4TO. PISO CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI B.C., CÓDIGO POSTAL 21000.

PARA GARANTIZAR POR TRITUASFALTOS, S.A DE C.V, CON DOMICILIO EN BULEVAR ANÁHUAC NO.1, INTERIOR E, TERCERA ETAPA RÍO TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22226, R.F.C. TRI-080111-099, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. D-PDR-15-TIJ-SI-158 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "10010053166 MODERNIZACIÓN DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN LA MESA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA" POR UN IMPORTE DE: \$73,598,999.98 (SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., ESTA FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: \$7,359,900.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

LA PRESENTE FIANZA TIENE INICIO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD; HASTA QUE SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN EL MISMO; DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AUTORIZA POR ESCRITO SU LIBERACION, CHUBB DE MEXICO, COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., ACEPTA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN FIADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA Y ESTAR CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.

ESTA PÓLIZA DE FIANZAS SE EXPIDE AL AMPARO DEL CONTRATO DE AFIANZAMIENTO MÚLTIPLE 000000603000001.

ESTA POLIZA DE FIANZA ES UNA IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO DIGITAL EMITIDO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CODIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Sello digital:

k1ZuUYA+0QqjACZ6ugw9f/+Es/2HT1Esfg90c9bzktfCAdkewkknQ86bLoYgPP30CYvGhc/q9AuEXJ+005edGpgyhFEVw2ss2ooi9m0/Rf0o/4ooSLQoczG6USqlCCc24qwEdvM096jj1bXPe05ipuYnywTddy2VYWSA5fk7km=

LINEA DE VALIDACION: 0388 2763 5800 0064 6136 3

Para validar este documento en nuestra página: <https://extpws27a.chubb.com/consultefianza/>

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Representante Autorizado de la Compañía


ROCIO ANGÉLICA SOSA ALONSO

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-367-II-1.3/01577 de fecha 15 de Febrero de 2012

Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

CASA MATRIZ: Av. Santa Fe No. 505, piso 17 Colonia: Cruz Manca Santa Fe C.P. 05349 México DF. Telefono 50-81-56-00 Fax 50-81-56-30 pagina web: www.chubb.com

Oficina GUADALAJARA: RUBEN DARIO 811 PISO 1, Colonia PRADOS PROVIDENCIA Deleg. GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44670, JALISCO MEXI Página 1 de 1